

DODATEK č. 07589-2021-4502-D-0246/05-01-001-S00677-01

**smlouva o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod –
„SEZ – KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., I. etapa sanačních prací“ (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost**
se sídlem na adrese: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno
IČO: 46347542
DIČ: CZ46347542
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 790
zastoupen: Jiřím Bartošem, předsedou správní rady

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07589-2020-4502-S-0246/05-01-001-S00677 ze dne 8. 12. 2020
(dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu „Návrh na změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „SEZ - KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., I. etapa sanačních prací“, vypracovaného zhotovitelem (dále jen „**ZZS č. 1**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

- 2.1 *Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

Cena za provedení díla bez DPH činí 170 316 900,31Kč (slovy: sto-sedmdesát- milionů tři-sta-šestnáct-tisíc-devět-set korun českých a třicet-jedna haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. “

V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **8 516 000,-Kč** (slovy: osm-milionů-pět-set-šestnáct tisíc korun českých). Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

Bod 3.2 a 3.3 Smlouvy nově zní takto:

- 3.2 *Zhotovitel zahájí činnosti dle oddílu 1 - Přípravné práce projektové a inženýrská činnost položkového rozpočtu bezprostředně po účinnosti této smlouvy (dále jen „**přípravné práce**“). Přípravné práce budou dokončeny nejpozději do 5 měsíců ode dne účinnosti tohoto Dodatku. Termín dokončení přípravných prací se prodlouží o dobu přesahující 5 měsíců nutnou pro získávání potřebných povolení, a to pouze za předpokladu, že zhotovitel prokazatelně vyvinul veškeré úsilí k získání takových povolení.*
- 3.3. *Zhotovitel zpracuje a doručí objednateli realizační projekt se zohledněním výsledků sondážních prací (sondáž v rozsahu dle kap. 12. rozpočtu prací upraveného dle ZZS č. 1) do 2 měsíců ode dne účinnosti tohoto Dodatku. Případné připomínky subjektů dle Směrnice k realizačnímu projektu zhotovitel zpracuje do realizačního projektu do 20 dní od doručení připomínek všech subjektů dle Směrnice a ve stejné lhůtě upravený realizační projekt doručí objednateli.*

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 21.6.2021
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Brně dne 18.6.2021
Za MORAVOSTAV Brno, a.s.
stavební společnost

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Jiří Bartoš
předseda správní rady

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX