

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany

1. Slezské zemské muzeum

se sídlem: Nádražní okruh 31, 746 01 Opava
zastoupena: [REDACTED]
IČ: 00100595
DIČ: CZ00100595

(dále jen „objednatel“)

2. FICHNA – HUDECZEK a.s.

se sídlem: Opavská 535/17, 747 18 Píšť
zastoupena: [REDACTED]
IČO: 27765857
DIČ: CZ27765857
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B3018
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavírají po vzájemné domluvě tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.j. SZM/002309/2020/OPI ze dne 17.12.2020 (dále jen „Smlouva“) na stavbu „SZM – Hala Kateřinky – oplocení“.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na změnách v Článku III. – Předmět smlouvy a Článku V. – Cena za dílo, a to následujícím způsobem.

III. Změna smlouvy

- 3.1. Smluvní strany doplňují v Článku III – Předmět smlouvy bod 1. smlouvy. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce dle změnových listů (ZL) č. 1 a 2

Bod 1. čl III. smlouvy nově zní:

1. *Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „SZM – Hala Kateřinky – oplocení“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:*
 - *zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele*
 - *předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy*
 - *stavebního či jiného povolení*
 - *změnového listu (ZL) č. 1 a 2**(dále jen „dílo“).*

- 3.2. Smluvní strany mění v Článku V – Cena za dílo bod 1. smlouvy. Cena za dílo se navyšuje o vícepráce dle změnových listů (ZL) č. 1 a 2

Bod 1. čl V. smlouvy nově zní:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
<i>Cena za dílo dle původní SoD</i>	320.069,22 Kč	67.214,54 Kč	387.283,76 Kč
<i>Cena dle Dodatku č.2 - Vícepráce - ZL č. 1,2</i>	95.997,90 Kč	20.159,56 Kč	116.157,46 Kč
Cena za dílo	416.067,12 Kč	87.374,10 Kč	503.441,22 Kč

Kopie ZL č. 1,2 včetně rozpočtu jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2. Originály ZL jsou uloženy u objednatele.

3.3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

IV. Závěrečná ujednání

- 4.1. Tento Dodatek č. 2 bude zveřejněn ve veřejně dostupném registru smluv dle zákona č. 340/2015Sb., v platném znění. (Dále jen „Registr smluv“).
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství.
- 4.3. Zveřejnění dodatku smlouvy provede objednatel, Slezské zemské muzeum. O datu zveřejnění bude zhotovitel informován automaticky, prostřednictvím datové schránky
- 4.4. V případě, že objednatel nezveřejní tento dodatek v Registru smluv do 14 dnů od jeho podpisu, má právo dodatek zveřejnit v Registru smluv druhá smluvní strana.
- 4.5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 4.6. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv
- 4.7. Dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 4.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 ke smlouvě před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1: kopie ZL č. 1,2 - včetně položkových rozpočtů

Opavě dne 22-06-2021

V Píšti dne 22-06-2021



č.j.: SZM/000958/2021/OPI
JID: SZMOSS00192729

ZMĚNOVÝ LIST

SZM - Hala Kateřinky - oplocení

reg.č.stavby:	134V151000092	číslo ZL: 1
smlouva:	ze dne 17.12.2020	
objednatel:	Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 669/31, 746 01 Opava	
zhotovitel:	FICHNA-HUDECZEK a.s., Opavská 535/17, 74718 Píšť	

název ZL:	Dodávka a montáž sloupků oplocení Dodávka a montáž rozvaděče
------------------	---

předmět změny:
Dodávka a montáž 23 ks ocelových sloupků, demontáž starých sloupků. Dodávka a montáž nového rozvaděče. Zemní práce a přesuny hmot.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
V průběhu prováděných prací bylo zjištěno, že životnost původních betonových sloupků se blíží svému konci a v nedaleké budoucnosti by se muselo přistoupit k jejich výměně. Proto objednatel rozhodl o jejich nahrazení novými ocelovými sloupky už nyní.
V řešení zřízení elektrické posuvné brány dle původní SoD je zemní vedení elektrických rozvodů. Objednatel rozhodl navíc o zřízení sloupku elektrického podružného rozvaděče se zásuvkami 230V/ 400V, které by měly být řešeny v budoucnu.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:
Původně se předpokládalo využití stávajících sloupků pro montáž nového oplocení. Špatný stav původních betonových sloupků byl zjištěn až v průběhu stavebních a montážních prací.
Zřízení nového podružného rozvaděče je vhodné realizovat současně s prováděnými zmenami pracemi.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Jedná se o dodatečně stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku. Z technických důvodů je nelze oddělit a zadat samostatně v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ.

vliv na cenu díla:	rozpočet:	méněpráce
	cena:	NE
		Kč
		Kč
		Kč





vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
	cena:		ANO
		<i>bez DPH</i>	82 497,90 Kč
		<i>21%DPH</i>	17 324,56 Kč
		<i>celkem</i>	99 822,46 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	21%DPH	celkem
		82 497,90		Kč
			17 324,56	Kč
			99 822,46	Kč

vliv na termín dokončení:
Změny nemají vliv na termín dokončení stavby.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):



přílohy :		
viz Příloha č.1 ZL č. 1 - Položkový rozpočet		
podpis zhotovitele:		 - 9 - 04 - 2021
vyjádření projektanta :	není nutné	Datum
vyjádření TDS :		Datum - 9 - 04 - 2021
vyjádření objednatele ve věcech technických:		Datum - 9 - 04 - 2021
vyjádření správce programu 134V151000092:		Datum
Dodávka a montáž sloupků oplocení Dodávka a montáž rozvaděče		1

Vyjádření projektanta

Vyjádření TDS

TDI provedl kontrolu a nemá námitek. Požadavek je objektivně oprávněný a způsob tvorby ceny odpovídá platné smlouvě o dílo.

Vyjádření investora

Investor souhlasí s navrženými vicepracemi.

Další vyjádření



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19-003** **SZM - Hala Kateřinky - oplocení**

Objekt: **19-003_1** **Dodatek č. 1 - VCP dle ZL č. 1**

Rozpočet: **ZL 1** **Dodávka a montáž sloupků, dodávka a montáž rozvaděče**

Objednatel: **Slezské zemské muzeum**

IČO: 00100595

DIČ:

Zhotovitel: **FICHNA-HUDECZEK a.s.**


IČO: 27765857

DIČ:

Vypracoval:




Rekapitulace dílů



Položkový rozpočet

S:	19-003	SZM - Hala Kateřinky - oplocení
O:	19-003_1	Dodatek č. 2 - VCP dle ZL č. 1
R:	ZL 2	Dodávka a montáž sloupků, dodávka a montáž rozvaděče

Položkový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST

SZM - Hala Kateřinky - oplocení

reg.č.stavby:	134V151000092	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 17.12.2020	2
objednatel:	Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 669/31, 746 01 Opava	
zhotovitel:	FICHNA-HUDECZEK a.s., Opavská 535/17, 74718 Píšť	

název ZL:	Příplatek za větší délku posuvné brány
-----------	---

předmět změny:

Prodloužení konstrukce posuvné brány

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Prodloužení nově navržené brány o 0,5 m délky. Delší brána znamená širší vjezd a umožní pohodlnější příjezd velkých vozidel při stěhování vojenské techniky.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

Požadavek na prodloužení brány byl vznesen investorem po přeměření stavu na místě stavby.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku. Z technických důvodů je nelze oddělit a zadat samostatně v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ.

vliv na cenu díla:	rozpočet:	méněpráce
		NE
	cena:	Kč
		Kč
		Kč

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
			ANO
	cena:	bez DPH	13 500,00 Kč
		21%DPH	2 835,00 Kč
		celkem	16 335,00 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH <td>13 500,00 Kč</td>	13 500,00 Kč
		21%DPH	2 835,00 Kč
		celkem	16 335,00 Kč

vliv na termín dokončení:
Změny nemají vliv na termín dokončení stavby.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :		viz Příloha č.1 ZL č. 2 - Položkový rozpočet	
podpis zhotovitele:	[redacted]	[redacted]	Datum - 9 -04- 2021
vyjádření projektanta :	není nutné		Datum
vyjádření TDS :	[redacted]	[redacted]	Datum - 9 -04- 2021
vyjádření objednatele ve věcech technických:	[redacted]	[redacted]	Datum - 9 -04- 2021
vyjádření správce programu 134V151000092:	746 01 OPANA -19-		Datum
Příplatek za větší délku posuvné brány			2

Vyjádření projektanta

Vyjádření TDS

TDI provedl kontrolu a nemá námitek. Způsob tvorby ceny odpovídá platné smlouvě o dílo.

Vyjádření investora

Investor souhlasí s navrženými vicepracemi.

Další vyjádření



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19-003 SZM - Hala Kateřinky - oplocení**

Objekt: **19-003_1 Dodatek č.1 - VCP dle ZL č. 2**

Rozpočet: **ZL 2 Příplatek za větší délku posuvné brány**

Objednatel: Slezské zemské muzeum

IČO: **00100595**

DIČ:


Zhotovitel: FICHNA-HUDECZEK a.s.

IČO: **27765857**

DIČ:

Vypracoval:

Rekapitulace dílů





Položkový rozpočet

S:	19-003	SZM - Hala Kateřinky - oplocení
O:	19-003_1	Dodatek č.1 - VCP dle ZL č. 2
R:	ZL 2	Příplatek za větší délku posuvné brány

