

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 2. 2021
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn

I.
Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
číslo smlouvy objednatele: 2000 - 21000058

a

Zhotovitel: TOPSTAV s.r.o.
se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno
IČO: 46977660
DIČ: CZ46977660
bankovní spojení: [REDAKCE].
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 14. prosince 1992 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 7850
zastoupen Ing. Jiří Pavlíčkem, jednatelem
ve věcech běžného plnění smlouvy Ing. Jiří Pavlíčkem, jednatelem
ve věcech technických Ing. Vasilem Charalambidisem, obchodním ředitelem

II.
Preambule

- (1) Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVIII. Odst. 6 Smlouvy o dílo z veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce kanalizace v areálu Domu sociálních služeb, ul. Charbulova, Brno“, uzavřené dne 19. 2.2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.
- (2) Během realizace díla zhotovitelem došlo k následujícím předem nepředvídatelným a neodvratitelným událostem, které měly za následek nutnost provedení dodatkových prací, které budou mít dopad na celkovou cenu díla v podobě vícenákladů. Soupis prací je Přílohou č. 1 tohoto dodatku. Dodatkové práce spočívají:
 - a. v rozšíření opravy komunikace v zadní části areálu z důvodu vyjetých kolejí od vozidel ve větším rozsahu než bylo uvedeno,
 - b. v nutném provedení opěrné zídky pro ukotvení zámkové dlažby opravené komunikační plochy,
 - c. ve vybourání vjezdové brány včetně odstranění uliční zdi z důvodu vyšší bezpečnosti.

III.
Změna Smlouvy o dílo

- (1) Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy a to tak, že znění čl. III., Lhůty plnění a místo plnění, odst. 2. se nahrazuje následujícím zněním:
„(2) Dokončení a převzetí díla: do 31. 10. 2021.“

- (2) Mimo výše uvedeného i vzhledem k tomu, že bylo dílo rozšířeno, smluvní strany se dohodly také na změně smlouvy a to tak, že znění **čl. IV., Cena díla, odst. 1. se nahrazuje následujícím zněním.**

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH takto:

Cena dle původní smlouvy bez DPH:	1 450 778,- Kč
Dodatečné práce bez DPH:	240 522,66 Kč
Cena celkem bez DPH:	1 691 300,66 Kč

- (3) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají i nadále v platnosti

IV.


Závěrečná ustanovení

- (1) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno.
- (2) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (3) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., *o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.*
- (4) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (5) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojují své podpisy
- (6) Nedílnou součástí dodatku jsou jeho přílohy.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Soupis prací

Za objednatele: 22-06-2021



Ing. Luděk Borový
generální ředitel
na základě plné moci

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Pavlíček
jednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Černovice - Sociální dům - Charbulova - oprava komunikace_prázdný

Objekt:

SO 301 - práce nad rámec poptávky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Brněnské komunikace a.s.

Zhotovitel:

TOPSTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 2. 2021

IČ:

60733098

DIČ:

IČ:

46977660

DIČ:

CZ4697660

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

240 522,66

DPH základní
snížená

Základ daně

240 522,66

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

50 509,76

0,00


Cena s DPH

v CZK

291 032,42

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Černovice - Sociální dům - Charbulova - oprava komunikace_prázdny

U Svitavy 1077/2
IČ: 46977660

Objekt:

SO 301 - práce nad rámec poptávky

Místo:

Datum: 3. 2. 2021

Zadavatel:

Brněnské komunikace a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

TOPSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							240 522,66
D	HSV		Práce a dodávky HSV				240 522,66
D	1		Zemní práce				128 856,81
26	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně (0,3*0,8)*(1,8+2,83+48)	m3	12,631	1 625,00	20 525,38
	WV				12,631		
6	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	12,631	150,00	1 894,65
	WV				12,631		
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	22,736	315,00	7 184,58
	WV		zk1*1,8		22,736		
	WV		Součet		22,736		
3	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25 (0,3*0,2)*48	m3	2,880	3 630,00	10 454,40
	WV				2,880		
4	K	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 1*(1,8+2,83+48)	m2	52,630	1 310,00	68 945,30
	WV				52,630		
14	K	311361721R00	výztuž pozakladových zut z betonárske oceň BSt 500 (52,63)*0,008	t	0,421	42 500,00	17 892,50
	WV				0,421		
	WV		Součet		0,421		
23	K	460161112	Hloubení rýhy pro uložení bet. palisád	m	10,000	196,00	1 960,00
D	4		Vodorovné konstrukce				63 104,00
16	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	10,000	785,00	7 850,00
17	M	59228413	palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x800mm :(10000/175)/2 = 28,6 na celé ks 29	kus	29,000	293,00	8 497,00
	WV				29,000		
18	M	59228412	palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x600mm	kus	29,000	233,00	6 757,00
13	K	45101R101	rekonstrukce chodníku v zadní části areálu	m2	20,000	2 000,00	40 000,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 483,55
27	K	348401140	Dodávka + Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,8 m vč. sloupků výševění, úvaz a fixace přečtové dráty vč. zámků	m	26,000	745,00	19 370,00
11	K	9101R20101		kpl	1,000	850,00	850,00
9	K	981011R101	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 10 % postupným rozebíráním vč. pomocného lešení (2,1*2,5)*0,3	m3	1,575	2 834,00	4 463,55
	WV				1,575		
10	K	997006R101	odvoz sutí kontejnerem vč. uložení a poplatku na skládce	t	1,000	3 800,00	3 800,00
D	5		Komunikace pozemní				11 371,50
19	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	9,000	194,00	1 746,00
20	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	9,000	383,00	3 447,00
21	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	9,000	329,00	2 961,00
22	M	59245013	dlažba zámková profilová 200x165x80mm přírodní 9*1,1	m2	9,900	325,00	3 217,50
	WV				9,900		
D	998		Přesun hmot				8 706,80
12	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	43,534	200,00	8 706,80