

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 6.9.2017

č. smlouvy objednatele: 29717005

č. smlouvy zhotovitele: 7241/MP

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5313520014

(dále jen „Dodatek č. 3“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou

1. Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa západ
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

2. společnost „MP+SAGASTA+ATELIER 8000 – VB Č. Budějovice“

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895

DIČ: CZ45271895

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

zastoupena: Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva
Ing. Vladimírem Michaličkou, členem představenstva

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1418

(dále jen „Společník 1“)

a

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555

DIČ: CZ04598555

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

zastoupena: Společníkem 1 na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti ze dne
20.7.2017 a plné moci ze dne 20.7.2017

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 250116

(dále jen „Společník 2“)

a

A8000 s.r.o.

se sídlem: Radniční 136/7, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice

IČO: 46680543

DIČ: CZ46680543

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

zastoupena: Společníkem 1 na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti ze dne 20.7.2017 a plné moci ze dne 20.7.2017

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C1520

(dále jen „Společník 3“)

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

Název akce: „**Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.**“

Preamble

- 1.1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení smlouvu o dílo ze dne 6.9.2017, č. smlouvy Objednatele 29717005, č. smlouvy Zhotovitele 7241/MP, ve znění Dodatku č.1 a Dodatku č.2 (dále též „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.“, včetně zajištění výkonu autorského dozoru, a zajištění veškerých činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi zpracování uvedené projektové dokumentace.
- 1.2. V návaznosti na rozhodnutí zadavatele na Změny PDPS – Zadání objednatel pro vypracování CN z 9.2.2021 spočívající:
 - 1.2.1. ve změně dispozice místností 2.33 a 2.34, požadované stavební úpravy a následné specifikace požadavků na úpravu technologií. Zahájení po potvrzení rozsahu změn.
 - 1.2.2. změně dispozice místností 2.43 až 2.46, pro akci ETCS+DOZ – Votice-Č.B Zahájení po potvrzení přesného rozsahu úprav.
 - 1.2.3. etapizace – provizorní přístup - možností vymístění provozu z VB do kontejnerů a přístup cestujících
- se smluvní strany dohodly, v souladu s ustanovením článku 9.14. Smlouvy, na uzavření tohoto Dodatku č. 3.
- 1.3. V souvislosti se shora uvedeným se upravuje Cena díla v odstavci 3.1. Smlouvy, Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – Položkový rozpočet, Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.
- 1.4. U výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna Smlouvy

2.1. Ruší se stávající text odst. 3.1. Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.1. Celková cena předmětu díla

Cena díla, dle Dodatku č.3, bez DPH	16 800 050,- Kč
Výše DPH 21%	3 528 011,- Kč
Cena celkem včetně DPH	20 328 061,- Kč

Rekapitulace:

SoD:	12 750 000,- Kč
D1:	+2 316 600,- Kč
D2:	+1 260 000,- Kč
D3:	+473 450,- Kč
Celková cena	16 800 050,- Kč bez DPH

2.2. V souvislosti se změnou celkové ceny díla se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy, a to Přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla – položkový rozpočet:

Ruší se stávající znění Přílohy č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

2.3. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy, a to Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění:

Ruší se stávající znění Přílohy č. 5 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 3 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
- 3.3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“).
- 3.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se ZRS.
- 3.5. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S

částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

- 3.7. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 3 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 3, spolu s Dodatkem č. 3 v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 3.8. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl sepsán na základě jejich svobodné a vážné vůle, že s souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 3.9. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis ceny díla – položkový rozpočet
Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění

Za Objednatele:

Za Zhotovitele METROPROJEKT Praha a.s.
dále za SAGASTA s.r.o. a A8000spol. s r.o.
na základě plné moci ze dne 20.7.2017:

V Praze dne

V Praze dne

22.06.2021 08:18
Podepsáno elektronicky

Datum: 2021.06.17 15:45:00 +02'00'

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, Státní organizace

.....
Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Datum: 2021.06.17 15:43:35
+02'00'

.....
Ing. Vladimír Michalička
člen představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Příloha č. 1
 (Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo)
ROZPIS CENY DÍLA – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

DE	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

16 800 050,00

D N00 Zpracování projektové dokumentace

DE D N01 Zpracování projektové dokumentace

1	K	00000001R	Zaměření stávajícího stavu	-	██	██	██
1	K	00000002R	Projektová příprava - geodet, průzkumy, stavebně-historický průzkum, stávající inženýrské sítě	-	██	██	██
2	K	00000003R	Návrhová studie (záměr projektu)	-	██	██	██
3	K	00000004R	Dokumentace pro územní rozhodnutí dle dodatku č.1- DUR	-	██	██	██
8		00000005	Studie dispozičního řešení Policie ČR dle dodatku č.1		██	██	██
4, 4a	K	00000005R	Inženýrská činnost k DUR	-	██	██	██
5	K	00000006R	Dokumentace pro stavební povolení - DSP	-	██	██	██
7	K	00000007R	Inženýrská činnost k DSP	-	██	██	██
6	K	00000006R	Dokumentace pro stavební povolení - DSP dle dodatku č. 1 vč. odečtení slevy dle dodatku č.1	-	██	██	██

8a	K	000000006R	Jednostupňová projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a pro provádění stavby dle dodatku č. 2 (PČR)	-	■	■	■
9a	K	000000006R	Zpracování bezpečnostního projektu dle dodatku č. 2	-	■	■	■
4, 4a	K	000000008R	Inženýrská činnost k DSP dle dodatku č. 1	-	■	■	■
7a	K	000000008R	Inženýrská činnost pro zajištění změny územního rozhodnutí a stavebního povolení v právní moci dle dodatku č.2	-	■	■	■
5a	K	000000009R	BOZP ve fázi projektu	-	■	■	■
9	K	000000010R	Dokumentace pro provádění stavby - PDPS	-	■	■	■
9	K	000000011R	Dokumentace pro provádění stavby - PDPS dle dodatku č.1	-	■	■	■
9b	K	000000011R	Změna PDPS - změna dispozice 2.33 a 2.34 - dle dodatku č.3	-	■	■	■
9c	K	000000011R	Změna PDPS - změna dispozice 2.43 až 2.46 - dle dodatku č.3	-	■	■	■
9d	K	000000011R	Změna PDPS - etapizace - provizorní přístup - dle dodatku č.3	-	■	■	■
10	K	000000012R	Autorský dozor	-	■	■	■

Příloha č. 2
 (Příloha č. 5 Smlouvy)
HARMONOGRAM PLNĚNÍ

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy
1. Dílčí etapa Zaměření stávajícího stavu, Projektová příprava - geodet, průzkumy, stavebně-historický průzkum, stávající inženýrské sítě, Navrhovaná studie (záměr projektu) k připomínkovému řízení	do 3 měsíců od podpisu Smlouvy
2. Dílčí etapa Zhotovení finálního záměru projektu, vč. ekonomického zhodnocení efektivnosti investice	do 1 měsíce od připomínek (ukončení 1. Dílčí etapy)
3. Dílčí etapa Dokumentace pro územní rozhodnutí dle dodatku č.1- DÚR	do 2 měsíců od podpisu dodatku č.1
4. Dílčí etapa Inženýrská činnost k DÚR včetně nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí / souhlasu dle dodatku č.1	do 15.6.2020
4a. Dílčí etapa Inženýrská činnost k DÚR včetně nabytí právní moci vydaného sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro cyklověž dle dodatku č.1	do 12 měsíců od data odeslání Výzvy objednatele zhotoviteli k dokončení této Dílčí etapy
5. Dílčí etapa Dokumentace pro stavební povolení – DSP	do 4 měsíců od ukončení 4. Dílčí etapy
5a. Dílčí etapa BOZP ve fázi projektu dle dodatku č.1	do 30.9.2019
6. Dílčí etapa Dokumentace pro stavební povolení dle dodatku č.1 - DSP	do 2 měsíců od podpisu dodatku č.1
6a. Dílčí etapa Podání žádosti o stavební povolení dle dodatku č.1	do 30.09.2019
7. Dílčí etapa Inženýrská činnost k DSP včetně nabytí právní moci vydaného stavebního povolení	do 30.12.2019
7a. Dílčí etapa Inženýrská činnost pro zajištění změny územního rozhodnutí a stavebního povolení s nabytím právní moci dle dodatku č. 2	do 12 měsíců od dokončení 8a. a 9a. Dílčí etapy
8. Dílčí etapa Studie dispozičního řešení prostor Policie ČR dle dodatku č.1	do 1 měsíce od podpisu dodatku č.1
8a. Dílčí etapa Zpracování jednostupňové projektové dokumentace (DUR+DSP+PDPS) prostor PČR dle dodatku č.2	do 10 týdnů od podpisu dodatku č.2
9. Dílčí etapa Dokumentace pro provádění stavby – PDPS dle dodatku č.1	do 18.10.2019
9a. Dílčí etapa Zpracování bezpečnostního projektu, včetně zapracování dopadů do PDPS, dle dodatku č.2	do 10 týdnů od podpisu dodatku č.2

9b. Dílčí etapa – k připomínkám Změna PDPS - změna dispozice 2.33 a 2.34 dle dodatku č.3	do 4 týdnů od podpisu dodatku č. 3 Smlouvy
9b. Dílčí etapa – čistopis Změna PDPS - změna dispozice 2.33 a 2.34 dle dodatku č.3	do 3 týdnů od předání připomínek
9c. Dílčí etapa – k připomínkám Změna PDPS - změna dispozice 2.43 až 2.46 dle dodatku č.3	do 4 týdnů od podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a potvrzení požadavků
9c. Dílčí etapa – čistopis Změna PDPS - změna dispozice 2.43 až 2.46 dle dodatku č.3	do 3 týdnů od předání připomínek
9d. Dílčí etapa – k připomínkám Změna PDPS - etapizace - provizorní přístup dle dodatku č.3	do 6 týdnů od schválení rozsahu požadavků
9d. Dílčí etapa – čistopis Změna PDPS - etapizace - provizorní přístup dle dodatku č.3	do 3 týdnů od předání připomínek
9e. Dílčí etapa Změna PDPS dle dodatku č.3 - Požadovaná projednání s určenými DOSS	do 2 měsíců od vydání čistopisu dle bodu 9d
10. Dílčí etapa Autorský dozor projektanta při realizaci stavby	30 měsíců (předpoklad 05/2020 - 12/2022)
<u>Termín dokončení díla</u>	<u>předpoklad do 31.12.2022</u> (v závislosti na zahájení 10. Dílčí etapy)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1703453

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e49e408d-ee91-46e4-b411-683b3d52348d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.06.2021 11:28:02



13118061-6a81-4407-a7f5-755fb0e3f941