

Příloha č. 5
Aktualizovaný harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Zahájení plnění	ihned po podpisu SOD	-	-
1. dílčí etapa:	do 7 měsíců od podpisu SOD	Geotechnický průzkum, návrh technického řešení k připomínkám odborných složek SŽDC a ČD, návrh objektové skladby, propočet nákladů a ekonomické hodnocení k připomínkám.	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. dílčí etapa:	do 10 měsíců od podpisu SOD	Předložení PD se zapracovanými připomínkami odborných složek SŽDC a ČD, předání záměru projektu ke schválení CK MD, oznámení EIA	Předávací protokol (pro Část Díla)
3. dílčí etapa:	do 3 měsíců po nabytí právní moci 4. změny ÚP Obce Rynholec	Odevzdání kompletní přípravné dokumentace pro územní řízení se zapracovanými připomínkami včetně kompletní dokladové části závěr zjišťovacího řízení, podání žádosti o územní rozhodnutí	Předávací protokol (pro Část Díla)
4. dílčí etapa:	do 1 měsíce od vydání územního rozhodnutí	Předání územního rozhodnutí v právní moci	Územní rozhodnutí v právní moci předané Objednateli

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1703982

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c319505e-2169-441c-ae58-f836eb9d5f7a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.06.2021 12:19:01



64a539a1-ee23-4304-b4e0-ddee396fc98e