


ADP0191-15

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo č. 6600560779

(dále jen „dodatek“)


uzavřený dle § 2586 a následujících ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ s.p. DIAMO, o.z. DARKOV SML.č. 1700/2200/00226/21/04 DNE: 22.6.21 Podpis: 
--

Objednatel a plátce:

Název: DIAMO, státní podnik
Sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
IČ: 00002739
DIČ: CZ0002739, plátce DPH
Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV
Sídlo: Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

Zastoupena: na základě generálního pověření ze dne 29. 10. 2020
 ředitelem odštěpného závodu DARKOV

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Osoby oprávněné jednat: 

dále jen „objednatel“

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: AWT Rekultivace, a.s.
Sídlo: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 777


Zastoupena:  předsedou představenstva
 členem představenstva


IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175, plátce DPH

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních:  ředitel pro obchod

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“)

1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 15. 4. 2015 smlouvu na „Rekultivaci odvalu D – II. etapa“ a následně dne 8. 8. 2018 dodatek č. 1 smlouvy o dílo, dne 25.4.2019 dodatek č. 2 smlouvy o dílo a dne 26. 2. 2020 dodatek č. 3 smlouvy o dílo. Rozsah projektu zpracovaný firmou AWT Rekultivace a. s. z března 2017 předpokládal na základě vstupních jednání při zpracování dokumentace, že certifikované materiály (hlušina) v řezech A-C budou objednavatelem odtěženy a odprodány. Tato skutečnost však nenastala a na základě této skutečnosti a žádosti o prodloužení termínu realizace zhotovitelem byla mezi smluvními stranami dohodnuta změna článku IV. Čas plnění.

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 4 na realizaci rekultivační stavby „Rekultivace území D – II. etapa“ je úprava článku IV. Čas plnění.

IV. Čas plnění

Původní termín ukončení dle Dodatku č. 3 k SoD: **31.12.2020** SO 02 řez A-C berma 3 a 4
12/2022 Biologická rekultivace SO 02 řez A-C berma 3 a 4

Nový termín ukončení: **31.12.2022** SO 02 řez A-C berma 3 a 4
12/2024 Biologická rekultivace SO 02 řez A-C berma 3 a 4

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Smluvní strany berou na vědomí, že se na tento dodatek, smlouvu a předchozí dodatky vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění smluv v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/> zajistí Diamo, státní podnik jako povinná osoba. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu tohoto dodatku před nabytím jeho účinnosti se považuje za plnění dle tohoto dodatku, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Karviné dne 10-06-2021

Za objednatele:

DIAMO, státní podnik
Odštěpný závod DARKOV

V Petřvaldě dne 31-05-2021

Za zhotovitele: