


Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ s.p. DIAMO, o.z. DARKOV SML.č. D700/02.000/00.006/21/01 DNE: 22.6.21 Podpis:

Objednatel:



(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

AWT Rekultivace a. s.

se sídlem: Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 777

zastoupena: [redacted] předseda představenstva
[redacted] místopředseda představenstva

IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Osoba zmocněná jednat ve věcech obchodních:




Osoba zmocněná jednat ve věcech technických:



(dále jen zhotovitel)

II. UVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany uzavřely dne 15.4.2015 smlouvu na „Rekultivaci odvalu D- II. etapa“. Z důvodu ukončení provozu [redacted] (ukládání na odvale D bylo ukončeno v 12/2016) byla zpracována nová projektová dokumentace s názvem Rekultivace odvalu D – II. etapa, změna č. 1 pod zakázkovým č. 16 A 105_ODD ze dne 10.3.2017. Nová projektová dokumentace řeší kromě úpravy východního svahu i úpravu svahu severního a upravuje komunikaci pro výjezd na odval. Práce dle původní dokumentace byly ukončeny. Součástí nové projektové dokumentace je i položkový rozpočet, podle kterého je nově upravena cena díla.



II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku na realizaci rekultivační stavby „**Rekultivace území D – II. etapa**“ je úprava článku II. Předmět smlouvy, III. Předmět díla, článku IV. Čas plnění a článku V. Cena díla a platební podmínky, a to takto:

II. Předmět smlouvy, bod 1.:

Předmětem smlouvy je realizace rekultivační stavby „**Rekultivace odvalu D – II. etapa, změna č.1** v rámci zahlazování následků hornické činnosti, a to v rozsahu projektové dokumentace zpracované firmou AWT Rekultivace a.s. v březnu 2017 a to ve smluvní ceně, včas, v náležitě užité a provozní kvalitě.

III. Předmět díla, bod 1.:

Předmětem díla je:

SO 01 Příprava území

SO 02 Technická rekultivace

Cílem technické rekultivace v rámci II. etapy, změny č. 1 je úprava severního a východního svahu odvalu D pomocí

Detailní popis dalších prací je v technické zprávě PD.

Součástí technické rekultivace dle PD je i . Předpokládá se, že po dobu trvání této smlouvy část technické rekultivace, využije zhotovitel pro překryvy zeminy ze staveb v okolí na základě samostatné smlouvy o převzetí přebytečného materiálu.

SO 03 Biologická rekultivace

Zatravněné plochy budou ročně koseny po dobu .

SO 04 Úprava odvodňovacího příkopu

Účelem tohoto stavebního objektu je úprava stávajícího odvodňovacího příkopu podél paty celého východního svahu odvalu.

IV. Čas plnění, bod 2.:

Původní termín ukončení dle článku č. IV.: 12/2016 Technická rekultivace
12/2021 Biologická rekultivace (pětiletá údržba)

Nový termín ukončení:

15.5.2019 Technická rekultivace
12/2020 Biologická rekultivace (dvouletá údržba)

V. Cena díla a platební podmínky, bod 1:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídkové ceny včetně položkového rozpočtu jako cena smluvní a konečná a jsou do ní zahrnuty veškeré náklady nutné na dokončení díla. Položkový rozpočet je doložen k dodatku č. 1 smlouvy o dílo jako příloha č.1

Původní cena díla bez DPH:
Prostavěno k datu uzavření toho dodatku bez DPH
Cena díla dle tohoto dodatku č. 1 bez DPH činí:



Nová cena díla celkem bez DPH:

16 810 974,03 Kč

Nová cena díla včetně DPH:



XII. Ostatní ujednání

Nově se do ostatních ujednání doplňuje bod 9. tohoto znění:



Zeminy pro překryv zajistí zhotovit na základě samostatné smlouvy o převzetí materiálu do termínu ukončení technické rekultivace tj. do 15.5.2019. Pokud se nepodaří zhotovitelé zeminy pro překryv zajistit v termínu do 15.5.2019, bude realizace stavby přerušena a o zajištění zemin bude jednáno i s jinými subjekty.

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání smlouvy jsou beze změn.

1. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý je originálem. Každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují své vlastnoruční podpisy


Příloha č. 1 - položkový rozpočet změna č.1



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

příloha č. 1

Kašp: 0078
Stavba: Rekultivace odvalu D - II. etapa, změna č.1



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Red: 0078

Stavba: Rekultivace odvalu D - II. etapa, změna č.1

Místo: Řepiště

Datum: 25.7.2018

Objednatel: OKD, a.s.

Projektant: AWT Rekultivace a.s.

Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------


1) Náklady z rozpočtů

- 01 SO 01 Příprava území
- 02 SO 02 Technická rekultivace
- 03 SO 03 Biologická rekultivace
- 04 SO 04 Úprava odvodňovacího příkopu

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu [REDACTED]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Projektant

Zpracovatel

Data a podpis

Data a podpis

Objednavatel

Zhotovitel

Data a podpis

Data a podpis

