

**Dodatek č. 3 k smlouvě o dílo****I. SMLUVNÍ STRANY**ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ  
s.p. DIAMO, o.z. DARKOV

SML.č. [REDACTED]

**Objednatel:** [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **AWT Rekultivace a. s.**  
se sídlem: Dělnická 41/884, 735 64 Havřov – Prostřední Suchá  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka  
777zastoupena: [REDACTED], předseda představenstva  
[REDACTED] místopředseda představenstva

IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba zmocněná jednat ve věcech obchodních:  
[REDACTED]  
[REDACTED]Osoba zmocněná jednat ve věcech technických:  
[REDACTED]  
[REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

**II. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Předmětem dodatku na realizaci rekultivační stavby „Rekultivace území D – II. etapa“ je úprava článku IV. Čas plnění:

#### IV. ČAS PLNĚNÍ

Původní termín ukončení: 31. 12. 2019 SO 02 řez A – C berma 3 a 4  
12/2021 Biologická rekultivace (dvouletá údržba)  
SO 02 řez A – C berma 3 a 4

Nový termín ukončení: 31. 12. 2020 SO 02 řez A – C berma 3 a 4  
12/2022 Biologická rekultivace (dvouletá údržba)  
SO 02 řez A – C berma 3 a 4

#### III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání smlouvy jsou beze změn.

1. Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý je originálem. Každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 Smlouvy o dílo přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují své vlastnoruční podpisy

V Karviné dne ..... 26.02.2020  
Za objednatele:

V Havířově dne