




**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	18-06-2021
PODATELNA 2	
Č.j.:	1032/E/21

**I.
Smluvní strany**





Zhotovitel:

Jméno: **Jiří Chládek**
Sídlo: Syrovátka 154, Lhota pod Libčany 503 27
Doručovací adresa: Syrovátka 154, Lhota pod Libčany 503 27
IČ: 75146525
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl P, vložka 52
Zastoupený:  ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 28. 4. 2021 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to „MŠ Plotičtětě – oprava a přespárování komínů, ZŠ Kukleny – oprava a přespárování komínů, ZŠ Svobodné Dvory – oprava opadané omítky, ZUŠ Na Střezině – oprava opadané omítky na římsě“, a to na základě cenové nabídky ze dne 8.6.2020, vypracované zhotovitelem, schválené objednatelem (dále jen „dílo“) a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo blíže vymezen cenovou nabídkou - nabídkovým listem zhotovitele ze dne 7.4.2021, přičemž zejména měly být provedeny následující práce:
 - Oprava komínů,
 - Přespárování komínů,
 - Oprava omítek říms, prostřik, omítka MVC, omítka štuková.
3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnového listu (rozpočtů) a soupisu víceprací, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
4. Při započítání prací na přespárování komínů bylo zjištěno poškození ve větší míře, než bylo zjištěno při prohlídce. Dva komíny, které se původně jevily jako bezvadné, jsou vyzděny z dutých cihel, které se odlupují, přičemž hrozí pád úlomků ze střechy. Tyto dva komíny budou natáhnuty do lepidla s perlíčkou a následně přeštukovány. Další komín má rozpadlou betonovou hlavu, je tedy nutné 3 řady cihel přezdít a zhotovit novou hlavu. U dalšího z komínů hrozil pád, proto bylo nutné přezdít 4 řady cihel a osadit stávající hlavou.
5. V souvislosti s výše popsányi skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III.

Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3., 4. a 5. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím zvýšení o 14.000,- Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
 1. *Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH 81.000,- Kč.*
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

Příloha: Změnový list, soupis víceprací



21. 06. 2021

V Hradci Králové dne 21. 06. 2021

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:



Dne 3.6.2021

Soupis víceprací MŠ Plotiště, Jilemnického 420:

2ks - penetrace, lepidlo, perlinka, štuk :

1ks - přezdění, výroba nové hlavy:

1ks - přezdění, usazení původní hlavy:



cena celkem

14 000,- Kč bez DPH

Cenová nabídka

Datum vytyčování: 7.4.2021

Platnost do: 31.5.2021

ODBĚRATEL

Technické služby Hradec Králové, p.o.

Na Brně 362

500 08 Hradec Králové

IČO: 6480944, DIČ: CZ64809447

Zhotovitel:

Jiří Chládek

Syrovátka 154, Lhota pod Libčany 503 27

IČ 75146525

NEJSEM PLÁTCE DPH

Oprava opadané omítky

Základní umělecká škola,

Hradec Králové, Na Střezíně 1042

otloukání + špricování 2H

nahazování 2H

štukování 2H

plošina 6x500

materiál

režie

Cena celkem 8 500,-

Cenová nabídka

Datum vytvoření: 7.4.2021

Platnost do: 31.5.2021

ODBĚRATEL

Technické služby Hradec Králové, p.o.

Na Brně 362

500 08 Hradec Králové

IČO: 6490944, DIČ: CZ64909447

Zhotovitel:

Jiří Chládek

Syrovátka 154, Lhota pod Libčany 503 27

IČ 75146525

NEJSEM PLÁTCE DPH

Přespárování komínu

ZŠ Kuřkeny Pražská tř. 198, 500 04 Hradec Králové 4

lešení

materiál

práce

režie



Cena celkem 15 000,-



Cenová nabídka

Datum vytvoření: 7.4.2021

Platnost do: 31.5.2021

ODBĚRATEL

Technické služby Hradec Králové, p.o.

Na Brně 362

500 08 Hradec Králové

IČO : 6480944, DIČ: CZ64809447

Zhotovitel :

Jiří Chládek

Syrovátka 154, Lhota pod Libčany 503 27

IČ 75146525

NEJSEM PLÁTCE DPH

Oprava opadané omítky

ZŠ Svobodné Dvory, Spojovací 66, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové

otloukání + špricování 2H

nahazování 2H



štukování 2H

plošina 6x500

materiál

režie

Cena celkem 8 500,-

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Jiří Chládek Syrovátka 154, Lhota pod Lipčany 503 27	
Změnový list vystavil investor:	Technické Služby Hradec Králové Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové	
Datum:	3.6.2021	
Název akce:	MŠ Plotiště - oprava a přespárování komínů, ZŠ Kukleny - oprava a přespárování komínů, ZŠ Svobodné Dvory – oprava opadané omítky, ZUŠ Na Střezině - oprava opadané omítky na římse	
Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny:	<p>Při započetí prací na přespárování komínů byly zjištěny poškození ve větší míře, než bylo zjištěno při prohlídce. Dva komíny jenž vypadaly v pořádku, jsou vyžděny z dutých cihel, které se odlupují a hrozí pád úlomků ze střechy, tyto dva komíny budou natáhnuty do lepidla s perlínkou a následně přeštukovány. Další komín má rozpadlou betonovou hlavu, 3 řádky cihel je nutné přezdít a zhotovit novou hlavu. U dalšího hrozil pád a bylo nutné přezdít 4 řádky cihel a osadit stávající hlavou.</p>	
Počet připojených listů specifikací: • 1 stran rozpočtu	Počet připojených výkresů: • 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Celkem: 0,- Kč	Celkem: 14 000,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: Celkem: 81 000,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 30.6. 2020	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis 	
Datum: 16. 6. 2021	Datum 