

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 2020-07330 uzavřené dne 21.09.2020

mezi společnostmi

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
Zastoupená: Ing. Martin Matzek, ředitel IO
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 711620257/0100
E-mailová adresa: info@scservisni.cz

dále jen objednatel

a

Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Jana Michalová, provozně technická ředitelka
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100

dále jen zhotovitel

Čl. I.

1. Název a místo stavby

- 1.1** **Název stavby:** DUBÍ, ČSOV DUBÍ POZORKA – REKONSTRUKCE VÝTLAKU A ARMATUR, VÝMĚNA ČERPACÍ TECHNIKY
- 1.2** **Číslo stavby:** TP 006 117
- 1.3** **Objekt:** UKCSO09007 DUBÍ – POZORKA

Čl. II.

2. Předmět dodatku

- 2.1** Předmětem dodatku je změna článku „8.1“ „Odměna za dílo dle odstavce IV se sjednává ve výši: 782 558,00Kč“ ve smyslu navýšení ceny o zajištění náhradních čerpání OV v době rekonstrukce z důvodu nemožnosti vypouštět OV odlehčovací komorou.

Navýšení činí 31 960 Kč /viz kalkulační list/

- 2.2** Nové znění článku „8.1“. Odměna za dílo dle odstavce IV se sjednává ve výši: **814 518,00 Kč**

- 2.3** Ostatní smluvní ustanovení zůstávají beze změn.

V Teplicích dne : **16 -06- 2021**

V Teplicích dne : **9. 06. 2021**

Objednatel:

[Redacted signature of Ing. Martin Matzek]

Ing. Martin Matzek
ředitel IO

Zhotovitel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
[Redacted signature] 451

[Redacted signature of Ing. Jana Michalová]

Ing. Jana Michalová
provozně technická ředitelka