



Dodatek č. 1

k Dílčí smlouvě č. 9 k Rámcové dohodě na poskytování služeb provozní podpory a dalšího rozvoje IKR a integrovaných komponent JPŘ PSV „Update IKR APV EESSI a aktualizace IKR AP“

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Smluvní strany:

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5
Ústřední ředitel: Mgr. František Boháček
Osoba oprávněná jednat: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí,
systémové integrace a koordinace
Kontaktní osoba: [REDACTED]
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
IČO: 00006963
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 10006-127001/0710
ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**ČSSZ**“)

a

Asseco Central Europe, a.s.

Sídlo: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
Zastoupená: [REDACTED] prokuristou
Zapsaná v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525
Kontaktní osoba: [REDACTED]
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
IČO: 27074358
DIČ: CZ27074358
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 1657960/0300
ID datové schránky: qrhcwzg

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel budou v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „**Strana**“ a společně jako „**Strany**“)



I. Předmět Dodatku č. 1

- 1.1. Strany spolu uzavřely dne 10. 3. 2021 Dílčí smlouvu č. 9 k Rámcové dohodě na poskytování služeb provozní podpory a dalšího rozvoje IKR a integrovaných komponent JPR PSV „Update IKR APV EESSI a aktualizace IKR AP“ (dále jen „**Dílčí smlouva**“).
- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna Dílčí smlouvy uvedená v čl. II. tohoto Dodatku č. 1, na které se Strany dohodly.

II. Změna ujednání

- 2.1. Strany se dohodly na tom, že čl. 3. Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

3. HARMONOGRAM

3.1 Projektové milníky poskytování Služeb

Milník	Termín (týdny)
Termín zahájení prací	T
Termín zahájení provedení testování v IP a následně v TP	T + 24 týdnů
Termín zahájení zaškolení obsluhy	T + 26 týdnů
Termín zahájení zpracování dokumentace	T + 26 týdnů
Termín zahájení akceptace	T + 26 týdnů
Termín zahájení ověřovacího provozu	T + 27 týdnů
Konečný termín plnění	T + 29 týdnů
Fakturační milník	T + 30 týdnů

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 8. odst. 8.1 této Smlouvy

III. Závěrečná ujednání

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), Objednatelem.
- 3.2. Ostatní ujednání Dílčí smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčena zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky a podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem osobou oprávněnou jednat za Objednatele a uznávaným elektronickým podpisem osobou oprávněnou zastupovat Poskytovatele.



Objednatel

Ing. Iva
Fortelková

Digitálně podepsal
Ing. Iva Fortelková
Datum: 2021.06.18
06:23:09 +02'00'

Poskytovatel

Digitálně
podepsal

Datum:

2021.06.17

14:51:42 +02'00'

Česká republika – Česká správa sociálního
zabezpečení

Ing. Iva Fortelková, MBA

ředitelka odboru koncepcí, systémové integrace
a koordinace

Asseco Central Europe, a.s.

prokurista