

DODATEK č. zhotovitele: 16CDS92

č. objednatele: 06730-2021-4502-D-0032/94-01-033-S00563-02

k realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací skládky Nelahozeves a.s. Kaučuk společnosti UNIPETROL a.s.“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **AQUATEST a.s.**
se sídlem na adrese: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5
IČO: 44794843
DIČ: CZ44794843
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189
zastoupena: Daniel Kraft, člen představenstva

a

RUMPOLD s.r.o.

se sídlem na adrese: Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1

IČO: 61459364

DIČ: CZ61459364

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12702

AQUATEST a.s. a RUMPOLD s.r.o. založily společnost „**AQT&RUMPOLD Nelahozeves**“ dle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž v této společnosti AQUATEST a.s. je vedoucím společníkem a RUMPOLD s.r.o. je dalším společníkem

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k Smlouvě o dílo č. 06730-2016-4502-S-0032/94-01-033-S00563 ze dne 25. 8. 2016 (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „Opatření vedoucí k nápravě SEZ vzniklých před privatizací skládky Nelahozeves a.s. Kaučuk společnosti Unipetrol a.s. Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 2. (AQUATEST a.s., květen 2021 - aktualizovaná verze)“ (dále jen „**ZZS č. 2**“), vyhotoveného v listopadu 2020, aktualizovaného v květnu 2021 a doručeného dne 3.6.2021.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II., III., VIII., XII. a XVI. Smlouvy:

Čl. II. bod 2.1 odst. 1., 2. a 3. Smlouvy nově zní takto:

*„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný ZZS č. 2 (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **27.416.163,25 Kč** (slovy: dvacet-sedmimilionů-čtyři-sta-šestnáct-tisíc-jedno-sto-šedesát-tři korun českých a dvacet-pět haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. Ke dni podpisu Dodatku č. 2 činí cena s DPH 33.173.557,53 Kč.“

Bankovní záruku ve výši 1.379.000,- Kč ujednanou v čl. II. bod 2.7 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 bude zhotovitel poskytovat objednateli minimálně do dne schválení závěrečné zprávy sanačních prací objednatelem dle bodu 3.8 této smlouvy. V následujícím období postsanačního monitoringu zhotovitel bude poskytovat objednateli bankovní záruku ve výši 5% z ceny za provedení díla bez DPH dle oddílu 8, 11 a 13 položkového rozpočtu zaokrouhlo na celé tisíce směrem nahoru, tedy **58.000,- Kč** (slovy padesát-osm-tisíc korun českých) ve prospěch objednatele. Zhotovitel bude objednateli poskytovat bankovní záruku z celkové ceny díla dle bodu 2.1 této smlouvy nejméně do dne, kdy doručí objednateli bankovní záruku za období postsanačního monitoringu. Ostatní ujednání bodu 2.7 zůstávají beze změny.

Čl. III. bod 3.3 Smlouvy se ruší a nově zní takto:

„3.3 Do 15 dnů od účinnosti Dodatku č. 2 podá zhotovitel žádost o povolení změny stavby před dokončením a povolení k nakládání s vodami na příslušný stavební a vodoprávní úřad a bude o tom písemně informovat objednatele.“

Za bod 3.3 Smlouvy se vkládají nové body 3.4 až 3.13, které znějí takto:

„3.4 Do 3 měsíců od účinnosti Dodatku č. 2 zhotovitel provede přípravné práce spočívající v zajištění souhlasů, stanovisek a správních rozhodnutí (správních aktů) potřebných pro zahájení, resp. obnovení sanačních prací. Zhotovitel je povinen vyvinout veškeré úsilí potřebné k jejich zajištění. Tato doba se prodlouží o dobu přesahující 3 měsíce, a to pouze za předpokladu, že zhotovitel prokazatelně vyvinul veškeré úsilí k získání takových souhlasů, stanovisek a správních rozhodnutí (aktů).

- 3.5 Do 6 týdnů od účinnosti Dodatku č. 2 zhotovitel zpracuje a doručí plán organizace výstavby, kladečský plán a plán kontroly objednateli, právnické osobě a supervizi k odsouhlasení. V případě připomínek k těmto dokumentům zhotovitel upraví příslušný dokument v souladu s připomínkami a doručí jej objednateli, právnické osobě a supervizorovi do 10 dnů od doručení připomínek.
- 3.6 K zahájení, resp. obnovení sanačních prací dojde bezodkladně, nejpozději však do 10 dnů, po nabytí účinnosti všech potřebných správních aktů. O nabytí účinnosti posledního z potřebných správních aktů a o dni zahájení sanačních prací bude zhotovitel objednatele bezodkladně písemně informovat.
- 3.7 Sanační práce budou dokončeny do 6 měsíců od zahájení sanačních prací podle bodu 3.6 této smlouvy.

Pokud by z důvodů nepříznivých klimatických podmínek a vlivů odporujících předepsaným technologickým postupům a podmínkám pro kvalitní provádění díla bylo zhotoviteli zabráněno v provádění části díla - instalace těsnící fólie (položky č. 118 a 122 položkového rozpočtu), zaznamená zhotovitel tuto skutečnost do stavebního deníku a konečný termín dokončení díla bude posunut o příslušný počet dnů, po které bylo zhotoviteli znemožněno provádění této části díla. Zhotovitel rovněž každé takové přerušení prací písemně oznámí objednateli, právnické osobě a supervizorovi s uvedením konkrétních důvodů pro přerušení prací. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že instalaci těsnící fólie je nutno provádět za vhodných klimatických podmínek, kterými jsou teploty nad +5°C a počasí bez srážek.

- 3.8 Zhotovitel zpracuje a doručí závěrečnou zprávu sanace všem zúčastněným subjektům dle Směrnice do 2 měsíců od dokončení sanačních prací podle bodu 3.7 této smlouvy. Případné připomínky subjektů dle Směrnice zhotovitel zpracuje do závěrečné zprávy sanace a upravenou závěrečnou zprávu doručí objednateli nejpozději do 1 měsíce od doručení stanovisek všech subjektů dle Směrnice. Pro vyloučení pochybností smluvní strany ujednaly, že sanační práce nebudou předány samostatně jako část díla ve smyslu čl. XII. této smlouvy, avšak po vydání písemného souhlasného stanoviska objednatele k závěrečné zprávě sanace má zhotovitel právo na vydání zádržného z fakturované ceny za sanační práce postupem dle bodu 5.4 této smlouvy.
- 3.9 Bezprostředně po dokončení sanačních prací podle bodu 3.7 této smlouvy zhotovitel zahájí postsanační monitoring a bude ho provádět po dobu 5 let. Součástí postsanačního monitoringu bude revizní činnost a údržba podle oddílu č. 13 „Revizní a kontrolní činnost spojená s údržbou po ukončení stavebně sanačních prací“ položkového rozpočtu.
- 3.10 Zhotovitel zpracuje a doručí závěrečnou zprávu postsanačního monitoringu do 1 měsíce od ukončení postsanačního monitoringu. Dílo bude předáno postupem podle čl. XII. této smlouvy.
- 3.11 Pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, případné připomínky subjektů dle Směrnice vznesené k jakémukoli dokumentu vyhotovenému zhotovitelem na základě této smlouvy zhotovitel zpracuje do příslušného dokumentu do 20 dnů od doručení připomínek objednatele a ve stejné lhůtě upravený dokument doručí objednateli.
- 3.12 V případě výběru dodavatele na dokončení sanačních prací v průběhu postsanačního monitoringu, ukončí zhotovitel postsanační monitoring vč. revizní činnosti a údržby v

návaznosti na oznámení dodavatele sanačních prací objednateli o připravenosti k převzetí místa plnění a zahájení sanačních prací (po schválení realizačního projektu dodavatele, zajištění potřebných správních aktů a splnění dalších podmínek k předání místa plnění dodavateli). Termíny ukončení postsanačního monitoringu a protokolárního předání místa plnění určí objednatel v součinnosti s právníckou osobou. Místo plnění bude protokolárně předáno právnícké osobě. Dílo, resp. jeho část bude předána postupem dle čl. XII. této smlouvy.

3.13 V období před převzetím místa plnění dodavatelem sanačních prací se zhotovitel zavazuje poskytnout tomuto dodavateli potřebnou součinnost k přípravným pracím.“

Čl. VIII. bod 8.1 této smlouvy nově zní takto:

„8.1 V případě prodlení zhotovitele s plněním v některém z termínů uvedených v čl. III. a XII. této smlouvy nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla dle čl. XVIII. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, za každý i započatý den prodlení.

Čl. XII. bod 12.1 Smlouvy nově zní takto:

„12.1 Zhotovitel předá dílo formou převjímacího řízení právnícké osobě za účasti objednatele. V termínu dle bodu 3.10 této smlouvy doručí zhotovitel všem zúčastněným subjektům dle Směrnice závěrečnou zprávu. K závěrečné zprávě vydají všechny subjekty dle Směrnice své stanovisko. V případě připomínek je zhotovitel povinen upravit závěrečnou zprávu dle těchto připomínek a doručit ji objednateli nejpozději do 20 dní od doručení stanovisek všech subjektů dle Směrnice. Objednatel vydá stanovisko k finální verzi závěrečné zprávy.“

Čl. XVI. bod 16.4 Smlouvy nově zní takto:

„16.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na kvalitu provedeného díla ve smyslu ukazatelů jeho kvality v souladu s čl. XI. této smlouvy (tj. záruku za jakost) v délce 2 let po řádném protokolárním předání a převzetí celého díla postupem dle čl. XII. této smlouvy. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, se záruční doba na tuto část díla prodlužuje o dobu od oznámení vady díla v záruční době až po potvrzení o jejím odstranění. V případě předání místa plnění novému dodavateli sanačních prací ve smyslu bodu 3.12 této smlouvy před uplynutím postsanačního monitoringu nebo před schválením závěrečné zprávy postsanačního monitoringu záruční doba nepočne běžet a zhotovitel záruku za jakost nebude poskytovat. V případě předání místa plnění novému dodavateli sanačních prací před uplynutím 2-leté záruční doby, bude záruka za jakost ukončena dříve v den předání místa plnění. Zákonná odpovědnost za vady není tímto ujednáním dotčena.“

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 2 je sepsán v elektronické formě.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní

strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku č. 2 a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek č. 2 správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 2 a Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 21.6.2021

V Praze dne 21.6.2021

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za společnost AQT&RUMPOLD Nelahozeves

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Daniel Kraft
člen představenstva AQUATEST a.s.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx