

Dodatek č.1

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-318/2021/PAL

č. smlouvy zhotovitele: 41/2020

ISPROFIN/ISPROFOND: 5003520139

na zhotovení stavby

„Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n. FÁZE 3 – doplnění opatření proti ptactvu“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

mmcité+ a.s.

se sídlem Bílovice 519, 687 12 Bílovice

IČO: 25330781 DIČ: CZ25330781

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 3935/KSBR

zastoupená **Radkem Hegmonem, MgA.**, předsedou představenstva

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [redacted]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]

Bankovní spojení: č. účtu: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Bílovice 519, 687 12 Bílovice

Preambule

Smluvní strany konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je jednak změna názvu zhotovitele a jednak úprava termínu dokončení díla o 1 měsíc, a to z důvodu přidělení výluk až v termínu od 1.-30.6.2021 pod číslem ROV 63215, č.j.: Z-63215/21Ab.

S ohledem na výše uvedené se upravují čl. 4, odst. 4.2. Smlouvy o dílo. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 14, odst. 14.2. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-318/2021/PAL, číslo smlouvy zhotovitele: 120 012, ve znění dodatku č. 1 takto:

1) změna záhlaví SOD

Zrušuje se stávající text v záhlaví a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1.2. Zhotovitel:

egoé plus a.s.

se sídlem Bílovice 519, 687 12 Bílovice

IČO: 25330781 DIČ: CZ25330781

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 3935/KSBR

zastoupená **Radkem Hegmonem, MgA.**, předsedou představenstva

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [redacted]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: Ing. Karlem Hovořákem tel.: 608 911 322 , e-mail: karel.hovorak@email.cz

Bankovní spojení: č. účtu: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Bílovice 519, 687 12 Bílovice

(dále jen „zhotovitel“)

2) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

Zrušuje se stávající text v odst. 4. 2. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD (předpoklad 07/2021)

II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-318/2021/PAL, číslo smlouvy zhotovitele: 120 012, nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 obdrží zhotovitel.



4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne - 8 -06- 2021
Za objednatelē

V Praze dne - 8 -06- 2021
Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Hofmanzl
Ředitel Stavební správy západ

.....
MgA. Radek Hegmon
předseda představenstva egoé plus a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1704872

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d26345e0-1b60-4d58-96e6-abcadf0e438c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.06.2021 14:15:20



d4c09c01-cd35-4771-bc9d-9cd70b5017d9