



Č. j. KRPS-119678-88/ČJ-2020-0100MN-VZ

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo k provedení stavebních prací „**Stavební připravenost HRAS IZS v objektech PČR**“, vedené u objednatele pod Č. j. KRPS-119678-44/ČJ-2020-0100MN-VZ, (Identifikátor VZ: N006/21/V00001769/002, uzavřené dne 12. 3. 2021 (dále jen „**smlouva**“),

uzavřený mezi smluvními stranami:

F1 facility CZ s.r.o.

Zastoupená: 
Sídlo: 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora
IČ: 04462319
DIČ: CZ04462319
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 
Telefon: 
e-mail: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, Vložka 247381
(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Miladou Benešovou, vedoucí Odboru správy majetku
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 75151481
DIČ: CZ28776976
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 507432881/0710
Telefon: 
e-mail: 
(dále jen „**objednatel**“)

V souladu s čl. XV odst. 3 smlouvy, se smluvní strany dohodly na dále uvedených změnách.

I.

1. Mění se cena díla upravená v čl. IV. smlouvy, u **Části II – ÚO Rakovník, Husova náměstí 116**, se původní cena díla navýší o částku 57 556,00 Kč bez DPH (slovy: padesát sedm tisíc pět set padesát šest korun českých), tj. **69 642,76 Kč včetně DPH** (slovy: šedesát devět tisíc šest set čtyřicet dva korun českých a sedmdesát šest haléřů).
2. Změna ceny díla byla již provedena dodatkem č. 1, kde však byla celková částka zaokrouhlena na celé koruny nahoru. Platnost dodatku č. 1 se proto ruší dnem nabytí platnosti tohoto dodatku č. 2.
3. K navýšení ceny za dílo dochází v návaznosti na dílčí změny v předmětu plnění, jež jsou věcně, cenově a časově upraveny ve změnovém listě č. 1, vyhotoveném v souladu s článkem VII smlouvy. Předmětný změnový list, vztahující se ke změně ceny za dílo a rozpočet s výkazem výměr jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.


Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.

III.

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu zástupci smluvních stran a účinností dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1.
Příloha č. 2 – Rozpočet s výkazem výměr.

Za zhotovitele:

V Kutné Hoře dne viz elektronický podpis



Za objednatele:







V Praze dne viz elektronický podpis

Milada Benešová
vedoucí odboru správy majetku



Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1
Identifikace akce:	
Název akce	ÚO PČR Rakovník - instalace Klimatizace a elektrorozvodů
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	KRPS-119678-44/ČJ-2020-0100MN-VZ
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČO 75151481
Zhotovitel:	F1 facility CZ s.r.o., 17. Listopadu 119, 284 01 Kutná Hora IČ: 04462319
Projektant:	Adkon, s.r.o. 
Předmět změnového listu:	
Nové elektro přívody pro nově instalované zařízení	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Místnost serveru - ústředna	
Popis změny, popis technického řešení:	
Nelze použít stávající rozvaděče pro napájení nového zařízení. Rozvaděče neodpovídají tomu co je psáno v projektu.	
Budou nataženy nové elektro přívody z hlavní rozvodny a z diesel agregátu a dodány dva nové rozvaděče.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Použít stávající rozvaděče pro napájení nového zařízení. Jeden pro běžnou síť a jeden pro zálohovanou síť diesel agregátem.	
Nové řešení:	
Osazení dvou nových elektro rozvaděčů a natažení nových přívodů pro tyto rozvodnice.	
Zdůvodnění změny:	
Stávající rozvaděč je plný a přívod není vyhovující pro jištění při hodnotě 80A. Druhý rozvaděč označený v projektu jako zálohovaný, vůbec zálohovaný z diesel agregátu není.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
ANO	

Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ANO - termín dokončení 30.6.2021		
Vliv na kvalitu díla: NE		
Vliv na cenu: ANO		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	57 556,- Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	57 556,- Kč	
DPH:	12 086,76 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	69 642,76 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
		Milada Benešová Vedoucí OSM
		
Datum: 17.5.2021	Datum: 20.5.2021	Datum: 
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: N2021-055
Zakázka: 2021-055 PČR Rakovník - Výkopové a zemní práce
Komentář: PČR Rakovník

FIRMY

Zhotovitel: F1 facility CZ s. r. o.

REALIZAČNÍ TÝM

Rozpočtář: 

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	57 556 Kč
DPH:	12 087 Kč
Celkem včetně DPH:	69 643 Kč

2021-055 PČR Rakovník - Výkopové a zemní práce - Nabídka

Popis	Cena
S: Stavba	57 556
SO 01: <i>Stavební objekt 01</i>	57 556
001: Zemní práce	5 695
002: Základy	993
003: Svislé konstrukce	2 286
009: Ostatní konstrukce a práce	1 807
021: Silnoproud	42 974
099: Přesun hmot HSV	1 815
V06: Územní vlivy	1 986
Celkem (bez DPH)	57 556
DPH	12 087
DPH 21 % ze základny: 57 556	12 087
Celkem (včetně DPH)	69 643

2021-055 PČR Rakovník - Výkopové a zemní práce - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba							57 556
Objekt							57 556
SO 01: Stavební objekt 01							
Oddíl							5 695
001: Zemní práce							
1	SP	132112111	Hloubení rýh š 300 mm hloubky 500mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	bm	13,000	347,50	4 518
3	SP	113154114	Vybourání živичného krytu II 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	3,900	133,91	522
6	SP	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím ručně	m3	1,000	655,29	655
Oddíl							993
002: Základy							
5	SP	212572111	Lože pro trativody a kabelové vedení z písku tříděného	m3	0,975	1 018,33	993
Oddíl							2 286
003: Svislé konstrukce							
7	SP	341312114	Betonová výplň za rubem mostní konstrukce z vlnitého plechu C 20/25	m3	0,312	7 327,38	2 286
Oddíl							1 807
009: Ostatní konstrukce a práce							
2	SP	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	13,000	139,00	1 807
Oddíl							42 974
021: Silnoproud							
11	H	Chránička	Kabelová chránička prům. 50mm	m	50,000	16,57	829
12	H	CYA H07V-K	Vodič silový 3x přívod / 3x zálohovaný přívod	m	240,000	97,75	23 460
13	H	CYA H07V-K	Vodič nulový 1x přívod / 1x zálohovaný přívod	m	80,000	97,87	7 830
14	H	LH 60X40	Lišta plastová na povrch	m	10,000	75,73	757
15	H	PHS 24T	Rozvodná skříň 24 modulů (1161822)	kus	2,000	575,89	1 152
16	H	Jištíc 3/60A/B	Jištění běžné sítě v hlavním rozvaděči (1183600)	kus	1,000	1 380,81	1 381
17	H	Jištíc 3/40A/B	Jištění zálohované sítě v hlavním rozvaděči (1183604)	kus	1,000	625,96	626
18	H	Instalační materiál	DIN lišty, šrouby, tmel, stahovací pásky, výstražná folie apod.	kpl	1,000	1 500,00	1 500
19	MP	Montáž	Práce na elektrickém zařízení včetně kabeláže	kpl	1,000	5 440,00	5 440
Oddíl							1 815
099: Přesun hmot HSV							
4	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,897	421,06	378
8	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,897	156,86	141
9	SP	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,897	1 445,62	1 297
Oddíl							1 986
V06: Územní vlivy							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
10	ON	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	1 985,74	1 986