

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Oprava mostů v úseku Náchod - Teplice nad Metují“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření č. 3053 ze dne 10. 3. 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

Adresa pro zasílání elektronických faktur:

E-mail: XXX

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 162 600 20

ev. č. registru VZ: 64020186

číslo jednací: 14308/2021-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370,

bank. spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. účtu: 1121101929/5500

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva, a

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

viz sídlo zhotovitele

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-20-003-JBAF

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava mostů v úseku Náchod - Teplice nad Metují**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 162 600 20, číslo smlouvy zhotovitele: 1-01-20-003-JBAF, uzavřené dne 16. 10. 2020 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z důvodu schválení změnového listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **11 656 133,93 Kč**

(slovy: jedenáct milionů šest set padesát šest tisíc jedno sto třicet tři korun českých devadesát tři haléřů)

Celková výše víceprací činí: **397 553,47 Kč**

(slovy: tři sta devadesát sedm tisíc pět set padesát tři korun českých čtyřicet sedm haléřů)

Celková výše méněprací činí: **414 379,74 Kč**

(slovy: čtyři sta čtrnáct tisíc tři sta sedmdesát devět korun českých sedmdesát čtyři haléřů)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných víceprací a méněprací snížila o částku ve výši 16 826,27 Kč (slovy: šestnáct tisíc osm set dvacet šest korun českých dvacet sedm haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací a méněprací činí 11 639 307,66 Kč

(slovy: jedenáct milionů šest set třicet devět tisíc tři sta sedm korun českých šedesát šest haléřů).

II. Změny smlouvy

1) Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavec 3.3, se mění a nově zní:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **11 639 307,66 Kč**

slovy: jedenáct milionů šest set třicet devět tisíc tři sta sedm korun českých šedesát šest haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, se doplňuje o následující odstavec:

3.12 V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 30. 9. 2020 se v části „Položkový soupis prací s výkazem výměr - ceník prací“ v souladu se Soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou Dodatku č. 1, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost originálu. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy: Soupis víceprací a méněprací k ZL č. 1
 Změnový list č. 1

V Hradci Králové dne 22. 6. 2021

Za objednatele:

.....
Ing. Petr Vodička
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

V Ústí nad Labem dne 22. 6. 2021

Za zhotovitele

.....
Ing. Jakub Svoboda
STRABAG Rail a.s.
předseda představenstva

.....
Ing. Luboš Tomášek
STRABAG Rail a.s.
člen představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku**Č. j.:** 14345/2021-SŽ-OŘ HKR-SMT**Název veřejné zakázky:** Oprava mostů v úseku Náchod - Teplice nad Metují**Číslo registru:** 64020186**Číslo původní Smlouvy:** S 640 162 600 20**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** 1**Změna se týká těchto SO:** SO 01 M 73,330**Iniciátor změny:** objednatel**Předběžný souhlas (kdy, kým):** 1. 4. 2021, XXX**Důvod realizace ZBV před schválením ZL:** nebezpečí z prodlení – prodloužením s realizací prací by došlo k závažným ekonomickým škodám a nutnost dodržení technologických postupů stavby**Stručný popis změny:**

SO 01 M 73,330 – Stavební část

Oproti projektové dokumentaci, která počítala s položením 90 ks silničních panelů, bylo vlivem zjištěné lepší únosnosti povrchu ve skutečnosti položeno pouze 17 ks. Tato změna vyvolala méněpráce.

Po očištění kuželů za mostními křídly byl zjištěno, že oproti předpokladu dle projektové dokumentace je třeba odláždit větší plocha. Objednatel tedy rozhodl o jejich dodláždění. Tato změna vyvolala vícepráce.

Cena díla dle SOD (bez rezervy a bez DPH): 11 656 133,93 Kč**Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 397 553,47 Kč, tj. 3,41 % z ceny dle SOD.****Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 414 379,74 Kč tj. 3,56 % z ceny dle SOD.****Celkem saldo z předkládaného ZL činí -16 826,27 Kč tj. 0,14 % z ceny dle SOD.****ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO NE **ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:** ANO NE **Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222 odst. 4 ZZVZ****Osoba odpovědná za vznik víceprací: nelze stanovit****VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:**SCHVALUJI ZAMÍTÁM SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změn v Kč oproti SOD:

PS, SO, JV	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 01 M – 73,330 Stavební část	5 283 476,16	397 553,47	414 379,74	5 266 649,89
SO 01 M – 73,330 železniční svršek	1 016 460,05	0,00	0,00	1 016 460,05
SO 01 M – 73,330 VRN	756 259,23	0,00	0,00	756 259,23
SO 02 M – 75,951 Stavební část	4 902 457,14	0,00	0,00	4 902 457,14
SO 02 M – 75,951 železniční svršek	492 787,29	0,00	0,00	492 787,29
SO 02 M – 75,951 VRN	777 413,34	0,00	0,00	777 413,34
Celkem	11 656 133,93	397 553,47	414 379,74	11 639 307,66

1) Návrh změny vypracoval: jméno, funkce, organizace

Jméno: Datum: 16. 6. 2021 Podpis:

XXX, IŽD SMT OŘ HK

2) Zhotovitel: jméno, funkce, subjekt

Jméno: Datum: 17. 6. 2021 Podpis:

XXX,
STRABAG Rail a.s.

Jméno: Datum: 17. 6. 2021 Podpis:

XXX
STRABAG Rail a.s.

3) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji **Nedoporučuji**

Jméno: Datum: 16. 6. 2021 Podpis:

Název stavby: **Oprava mostů v úseku Náchod - Teplice nad Metují**
 Název PS, SO: **SO 01.M Stavební část - Most v km 73,330**

poř.č. -pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací
11	131351102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	39,160	25,600	25,600	0,000	64,760					dle původní smlouvy
13	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	63,200	25,600	25,600	0,000	88,800					dle původní smlouvy
120	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	557,465	512,000	512,000	0,000	1 069,465					dle původní smlouvy
17	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	96,586	46,080	46,080	0,000	142,666					dle původní smlouvy
95	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	594,717	120,411	120,411	0,000	715,128					dle původní smlouvy
32	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	130,320	-39,000	0,000	39,000	51,000					
33	59381006	panel silniční 3,00x1,00x0,215m	kus	90,000	-73,000	0,000	73,000	17,000					
96	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	t	144,300	-118,528	0,000	118,528	25,772					
16	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,000	25,600	25,600	0,000	25,600					dle původní smlouvy SO 02
31	274311126	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25	m3	0,000	15,240	15,240	0,000	15,240					dle původní smlouvy SO 02
32	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	0,000	75,150	75,150	0,000	75,150					dle původní smlouvy SO 02
33	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	0,000	75,150	75,150	0,000	75,150					dle původní smlouvy SO 02
44	451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	m2	0,000	66,282	66,282	0,000	66,282					dle původní smlouvy SO 02
48	465513257	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2	m2	0,000	66,282	66,282	0,000	66,282					dle původní smlouvy SO 02
Celková cena v PS, SO (Kč)										0,00	0,00	0,00	
										ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	
Celková cena										-16 826,27	397 553,47	414 379,74	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1704902

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fe6d3029-5945-4c48-8a0a-0e9f9bb3a7c1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika LÖWOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.06.2021 14:20:02



5f3d2f67-366f-45d9-9211-6223f7d810e0