

**SMLOUVA O DÍLO**  
**DODATEK č. 1**

**I.**  
**Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace</b>
Se sídlem:	Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen :	<del>Ing. Jaroslav Mlýnský</del> – ředitel SSMSK
IČO :	00095711
DIČ :	CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku :	vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení :	Komerční banka a.s. číslo účtu 43-16732791/0100
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:	1) <del>Ing. Jaroslav Mlýnský</del> – obchodně-investiční náměstek 2) <del>Ing. Radomír Štáhl</del> – vedoucí střediska Frýdek Místek 3) <del>Ing. Jiří Kožíšek</del> – vedoucí TSÚ střediska Frýdek Místek 4) <del>Ing. Jaroslav Mlýnský</del> pracovník střediska Frýdek Místek 5) <del>Ing. Jaroslav Mlýnský</del> – pracovník ředitelství
<b>Zhotovitel:</b>	<b>OHL ŽS a.s.</b>
sídlem:	Burešova 938/17, Veverčí, 602 00 Brno
Zastoupen :	<del>Ing. Roman Kozánek</del> – místopředseda představenstva <del>Ing. Oldřich Mlýnský</del> – místopředseda představenstva
IČO :	46342796
DIČ :	CZ246342796
Zapsán v obch. rejstříku :	vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 695
Bankovní spojení :	ČSOB a.s., číslo účtu 8010-503087443/0300
Pověřen k jednání ve věcech smluvních :	<del>Ing. Roman Kozánek</del> ředitel divize železnice, na základě pověření
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:	<del>Ing. Petr Hájek</del> – Stavby vedoucí <del>Ing. Martin Hubička</del> – vedoucí projektu

## II.

1. Při provádění stavby Silnice III/48416 Frýdlant nad Ostravicí rekonstrukce mostu ev.č. 48416-2 definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 117/OI-Mo/19-Za ze dne 17. 02. 2020 vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Vlivem změny předmětu díla o vícepráce i méněpráce se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje vícepráce a mění cenu díla.
2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v ZBV ze dne 07. 06. 2021.
3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena za dílo (v Kč)</b>	<b>Základ daně / DPH základní sazba 21%</b>
<b>Původní cena dle SOD bez DPH</b>	26 755 984,17
<b>Celkové méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	- 482 004,51
<b>Celkové vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	+ 128 374,76
<b>Nová cena bez DPH</b>	26 402 354,42
<b>DPH</b>	5 544 494,43
<b>Nová cena vč. DPH</b>	<b>31 946 848,85 Kč</b>


Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

## IV.


1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ

 Digitálně podepsal  
Datum: 2021.06.22  
09:19:56 +02'00'


---





V Ostravě dne

 Digitálně podepsal  
Datum: 2021.06.22  
10:55:53 +02'00'


---



za objednatele  
  
ředitel organizace

V Ostravě dne


 Digitálně podepsal  
  
Datum: 2021.06.17  
14:12:42 +02'00'

---

za zhotovitele  
  
1. místopředseda představenstva

 Digitálně podepsal  
  
Datum: 2021.06.17  
22:04:31 +02'00'

---

za zhotovitele  
  
2. místopředseda představenstva