

**Dodatek č.1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO****č. smlouvy objednatele: 365/2021**

smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Název díla:**VD Jesenice – náhradní zdroj el. energie**

(PL 1 01 20 031, č. akce 502605)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel: **Povodí Ohře, státní podnik**
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO: 70889988
DIČ: CZ70889988
statutární orgán: [redacted] generální ředitel
zástupce ve věcech smluvních: [redacted], ředitelka závodu
Karlovy Vary
zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí provozu Cheb
technický dozor investora: [redacted] energetik závodu
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad
Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: ELEKTRO EURON spol. s r.o.
Adresa: Zelená 1844/6, 350 02 Cheb
IČO : 49192876
DIČ : CZ49192876
zastoupený : [redacted]
zástupce ve věcech smluvních : [redacted]
zástupce ve věcech technických : [redacted]
bankovní spojení : [redacted]
číslo účtu : [redacted]

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Plzni, v oddílu C, vložce č. 4052

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

změnu ceny díla

1. Vícepráce. Při provádění zemních prací pro osazení rozvaděče do terénu, bylo zjištěno, že se v zemi nachází více průchozích kabelů než se v projektu předpokládalo. Ty tvoří nepřehledný shluk. Těsně pod nimi prochází kameninové odvodňovací potrubí, které brání zapuštění podkladového dílce rozvaděče. V projektu se s tímto nepočítalo.

Vzhledem ke zjištěným okolnostem byla na kontrolním dni stavby (dne 11.6.2021) se zhotovitelem dohodnuta změna ve způsobu osazení a ukotvení rozvaděče. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním nemění celkovou povahu zakázky.

Zhotoviteli tím vznikly vícepráce, oceněné v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Celková cena za vícepráce je 19.219,50 Kč.

2. Méněpráce. Za nepoužitý pronájem záložního zdroje, v odsouhlaseném rozpočtu zhotovitele oceněného částkou 15.000,- Kč.

Mění se:

Čl. IV. Cena

Původní znění:

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena	bez DPH	152 700,-Kč
-----------------------------	----------------	--------------------

Nové znění:

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Cena celkem bez DPH	156 919,50 Kč
----------------------------	----------------------

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku.

Ostatní ujednání Čl. II., Čl. IV. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy

V Karlových Varech dne 22. 6. 2021

oprávněný zástupce objednatele

Povodí Ohře, státní podnik



ředitelka závodu Karlovy Vary
Povodí Ohře, státní podnik

V KČE3 dne 22. 6. 2021

oprávněný zástupce zhotovitele

ELIGRO FURON spol. s r.o.



jednatel


KALKULACE

ELEKTRO EURON spol.s.r.o.

Akce: VD JESENICE

Část: Vícepráce - Náhradní zdroj el.energie

15.06.2021



		jedn.	výměra	jed cena	celk cena
1					
2	Písek	t	0,25	250,00	62,50 Kč
3	Cement 25kg	ks	3	100,00	300,00 Kč
4	Tvárnice Hebel	ks	6	55,00	330,00 Kč
5	Lepidlo	ks	1	132,00	132,00 Kč
6	Maltové pojivo 20kg	ks	1	95,00	95,00 Kč
7	Plech 1,5-0,5m vč. instalace	ks	1	4 500,00	4 500,00 Kč
8	Drobný spoj.materiál(mamut, hmožděn	kpl	1	1 000,00	1 000,00 Kč
9	Výkop ručně	ks	1	3 200,00	3 200,00 Kč
10	Montážní práce	kpl	1	9 600,00	9 600,00 Kč
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28	cena celkem bez DPH				19 219,50 Kč
29					
30					
31					

KONTROLA DENI

PROHLIDKA ZAPOCATEK PLACI ZYTO ZYSTENY,
ZE POD PLYNEM SE NACHAZI WEE KARELY,

ODLOBA: ZOURA, CCA 50-50cm ZOB POUKATEH.

NELZE OSADIT ZAKHAD NOVEHO ROZV.

BYLO DOHODAKO DESKAI:

- BUDE ZODEN SOWL

- UKOTVENI ROZV. ZUDE NA DODIVNY

- KARELY ZAKRYTY PISKOVYH. LOZEM, + 70cm DETOK.

KRYT


- OSAZENI STYKEM AHA ROZVADCEH

- KRYTI KARELY - HODUL ROZVADCE

- CELKOVY NADIDA BUDE NA VICEPLACE PLEDROZEM

24 POH.

24 ZHOTOK



M. 6. 2021