



S00AP00YR85B

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

PVH 81733/2021 60
56.8 510
Listů: 1, Příloh: 1
Stran 2 / Stran 4

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 07_2021

Číslo smlouvy objednatele: 02/01/ORI-OVZ/2021

Dodatek č. 1 - 02/06/20/2021

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČO: 00288659
DIČ: CZ00288659
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: GALVA TRANS, s.r.o.
Sídlo: Na Trávníku 414, 796 07 Držovice
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně
zastoupený: Ing. Pavlem Rekem, jednatelem
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:
IČO: 29195446
DIČ: CZ29195446
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

Smluvní strany se dohodly na vícepracích (viz příloha k tomuto dodatku) provedených nad rámec Smlouvy o dílo č.sml. 02/01/ORI-OVZ/2021 ze dne 1. 4. 2021, jejímž předmětem je stavba „Rozšíření tenisových kurtů v ulici U stadionu“ (dále jen „Smlouva o dílo“), a v souladu s ujednáním článku 18 odstavec 18.1.2. této Smlouvy o dílo se mění čl. 4 odst. 4.1.1. Smlouvy o dílo takto:

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena díla bez DPH	1.966.600,00 Kč
Cena víceprací dle přílohy tohoto dodatku	181.056,69 Kč
Cena díla vč. víceprací	2.147.656,69 Kč
Sazba DPH 21%	451.007,90 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.598.664,59 Kč

Nová cena na základě dodatečných požadavků uživatele a skutečného provedení prací.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1




1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 02/01/ORI-OVZ/2021 ze dne 1. 4 2021, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č.1 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel tři vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti- dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dodatek č. 1 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 v Registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha: Rozpočet víceprací

V Prostějově, dne 14. 6. 2021



V DRŽEVICÍCH, dne 14. 6. 2021



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **903 Prostějov - tenisové kurty**

Objednatel: **Statutární město Prostějov** IČO: 00288659
nám. T. G. Masaryka 130/14 DIČ: CZ00288659
79601 Prostějov

Zhotovitel: **GALVA TRANS, s.r.o.** IČO: 29195446
Na trávníku 414 DIČ:
79607 Držovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	106 515,69
PSV	74 541,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	181 056,69

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	181 056,69 CZK
Základní DPH	21 %	38 021,90 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **219 078,59 CZK**

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	vícepráce	0,00	309 040,26	64 898,45	373 938,71	171
01	rozpočet	0,00	309 040,26	64 898,45	373 938,71	171
03	méněpráce	0,00	-127 983,57	-26 876,55	-154 860,12	-71
01	rozpočet	0,00	-127 983,57	-26 876,55	-154 860,12	-71
Celkem za stavbu		0,00	181 056,69	38 021,90	219 078,59	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-14 047,02	-8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			43 275,00	24
5	Komunikace pozemní	HSV			15 435,00	9
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			101 017,80	56
997	Přesun sutě	HSV			-39 165,09	-22
722	Vnitřní vodovod	PSV			74 541,00	41
Cena celkem					181 056,69	100

S:	903	Prostějov - tenisové kurty
O:	02	vícepráce
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						26 044,98
1	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m ² , kam. drcené tl. 10 cm	m ²	334,10000	28,50	9 521,85
2	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypatinou se zhutněním (vodovod)	m ³	9,72000	999,91	9 719,13
3	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 (vodovod)	m ³	9,72000	700,00	6 804,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						43 275,00
4	338171121R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových m se zalitím MC	kus	16,00000	756,00	12 096,00
5	348101220	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m ²	kus	2,00000	3 547,50	7 095,00
6	348401140	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 5,0 m	m	37,00000	540,00	19 980,00
7	55342335R	branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x2030mm	kus	1,00000	4 104,00	4 104,00
Díl: 5 Komunikace pozemní						15 435,00
8	589116113R00	Kryt ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý antukový tl do 20 mm	m ²	24,50000	200,00	4 900,00
9	564461121	Podklad nebo podsyp ze škváry tl 200 mm	m ²	24,50000	240,00	5 880,00
10	564760011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 200 mm	m ²	24,50000	190,00	4 655,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						109 753,80
11	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m ³	30,59400	2 700,00	82 603,80
12	966071711-X01	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 3,5 m zabetonovaných	kus	35,00000	300,00	10 500,00
13	966071823	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky přes 2,0 m	m	111,00000	150,00	16 650,00
Díl: 997 Přesun sutě						39 990,48
14	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	137,37600	9,00	1 236,38
15	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	63,87400	140,00	8 942,36
16	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	73,50200	200,00	14 700,40
17	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	137,37578	110,00	15 111,34
Díl: 722 Vnitřní vodovod						74 541,00
18	722171213R00	Potrubi z PEHD, D 32 x 3,0 mm	m	76,00000	524,00	39 824,00
19	722171216R00	Potrubi z PEHD, D 63 x 5,8 mm vč. armatur, montáže	m	37,00000	591,00	21 867,00
20	722999991	bourání otvorů pro přepojení vodovodu	ks	2,00000	500,00	1 000,00
21	722999992	propojovací fitinky DN63 + redukce PE	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00
22	722999993	zpětná klapka DN50	ks	1,00000	650,00	650,00
23	722999994	DN50 vypouštěcí ventil spojovací	ks	1,00000	2 200,00	2 200,00
24	722999995	montáž + demontáž přepojení v šachtě	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00
Celkem						309 040,26

Položkový rozpočet

S:	903	Prostějov - tenisové kurty
O:	03	méněpráce
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-40 092,00
1	113107324R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	-334,10000	120,00	-40 092,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-8 736,00
2	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápeno-pískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	-13,65000	640,00	-8 736,00
Díl: 997		Přesun sutě				-79 155,57
3	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-225,03000	110,00	-24 753,30
4	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-225,03000	9,00	-2 025,27
5	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	-24,57000	500,00	-12 285,00
6	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	-200,46000	200,00	-40 092,00
Celkem						-127 983,57