

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO č. objednatele 22/D/R/21

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k investiční akci „Trutnov, lesopark Šestidomí – veřejné osvětlení“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: město Trutnov
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:
Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Ing. David Jelínek, vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499 803 232),
e-mail: jelinek@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100

I.2. Zhotovitel: **ELEKTROCENTRUM KRKONOŠE s.r.o.**
Sídlo: Vítězslava Nováka 219, 541 01 Trutnov
Adresa pro doručování: Vítězslava Nováka 219, 541 01 Trutnov
IČO: 63219352
DIČ: CZ63219352

zastoupený ve věcech smluvních:
Radomírem Kirschem - jednatelem
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Miroslavem Kulišem, (tel. 603 480 736)
E-mail: info@elektrocentrumtu.cz

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 272005163/0300

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tento dodatek smlouvy platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 22/D/R/21 ze dne 23.02.2021.

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o provedení víceprací v ceně 7 188 Kč bez DPH a současně nebudou realizovány méněpráce v ceně -19 094 Kč bez DPH. Přesný popis (specifikace) víceprací a méněprací je uveden ve změně ceny díla a přiloženém rozpočtu, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.

3. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek **IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA, bod IV.1.** následovně:

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: **628 183 Kč**
- DPH 21 %: 131 918 Kč
- Cena vč. DPH: **760 101 Kč**

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova č. 2021-617/12 ze dne 14.06.2021.

Přílohy:

Příloha č. 1 – změna ceny díla

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet s rekapitulací (změny zvýrazněny červeně)

V Trutnově dne:

V Trutnově dne:

.....
Město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec, starosta města

.....
ELEKTROCENTRUM KRKONOŠE s.r.o.
Radomír Kirsch, jednatel společnosti