



JID: PCR01ETRpo138567897

Č. j. KRPS-208903-72/ČJ-2019-0100MN-VZ

Identifikátor VZ: N006/20/V00033035

Počet listů: 2

Přílohy: 1/15

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. j. KRPS-208903-48/ČJ-2019-0100MN-VZ, uzavřené dne 8.2.2021 (dále jen „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami Dodatek č. 2 tohoto znění:

Čl. I Smluvní strany

HOSS a.s.

Zastoupená:

Sídlo:

IČ

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba

E-mail:

Telefon:

Datová schránka:



Pavlíkova 466, 256 01 Benešov

26211726

CZ26211726

Česká spořitelna, a.s.



4eyefim

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl B, Vložka 6845
(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená:

Sídlo:

IČ

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

Datová schránka:

Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

75151481

CZ75151481

ČNB Praha

507432881/0710

Bc. Miroslav Jindra, investiční referent



2dtai5u

(dále jen „objednatel“ a dále také jen „smluvní strany“)

Čl. II

Předmět dodatku

1. V souladu s Čl. XVI odst. 3 smlouvy byl níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřen mezi smluvními stranami Dodatek č. 2, kterým se doplňuje Čl. V smlouvy – Cena díla - tak, že původní cena za dílo se podle Změnového listu č. 1 zvýší o částku **441.330,- Kč bez DPH** (slovy čtyřistačtyřicetjedentisíctřistatřicet korun českých, tedy o částku **534.009,- Kč včetně DPH** (slovy pětsetčtyřicetčtyřitisícdevět korun českých).
2. Ke zvýšení ceny za dílo dochází v návaznosti na dílčí změny v předmětu plnění, jež jsou věcně, cenově a časově upraveny a zdůvodněny ve Změnovém listu č. 1, vyhotovenými v souladu s čl. VIII smlouvy. Předmětný změnový list s rozpočtem jako svou přílohou, je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.


Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Dodatek č. 2 je sepsán ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je níže uvedená příloha:

Příloha č. 1 – „Změnový list s rozpočtem jako přílohou“, která se skládá z 15 stran textu.

Za zhotovitele:

V Praze dne



Za objednatele:

V Praze dne 22-06-2021



Ing. Petr Dostál


náměstek ředitele

krajského ředitelství pro ekonomiku



Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1.
Identifikace akce:	
Název akce	OCP NYMBURK – REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Číslo akce EDS/SMVS ²¹	
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	HOSS a.s. se sídlem Pavlikova 466, Benešov, IČ:26211726
Projektant:	Č. 123456789 se sídlem, V Sadech 242, 257 01 Postupice, IČ: 87724995
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla	
Část díla dotčená změnovým listem: Celý prostor určený pro rekonstrukci a tímto vymezený Vícepráce – Celý prostor určený P.D. a tímto také vymezený Méněpráce – Dtto, viz výše	
Popis změny, popis technického řešení: Z důvodu nevyhovujících stávajících rozvodů elektroinstalace v určeném prostoru rekonstruované části objektu, zejména jsou použity AL vodiče slabých průřezů a v nedostatečném počtu vodičů pro předepsané použití, včetně nedostatečného jištění v prostorech bude navržena nová kompletní elektroinstalace, společně s rozvaděči, osvětlovacích těles, zásuvek a vypínačů. Odstranit veškeré původní malby seškrábáním, plochy omítek zpevnit penetrací, tyto lokálně, v místě prasklin vyztuzit perlínkou a poté sjednotit povrchy před malbou štukem. Z důvodu vysokého tlaku ve vodovodním řadu a zajištění bezporuchovosti ZP bude osazen regulátor tlaku. Z důvodu výměn kabelových rozvodů elektroinstalace dojde i k opravě nátěrů soklů na chodbách u sociálních zařízení. Z důvodu přiznaných stoupaček ZTI budou tyto zakryty SDK kastlíky a obloženy keramickým obkladem. Důsledkem nových podlah dlažeb došlo k výškovým rozdílům výšek, z tohoto důvodu nebudou dodány přechodové lišty, ale prahy a původní dveře budou výškově upraveny. Na exponované rohy stěn budou osazeny hliníkové ochranné rohy. Odstranění praskliny ve stávající dlažbě v 1.N.P. bude řešeno jejím prořiznutím a novým položením dlažby.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
V původním řešení rekonstrukce P.D. měla být elektroinstalace zachována, včetně osvětlení. V zadávací dokumentaci bylo řešeno pouze dílčí výměna nebo doplnění koncových vypínačů a zásuvek. Stoupačky ZTI nezakryty, malby neodstraněny, tlak vody neregulován, nátěry soklů původní bez oprav.	
Nové řešení:	
V prostorech rekonstruované části budovy bude provedena kompletní nová elektroinstalace včetně s osazením nových koncových prvků, světél, vypínačů a zásuvek. Do každého podlaží bude v rekonstruované části zaveden nový přívod z hlavního rozvaděče do nových skříní s jističi. Po seškrábání původních malbách stěn a stropů bude proveden nově v celých plochám štuková omítka, včetně oprav prasklin perlínkou, která sjednotí povrchy. Z důvodu zajištění stálého tlaku ve vodovodním řadu bude osazen regulátor tlaku. Po opravě elektroinstalace, všech kabelů dojde k opravě nátěrů soklů na chodbách a tím bude sjednocen odstín a povrch. Viditelné stoupačky ZTI budou zakryty SDK kastlíky a následně obloženy obklady. Výškové nerovnosti podlah budou řešeny prahy, ne přechodovými lištami. Na exponované rohy budou osazeny hliníkové rohy a dveře výškově upraveny. Prasklina v podlaže bude řešena prořiznutím a poté plocha předlážděna novou dlažbou, kde bude vytvořena dilatace.	
Zdůvodnění změny:	
Zejména nevyhovující stávající rozvod elektroinstalací v rekonstruované části objektu. Dále zajištění stálého tlaku vody v systému a provedení štukových omítek na pevný a soudržný podklad, s tím je i spojená oprava nátěrů soklů. Zakrytí stoupaček ZTI z estetického, ale i hygienických důvodů. Prasklina v podlaže tvořila nebezpečný povrch. Dřevěné prahy byly změněny z estetických důvodů. A stejně tak ochranné rohy stěn.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Změna elektroinstalace bude zaznamenána do výkresové dokumentace jako skutečné provedení a bude předána revizní zpráva.		
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: V zápisech z kontrolních dnů č. 2,3,4,5,6,7		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: Ano – do 21.6.2021		
Vliv na termín: Ano		
Vliv na kvalitu díla: žádný		
Vliv na cenu: Ano		
Připočty k ceně díla bez DPH:	+ 467 395,-	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-26 065,-	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	+ 441 330,-	
DPH:	92 679,-	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	534 009,-	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:
		
Datum: 9.6.2021	Datum: 14.6.2021	Datum: 14.6.2021
Uplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Zakázka:

OCP Nymburk - rekonstrukce vnitřních rozvodů vody a kanalizace - mimo rozpočet

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
A_00: Základní rozpočet	441 330	1,0	92 679	534 009
SO_02: Položky mimo rozpočet 1	- 15 449	0,1	- 3 244	- 18 693
0094: Lešení a stavební výtahy	489	0,0	103	591
763: Konstrukce montované	9 836	0,1	2 066	11 902
M21: Elektromontáže	- 21 774		- 4 573	- 26 347
VN: Vedlejší náklady	- 4 000		- 840	- 4 840
SO_03: Položky mimo rozpočet 2 - březen 2021	76 873	0,8	16 143	93 017
0061: Úpravy povrchu vnitřní	13 210	0,3	2 774	15 984
009: Ostatní konstrukce a práce	12 422		2 609	15 030
0094: Lešení a stavební výtahy	1 628		342	1 970
099: Přesun hmot HSV	253		53	306
720: Zdravotechnická instalace	10 293		2 161	12 454
783: Nátěry	17 713		3 720	21 432
784: Malby	21 356	0,5	4 485	25 841
SO_04: Položky mimo rozpočet 3	12 840		2 696	15 536
720: Zdravotechnická instalace	12 840		2 696	15 536
SO_05: Položky mimo rozpočet 4 - elektroinstalace	351 450		73 805	425 255
728: Elektroinstalace	351 450		73 805	425 255
SO_06: Položky mimo rozpočet 5	15 615	0,1	3 279	18 894
006: Úpravy povrchu	3 003	0,1	631	3 634
009: Ostatní konstrukce a práce	1 750		368	2 118
099: Přesun hmot HSV	57		12	69
766: Konstrukce truhlářské	6 363		1 336	7 700
771: Podlahy z dlaždic	4 732	0,0	994	5 725
776: Podlahy povlakové	- 291	- 0,0	- 61	- 352
Celkem (bez DPH)	441 330			
DPH	92 679			
DPH 21 % ze základny: 441 330	92 679			
Celkem (včetně DPH)	534 009 CZK			



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
A_00: Základní rozpočet							441 330		92 679	534 009
SO_02: Položky mimo rozpočet 1							- 15 449		- 3 244	- 18 693
0094: Lešení a stavební výtahy							489		103	591
29.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,2 m	m2	9,8	49,86	489	21	103	591
763: Konstrukce montované							9 836		2 066	11 902
140.	SP	763164621	SDK obklad kčí tvaru U š do 0,6 m desky 1xH2 12,5 m.č.13 (150+200+150mm)	m	3,0	831,54	2 495	21	524	3 019
141.	SP	763164521	SDK obklad kčí tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2 12,5 - m.č.11 (200+200mm)	m	3,0	537,88	1 614	21	339	1 953
142.	SP	763164641	SDK obklad kčí tvaru U š do 1,2 m desky 1xH2 12,5 m.č.11 (200+600+200mm)	m	0,4	1 154,55	462	21	97	559
143.	SP	763164521	SDK obklad kčí tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2 12,5 - m.č.12 (200+200mm)	m	3,0	537,88	1 614	21	339	1 953
143.	SP	763164521	SDK obklad kčí tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2 12,5 - m.č.110 (200+200mm)	m	3,0	537,88	1 614	21	339	1 953
143.	SP	763164521	SDK obklad kčí tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2 12,5 - m.č.119 (200+200mm)	m	3,0	537,88	1 614	21	339	1 953
144.	SP	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	4,52	94,11	425	21	89	515
M21: Elektromontáže							- 21 774		- 4 573	- 26 347
118.	B	X1	Výměna krytu vypínače, vč. dodávky	kus	- 30,0	159,00	- 4 770	21	- 1 002	- 5 772
119.	B	X2	Výměna krytu zásuvky, vč. dodávky	kus	- 12,0	243,00	- 2 916	21	- 612	- 3 528
120.	B	X3	Výměna krytu dvojzásuvky, vč. dodávky	kus	- 1,0	282,00	- 282	21	- 59	- 341
121.	B	X4	Výměna krytu časového spínače ventilátoru, vč. dodávky	kus	- 1,0	455,00	- 455	21	- 96	- 551
122.	B	X5	Výměna krytu zásuvky silnoproudu, vč. dodávky	kus	- 1,0	221,00	- 221	21	- 46	- 267
123.	B	X6	Příplatek za zapuštění vč. přívodu (3x vypínač, 4x zásuvky, - 1x slaboproud zásuvky)	kus	- 8,0	455,00	- 3 640	21	- 764	- 4 404
124.	B	X7	Připojení pískáru na světél. rozvod - komplet	soubor	- 3,0	1 430,00	- 4 290	21	- 901	- 5 191
125.	B	X8	Vytýčení stávajících el. rozvodů (pro připojení 3 pískáru)	soubor	- 1,0	1 950,00	- 1 950	21	- 410	- 2 360
126.	B	X9	Stavební přímocne pro elektro	soubor	- 1,0	3 250,00	- 3 250	21	- 683	- 3 933
VN: Vedlejší náklady							- 4 000		- 840	- 4 840
134.	B	X17	Revize	soubor	- 1,0	4 000,00	- 4 000	21	- 840	- 4 840
SO_03: Položky mimo rozpočet 2 - březen 2021							76 873		16 143	93 017



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
0061: Úpravy povrchu vnitřní							13 210		2 774	15 984
180.	SP	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	32,66	152,49	4 980	21	1 046	6 026
181.	SP	612311131	Potažení vnitřních stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	63,84	128,91	8 229	21	1 728	9 958
009: Ostatní konstrukce a práce							12 422		2 609	15 030
224.	B	X131	Dodávka pl. ukončovací lišty	m	100,0	34,50	3 450	21	725	4 175
225.	B	X132	Montáž lišt	m	95,0	94,44	8 972	21	1 884	10 856
0094: Lešení a stavební výtahy							1 628		342	1 970
182.	B	X90	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,2m	m2	32,66	49,86	1 628	21	342	1 970
099: Přesun hmot HSV							253		53	306
53.	SP	180Az0270-002	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních budov, včetně vnějších plášťů - výška do 12 m	t	0,463	545,66	253	21	53	306
720: Zdravotechnická instalace							10 293		2 161	12 454
184.	B	X92	Vícepráce - dodávka vč. montáže izolace	soubor	-	-	-	21	-	-
185.	B	X93	Materiál (izolace + pomocný materiál)	kus	35,0	103,50	3 623	21	761	4 383
186.	B	X94	Montážní práce	soubor	1,0	5 750,00	5 750	21	1 208	6 958
187.	B	X95	Doprava materiálu a osob	soubor	1,0	920,00	920	21	195	1 113
783: Nátěry							17 713		3 720	21 432
178.	B	X86	Nátěry soklů 1.NP	m2	26,3	285,00	7 496	21	1 574	9 070
179.	B	X87	Nátěry soklů 2.NP	m2	35,85	285,00	10 217	21	2 146	12 363
784: Malby							21 356		4 485	25 841
175.	SP	784181001	Jednánásobná penetrace v místnostech výšky do 3,80 m - Primalex , 1.NP	m2	9,0	16,15	145	21	31	176
176.	SP	784181001	Jednánásobná penetrace v místnostech výšky do 3,80 m - Primalex - 2.NP	m2	48,25	16,15	779	21	164	943
177.	SP	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí Primalex Plus v místnostech do 3,80 m - 1.NP	m2	9,0	42,73	385	21	81	465
178.	SP	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí Primalex Plus v místnostech do 3,80 m - 2.NP	m2	48,25	42,73	2 062	21	433	2 495
188.	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	452,11	39,78	17 985	21	3 777	21 762
SO_04: Položky mimo rozpočet 3							12 840		2 696	15 536
720: Zdravotechnická instalace							12 840		2 696	15 536
189.	B	X96	Vícepráce - dodávka včetně montáže regulátoru tlaku	kus	-	-	-	21	-	-
190.	B	X97	Regulátor tlaku včetně odkalovače	kus	1,0	4 370,00	4 370	21	918	5 288



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
191.	B	X98	Pomocný materiál	soubor	1,0	2 750,00	2 750	21	578	3 328
192.	B	X99	Montážní práce	soubor	1,0	5 500,00	5 500	21	1 155	6 655
193.	B	X100	Doprava materiálu a osob	soubor	1,0	220,00	220	21	46	266

SO_05: Položky mimo rozpočet 4 - elektroinstalace

351 450

73 805

425 255

728: Elektroinstalace

351 450

73 805

425 255

226.	B	X133	CYKY 3Jx1,5 - Materiál	m	579,0	21,70	12 564	21	2 639	15 203
227.	B	X134	CYKY 3Jx1,5 - Montáž	m	579,0	33,35	19 310	21	4 055	23 365
228.	B	X135	CYKY 3Jx2,5 - Materiál	m	457,0	36,32	16 598	21	3 486	20 084
229.	B	X136	CYKY 3Jx2,5 - Montáž	m	457,0	33,35	15 241	21	3 201	18 442
230.	B	X137	CYKY 3Ox1,5 - Materiál	m	80,0	21,78	1 742	21	366	2 108
231.	B	X138	CYKY 3O1,5 - Montáž	m	80,0	33,35	2 668	21	560	3 228
232.	B	X139	CYKY 5Jx2,5 - Materiál	m	14,0	57,83	810	21	170	980
233.	B	X140	CYKY 5Jx2,5 - Montáž	m	14,0	36,65	513	21	108	621
234.	B	X141	CYA pr. 4 - Materiál	m	100,0	17,22	1 722	21	362	2 084
235.	B	X142	CYA pr. 4 - Montáž	m	100,0	25,30	2 530	21	531	3 061
236.	B	X143	CYA pr. 6 - Materiál	m	25,0	25,81	645	21	136	781
237.	B	X144	CYA pr. 6 - Montáž	m	25,0	27,60	690	21	145	835
238.	B	X145	CYKY 5Jx6 - Materiál	m	56,0	137,83	7 718	21	1 621	9 339
239.	B	X146	CYKY 5Jx6 - Montáž	m	56,0	37,37	2 093	21	439	2 532
240.	B	X147	CYSY 5Jx2,5 - Materiál	m	2,0	66,57	133	21	28	161
241.	B	X148	CYSY 5Jx2,5 - Montáž	m	2,0	31,97	64	21	13	77
242.	B	X149	Stavební sádra - Materiál	kus	6,0	281,75	1 691	21	355	2 046
243.	B	X150	Stavební sádra - Montáž	kus	6,0	230,00	1 380	21	290	1 670
244.	B	X151	Krabice KP67/3 - Materiál	kus	77,0	16,38	1 261	21	265	1 526
245.	B	X152	Krabice KP67/3 - Montáž	kus	77,0	97,75	7 527	21	1 581	9 107
246.	B	X153	Krabice KO97 s víčkem + svorky - Materiál	kus	3,0	98,26	295	21	62	357
247.	B	X154	Krabice KO97 s víčkem + svorky - Montáž	kus	3,0	103,73	311	21	65	377
248.	B	X156	Krabice KO125E včetně víčka + svorkovnice - Materiál	kus	4,0	144,32	577	21	121	699
249.	B	X157	Krabice KO125E včetně víčka + svorkovnice - Montáž	kus	4,0	166,75	667	21	140	807
250.	B	X158	Lišta 60x40 + rohy + koncovky - Materiál	kus	12,0	194,35	2 332	21	490	2 822
251.	B	X159	Lišta 60x40 + rohy + koncovky - Montáž	kus	12,0	227,70	2 732	21	574	3 306
252.	B	X160	Lišta 40x20 + rohy + koncovky - Materiál	kus	10,0	158,70	1 587	21	333	1 920
253.	B	X161	Lišta 40x20 + rohy + koncovky - Montáž	kus	10,0	204,70	2 047	21	430	2 477
254.	B	X162	Chráníčka pr. 20mm - Materiál	kus	30,0	9,02	271	21	57	327
255.	B	X163	Chráníčka pr. 20mm - Montáž	kus	30,0	23,00	690	21	145	835
256.	B	X164	Chráníčka pr. 40mm - Materiál	kus	15,0	19,02	285	21	60	345
257.	B	X165	Chráníčka pr. 40mm - Montáž	kus	15,0	32,77	492	21	103	595
258.	B	X166	Stahovací pásky - Materiál	kus	751,0	2,01	1 510	21	317	1 827
259.	B	X167	Stahovací pásky - Montáž	kus	751,0	1,72	1 292	21	271	1 563
260.	B	X168	Rozvaděč 36M pod omítku - Materiál	kus	1,0	1 508,80	1 509	21	317	1 826
261.	B	X169	Rozvaděč 36M pod omítku - Montáž	kus	1,0	1 442,10	1 442	21	303	1 745
262.	B	X170	Rozvaděč 24M pod omítku - Materiál	kus	1,0	1 367,35	1 367	21	287	1 654
263.	B	X171	Rozvaděč 24M pod omítku - Montáž	kus	1,0	1 247,75	1 248	21	262	1 510



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
264.	B	X172	Hlavní vypínač 32/3L - Materiál	kus	2,0	692,30	1 385	21	291	1 675
265.	B	X173	Hlavní vypínač 32/3L - Montáž	kus	2,0	402,50	805	21	169	974
266.	B	X174	Svodič přepětí - Materiál	kus	2,0	3 323,50	6 647	21	1 396	8 043
267.	B	X175	Svodič přepětí - Montáž	kus	2,0	517,50	1 035	21	217	1 252
268.	B	X176	Jistič 6A/1L - Materiál	kus	3,0	158,98	477	21	100	577
269.	B	X177	Jistič 6A/1L - Montáž	kus	3,0	287,50	863	21	181	1 044
270.	B	X178	Jistič 10A/1L - Materiál	kus	3,0	112,52	338	21	71	408
271.	B	X179	Jistič 10A/1L - Montáž	kus	3,0	287,50	863	21	181	1 044
272.	B	X180	Jistič 16A/1L - Materiál	kus	10,0	114,80	1 148	21	241	1 389
273.	B	X181	Jistič 16A/1L - Montáž	kus	10,0	287,50	2 875	21	604	3 479
274.	B	X182	Jistič 16A/3L - Materiál	kus	1,0	477,94	478	21	100	578
275.	B	X183	Jistič 16A/3L - Montáž	kus	1,0	362,25	362	21	76	438
276.	B	X184	CYA pr. 6 černý - Materiál	m	8,0	25,17	201	21	42	244
277.	B	X185	CYA pr. 6 černý - Montáž	m	8,0	27,60	221	21	46	267
278.	B	X186	CYA pr. 6 modrý - Materiál	m	8,0	25,17	201	21	42	244
279.	B	X187	CYA pr. 6 modrý - Montáž	m	8,0	27,60	221	21	46	267
280.	B	X188	Proudový chránič 40A/4P/0,03A - Materiál	kus	2,0	1 443,43	2 887	21	606	3 493
281.	B	X189	Proudový chránič 40A/4P/0,03A - Montáž	kus	2,0	690,00	1 380	21	290	1 670
282.	B	X190	Proudový chránič 10A/2P/0,03A - Materiál	kus	5,0	1 275,60	6 378	21	1 339	7 717
283.	B	X191	Proudový chránič 10A/2P/0,03A - Montáž	kus	5,0	598,00	2 990	21	628	3 618
284.	B	X192	N-mústek - Materiál	kus	3,0	28,26	85	21	18	103
285.	B	X193	N-mústek - Montáž	kus	3,0	112,70	338	21	71	409
286.	B	X194	PE-mústek - Materiál	kus	2,0	28,26	57	21	12	68
287.	B	X195	PE-mústek - Montáž	kus	2,0	112,70	225	21	47	273
288.	B	X196	Propojovací lišta 12M - 10mm2 - Materiál	kus	3,0	457,70	1 373	21	288	1 661
289.	B	X197	Propojovací lišta 12M - 10mm2 - Montáž	kus	3,0	230,00	690	21	145	835
290.	B	X198	Jistič 20A/3L - Materiál	kus	2,0	538,43	1 077	21	226	1 303
291.	B	X199	Jistič 20A/3L - Montáž	kus	2,0	402,50	805	21	169	974
292.	B	X200	Dín lišta + předráťování v rozvaděči RZ 1NP - Materiál	kus	1,0	672,75	673	21	141	814
293.	B	X201	Dín lišta + předráťování v rozvaděči RZ 1NP - Montáž	kus	1,0	2 300,00	2 300	21	483	2 783
294.	B	X202	Zásuvka jednoduchá 5519A-A02357 B - Materiál	kus	34,0	126,39	4 297	21	902	5 200
295.	B	X203	Zásuvka jednoduchá 5519A-A02357 B - Montáž	kus	34,0	166,75	5 670	21	1 191	6 860
296.	B	X204	1rámeček 3901A-B10 B - Materiál	kus	70,0	24,70	1 729	21	363	2 092
297.	B	X205	1rámeček 3901A-B10 B - Montáž	kus	70,0	40,25	2 818	21	592	3 409
298.	B	X206	Svorka wago 5x2,5 - Materiál	kus	123,0	7,99	983	21	206	1 189
299.	B	X207	Svorka wago 5x2,5 - Montáž	kus	123,0	34,50	4 244	21	891	5 135
300.	B	X208	Ukončení vývodů do 2,5mm - Materiál	kus	15,0	20,52	308	21	65	372
301.	B	X209	Ukončení vývodů do 2,5mm - Montáž	kus	15,0	23,00	345	21	72	417
302.	B	X210	Vypínač 3559-A06345 - Materiál	kus	39,0	108,74	4 241	21	891	5 131
303.	B	X211	Vypínač 3559-A06345 - Montáž	kus	39,0	143,75	5 606	21	1 177	6 784
304.	B	X212	Klapka 3558A-A651 B - Materiál	kus	39,0	42,42	1 654	21	347	2 002
305.	B	X213	Klapka 3558A-A651 B - Montáž	kus	39,0	40,25	1 570	21	330	1 899
306.	B	X214	Svítilno 230V/60W/IP44 nástěnné Trio - Materiál	kus	25,0	373,75	9 344	21	1 962	11 306
307.	B	X215	Svítilno 230V/60W/IP44 nástěnné Trio - Montáž	kus	25,0	464,60	11 615	21	2 439	14 054



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
308.	B	X216	Led žárovka 8,5W/230V - Materiál	kus	25,0	113,37	2 834	21	595	3 429
309.	B	X217	Led žárovka 8,5W/230V - Montáž	kus	25,0	57,50	1 438	21	302	1 739
310.	B	X218	Ventilátor nástěnný s doběhem pr. 100mm - Materiál	kus	2,0	1 447,85	2 896	21	608	3 504
311.	B	X219	Ventilátor nástěnný s doběhem pr. 100mm - Montáž	kus	2,0	557,75	1 116	21	234	1 350
312.	B	X220	Zářivkové svítidlo stropní přisazené 2x36W LLX236AL EP - Materiál	kus	8,0	1 032,70	8 262	21	1 735	9 997
313.	B	X221	Zářivkové svítidlo stropní přisazené 2x36W LLX236AL EP - Montáž	kus	8,0	1 092,50	8 740	21	1 835	10 575
314.	B	X222	Zářivkové svítidlo stropní přisazené 2x58W LLX258AL EP - Materiál	kus	1,0	1 072,95	1 073	21	225	1 298
315.	B	X223	Zářivkové svítidlo stropní přisazené 2x58W LLX258AL EP - Montáž	kus	1,0	1 242,00	1 242	21	261	1 503
316.	B	X224	Zářivková trubice 58W/840 - Materiál	kus	2,0	79,29	159	21	33	192
317.	B	X225	Zářivková trubice 58W/840 - Montáž	kus	2,0	89,70	179	21	38	217
318.	B	X226	Zářivková trubice 36W/840 - Materiál	kus	16,0	65,29	1 045	21	219	1 264
319.	B	X227	Zářivková trubice 36W/840 - Montáž	kus	16,0	89,70	1 435	21	301	1 737
320.	B	X228	Nouzové svítidlo nástěnné Sonja 2,4W/230V - Materiál	kus	3,0	627,67	1 883	21	395	2 278
321.	B	X229	Nouzové svítidlo nástěnné Sonja 2,4W/230V - Montáž	kus	3,0	575,00	1 725	21	362	2 087
322.	B	X230	Připojení pískáru - Materiál	kus	2,0	287,50	575	21	121	696
323.	B	X231	Připojení pískáru - Montáž	kus	2,0	977,50	1 955	21	411	2 366
324.	B	X232	Připojení sporáku - Materiál	kus	1,0	230,00	230	21	48	278
325.	B	X233	Připojení sporáku - Montáž	kus	1,0	902,75	903	21	190	1 092
326.	B	X234	Spojovací materiál - Materiál	soubor	1,0	3 013,00	3 013	21	633	3 646
327.	B	X235	Spojovací materiál - Montáž	soubor	1,0	575,00	575	21	121	696
328.	B	X236	Podružný materiál	soubor	1,0	7 710,00	7 710	21	1 619	9 329
329.	B	X237	Sekání drážek	1	115,0	221,49	25 471	21	5 349	30 820
330.	B	X238	Demontáž stávajících rozvodů - Montáž	hod	8,0	704,37	5 635	21	1 183	6 818
331.	B	X239	Demontáž stávajících rozvodů - Materiál	soubor	1,0	977,50	978	21	205	1 183
332.	B	X240	Přesun materiálu	soubor	1,0	4 025,00	4 025	21	845	4 870
333.	B	X241	Doprava osob a materiálu	soubor	1,0	7 532,50	7 533	21	1 582	9 114
334.	B	X242	Zakreslení elektro	soubor	1,0	6 037,50	6 038	21	1 268	7 305
335.	B	X243	Revize elektroinstalace	soubor	1,0	20 700,00	20 700	21	4 347	25 047
336.	B	X245	Stavební přípomoc	soubor	1,0	20 733,00	20 733	21	4 354	25 087

SO_06: Položky mimo rozpočet 5

15 615

3 279

18 894

006: Úpravy povrchu

3 003

631

3 634

337.	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	15,0	200,22	3 003	21	631	3 634
------	----	-----------	--	----	------	--------	-------	----	-----	-------

009: Ostatní konstrukce a práce

1 750

368

2 118

342.	SP	728111255	Dodávka + montáž profil ochranný Al 25x25	kus	7,0	250,00	1 750	21	368	2 118
------	----	-----------	---	-----	-----	--------	-------	----	-----	-------



Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
099: Přesun hmot HSV						57		12	69
53.	SP	180Az0270-002 Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních budov, včetně vnějších plášťů - výška do 12 m	t	0,105	545,66	57	21	12	69
766: Konstrukce truhlářské						6 363		1 336	7 700
80.	SP	998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	3,08	58,76	181	21	38	219
339.	SP	728111252 Dodávka dřevěného prahu	kus	14,0	143,75	2 013	21	423	2 435
340.	SP	728111253 Montáž dřevěného prahu do lepidla	kus	14,0	105,00	1 470	21	309	1 779
341.	SP	728111254 Úprava stáv.dveří do ocel.zárubně	kus	18,0	150,00	2 700	21	567	3 267
771: Podlahy z dlaždic						4 732		994	5 725
81.	SP	771121011 Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,6	48,12	221	21	46	268
82.	SP	771573113 Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	4,6	379,58	1 746	21	367	2 113
83.	SP	771577131 Příplatek k montáži podlah keramických lepených standardním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	4,6	15,08	69	21	15	84
85.	H	77101-1 Tmel, pojivo pro dlažby	m2	4,6	101,00	465	21	98	562
86.	H	77102-1 Dlažba keramická dle výběru investora - IC	m2	5,29	300,00	1 587	21	333	1 920
87.	SP	998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	5,58	57,04	318	21	67	385
338.	SP	728111251 Dilatační spára	m	1,3	250,00	325	21	68	393
776: Podlahy povlakové						- 291		- 61	- 352
93.	SP	776223111 Lišta hliníková přechodová, různá výška povl.podlah	m	- 4,8	57,87	- 278	21	- 58	- 336
138.	SP	998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	3,38	- 3,78	- 13	21	- 3	- 15



Komentář

--

--



Komentář

--

--

--

--

--

--



[illegible]



Komentář

[illegible]

Downloaded At: 11:53 11 September 2009



Komentář

--

