

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. j. 19 Spr 1369/2020 ze dne 20. 11. 2020
na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
(dále jen „Dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Okresní soud v Karviné

se sídlem: park Bedřicha Smetany 176/5,733 31 Karviná - Fryštát
zastoupená: JUDr. Pavlínou Juráškovou, předsedkyní okresního soudu
IČ: 00025224
DIČ: neplátce
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „**zadavatel**“) na straně jedné

a

2. ATELIER 38 s.r.o.

se sídlem: Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22647
zastoupená: Vladimírem Milatou, jednatelem společnosti
IČ: 258 58 343
DIČ: CZ25858343
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „**dodavatel**“) na straně druhé

s ohledem na složitost případu s přeložkou VN mezi zadavatelem a společností ČEZ Distribuce a.s., která má návaznost na projektovou dokumentaci zpracovávanou dodavatelem, se dohodly na uzavření tohoto Dodatku na prodloužení lhůty ke zpracování 2. části projektové dokumentace, kterým se předání Dokumentace pro provádění stavby prodlužuje z 8 týdnů na 12 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení. Předmětem tohoto dodatku není navýšení ceny díla.

II.

Smlouva o dílo č. j. 19 Spr 1369/2020 ze dne 20. 11. 2020 v článku IV. „Doba a místo plnění“ písm. b), se mění na základě Žádosti dodavatele ze dne 15. 6. 2021 uvedené v příloze č. 1 Dodatku. Obě smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se upravuje následující:

Článek IV. Doba a místo plnění, nově zní:

1. Dílo bude zhotovováno v těchto termínech:
 - a) **Dokumentace pro stavební povolení** bude předána ke stavebnímu řízení, včetně žádosti o vydání stavebního povolení do **20 týdnů** od nabytí účinnosti Smlouvy,
 - b) **Dokumentace pro provádění stavby, která bude v souladu s pravomocným stavebním povolením, bude předána do 12 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení,**
 - c) **Autorský dozor** bude vykonáván po celou dobu realizace stavby dle vypracované projektové dokumentace a jeho výkon bude ukončen protokolárním převzetím dokončené stavby

zadavatelem včetně odstranění případných vad a nedodělků, nebo po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby včetně odstranění případných vad a nedodělků.

2. Místem plnění díla je:
budova pobočky Okresního soudu v Karviné, Dlouhá třída 1647/46a, 736 01 Havířov - Podlesí

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.
6. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu na dobu neurčitou v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.

Přílohy:

- **Žádost fy ATELIER 38 s.r.o. o prodloužení lhůty ke zpracování 2. části projektové dokumentace (Dokumentace pro provádění stavby) ze dne 15. 6. 2021**

V Karviné dne 23. 6. 2021
Za zadavatele:

V Ostravě dne 16. 6. 2021
za dodavatele:

.....
JUDr. Pavlína Jurášková
předsedkyně soudu

.....
Vladimír Milata
jednatel společnosti

Okresní soud v Karviné
park Bedřicha Smetany 176/5, 733 31 Karviná - Fryštát
zastoupená: JUDr. Pavlínou Juráškovou, předsedkyní okresního soudu

V Ostravě dne 15/06/2021

Věc: Žádost o prodloužení lhůty ke zpracování 2.části projektové dokumentace (Dokumentace pro provádění stavby) k akci: OS Karviná, pobočka Havířov – odstranění závad v nenosných konstrukcích a zpevnění podlahových konstrukcí.

Smlouva o dílo je vedena pod značkou 19 Spr 1369/2020 a byla uzavřena dne 20.11.2020.

Předmětem Smlouvy je provedení díla spočívajícího ve zpracování projektové dokumentace, výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „dílo“) v rámci investiční akce č. 036V011300016 „OS Karviná, pobočka Havířov - odstranění závad v nenosných konstrukcích a zpevnění podlahových konstrukcí“.

Žádáme o prodloužení lhůty ke zpracování 2.části projektové dokumentace (Dokumentace pro provádění stavby) k akci: OS Karviná, pobočka Havířov – odstranění závad v nenosných konstrukcích a zpevnění podlahových konstrukcí. S ohledem na časovou prodlevu s přílohou VN, kde doposud neproběhlo podepsání smlouvy. Tato příloha je řešena mezi stavebníkem a společností ČEZ Distribuce a.s. a má návaznost na PD zpracovávanou společností Atelier 38 s.r.o.
Žádáme o prodloužení lhůty o 4 týdny, to je do 9.8.2021.

S pozdravem: „Budoucnost patří aluminii...!“

atelier38 s.r.o.
PORÁŽKOVÁ 1424/20, 702 00 OSTRAVA 1
TEL: 508 814 535 E-MAIL: ATELIER38@ATELIER38.CZ



Vladimír Milata – jednatel společnosti

Příloha:

- Bez příloh