

číslo smlouvy objednatele č. 1: 739-2013-525101/5

číslo smlouvy objednatele č. 2: 15-PT 000356

číslo smlouvy zhotovitele: 106-2622-13

DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Příluky
uzavřené dne 14. 11. 2013

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupen:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
IČ / DIČ:	01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	19 – 3723001/0710
Realizující pobočka:	Pobočka Vsetín
Sídlo pobočky:	4.května 287, 755 01 Vsetín
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ
Telefon / e-mail:	+420 702 153 018 / m.augustinova@spucr.cz
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Renata Němejcová, vedoucí pobočky Vsetín
Telefon / e-mail:	+420 702 153 047 / r.nemejcova@spucr.cz

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
V zastoupení:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
Sídlo:	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Zastoupený:	Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín
IČ / DIČ:	65993390 / CZ65993390
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	30007-15937031/0710
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Sídlo:	Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupený:	Mgr. Ing. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
IČ / DIČ:	41601483 / CZ41601483
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	372520453/0300
Společnost zapsaná v obchod. rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2171.
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Mgr. Ing. Zdeněk Střítecký, jednatel
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
Úřední oprávnění k projektování pozem. úprav:	x x x x x x x x x x

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

- Mezi účastníky byla dne 14. 11. 2013 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Příluky (dále jen „smlouva“), ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.

V průběhu zpracování dílčího fakturačního celku 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků došlo k upřesnění počtu skutečných měrných jednotek. Hodnota změny dle tohoto dodatku činí 84 810 Kč bez DPH (snížení o 84 810 Kč bez DPH).
- Dle ust. § 37 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., o změně některých zákonů v oblasti daní a některých dalších zákonů, není s účinností od 1. 10. 2019 možno zaokrouhlovat DPH na celé koruny. V návaznosti na tuto skutečnost je nutno upravit celkovou cenu díla včetně DPH.
- S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 11. 2013.

I.

Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ

27 MJ x 370 Kč = 9 990 Kč (původně 200 MJ)

3.1. Stabilizace hranic pozemků

80 MJ x 80 Kč = 6 400 Kč (původně 340 MJ)

II.

Dosavadní text bodu 1. Článku VII. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

Cena za provedení díla je sjednána na základě cenové nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem č. 1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.7.) bez DPH v Kč	374 140,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.6.) bez DPH v Kč	269 860,00 Kč
3. Vytýčení pozemků dle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH v Kč	66 950,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	710 950,00 Kč
DPH 21 % v Kč	149 300,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	860 250,00 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci využití opčního práva). Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 14. 11. 2013 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Příloha č. 1 Aktuální položkový výkaz činností.

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Mgr. Ing. Zdeněk Střítecký
jednatel

Za objednatele č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
ředitel

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: x x x x x x x x x

Ve Zlíně dne 14. 6. 2021

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena bez DPH připadající na ŘSD (36 %)	Cena bez DPH připadající na SPÚ (64 %)	Termín ukončení
1. Přípravné práce					36%	64%	
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	157	280	43 960,00	15 825,60	28 134,40	30.9.2015
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	17	300	5 100,00	1 836,00	3 264,00	31.7.2015
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	5	1 400	7 000,00	2 520,00	4 480,00	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	132	500	66 000,00	23 760,00	42 240,00	31.7.2015
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	12	650	7 800,00	2 808,00	4 992,00	31.7.2015
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	13	800	10 400,00	3 744,00	6 656,00	31.7.2015
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území							31.7.2015
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	63	1 300	81 900,00	29 484,00	52 416,00	
- stabilizace plastovou značkou	bod	84	120	10 080,00	3 628,80	6 451,20	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0	1 400	0,00	0,00	0,00	
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území							31.7.2015
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	43	1 300	55 900,00	20 124,00	35 776,00	
- stabilizace plastovou značkou	bod	46	80	3 680,00	1 324,80	2 355,20	
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	15	1 000	15 000,00	5 400,00	9 600,00	31.3.2017
- vytyčení pozemků							31.3.2017
- stabilizace plastovou značkou	bod	12	80	960,00	345,60	614,40	
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	158	420	66 360,00	23 889,60	42 470,40	30.11.2015
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH				374 140,00	134 690,40	239 449,60	
2. Návrhové práce							
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	158	420	66 360,00	23 889,60	42 470,40	31.7.2016
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	18	600	10 800,00	3 888,00	6 912,00	31.7.2016
Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	6	800	4 800,00	1 728,00	3 072,00	31.7.2016
2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	33	1 000	33 000,00	11 880,00	21 120,00	31.7.2016
2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	5	3 500	17 500,00	6 300,00	11 200,00	31.7.2016
2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	158	700	110 600,00	39 816,00	70 784,00	31.1.2017
2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	1 500	6 000,00	2 160,00	3 840,00	31.3.2017
2.7. Vyhodnocení podkladů pro změnu katastrální hranice	100bm	16	1 300	20 800,00	7 488,00	13 312,00	31.3.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH				269 860,00	97 149,60	172 710,40	

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla							Termin ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100bm	27	370	9 990,00	3 596,40	6 393,60	Do 3 měsíců od výzvy objednatele, max. však do 3 let od nabytí právní moci 2. rozhodnutí
	Stabilizace hranic pozemků	bod	80	80	6 400,00	2 304,00	4 096,00	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	158	320	50 560,00	18 201,60	32 358,40	do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					66 950,00	24 102,00	42 848,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	Celkem	Podíl ŘSD	Podíl SPÚ	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	374 140,00 Kč	134 690,40 Kč	239 449,60 Kč	
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	269 860,00 Kč	97 149,60 Kč	172 710,40 Kč	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	66 950,00 Kč	24 102,00 Kč	42 848,00 Kč	
Celková cena bez DPH	710 950,00 Kč	255 942,00 Kč	455 008,00 Kč	
DPH 21 %	149 300,00 Kč	53 749,00 Kč	95 551,00 Kč	
Celková cena díla včetně DPH	860 250,00 Kč	309 691,00 Kč	550 559,00 Kč	