

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/48713 - Silnice III/48713 Velké Karlovice, most ev. č. 48713-3

Číslo a název varianty: STRABAG - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 201 - Most ev. č. 48713-3

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. č. 48713-3

Změna soupisu množství č. 1.1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílů	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	122201102.	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	M3	527,285	1 359,285	832,000	346,00	182 440,61	470 312,61	287 872,00	157,79
5	122201109.	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	M3	263,643	1 095,643	832,000	11,00	2 900,07	12 052,07	9 152,00	315,58
8	162701105.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	602,849	1 434,849	832,000	121,00	72 944,73	173 616,73	100 672,00	138,01
9	162701109.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	12 056,980	28 696,980	16 640,000	12,00	144 683,76	344 363,76	199 680,00	138,01
10	171201201.	Uložení sypaniny na skládky	M3	602,849	1 252,849	650,000	8,00	4 822,79	10 022,79	5 200,00	107,82
11	171201211.	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	T	1 086,528	2 386,528	1 300,000	198,00	215 132,54	472 532,54	257 400,00	119,65
Nové položky											
118	Rpol.	Nákup vhodného materiálu	M3	0,000	650,000	650,000	158,00	0,00	102 700,00	102 700,00	100,00
Celkem								622 924,50	1 585 600,50	962 676,00	154,54

Za zhotovitele:

Datum: 8.6.2021

Za objednavatele:

Datum: 8.6.2021