

## Dodatek č. 5,

ke smlouvě o dílo ze dne 23.7.2019

ke stavbě

### „Bystrčice nad Pernštejnem – rekonstrukce ulic Rud. Vaška a Zahradní“ Bystrčice nad Pernštejnem rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Rudolfa Vaška

#### Čl. 1 Smluvní strany

<b>1.1. Objednatel:</b>	<b>Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko</b>
se sídlem:	Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně představenstva Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer
- ve věcech technických:	Ing. Petr Bláha, investiční technik
IČ:	43383513
DIČ:	CZ43383513
Peněžní ústav:	Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu:	1622321399/0800
K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků jsou oprávněni:	Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg.	8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou
(dále jen <b>objednatel</b> )	

<b>1.2. Zhotovitel:</b>	<b>SPH stavby s.r.o.</b>
se sídlem:	Průmyslová 1414, 593 01 Bystrčice nad Pernštejnem
zastoupený:	Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem
-ve věcech smluvních:	Ing. arch. Petr Horáček, Ing. Radek Pospíšil
-ve věcech technických:	Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby
IČO:	26230470
DIČ:	CZ26230470
Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	27-3948420257/0100
Zapsaný v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708 (dále jen <b>zhotovitel</b> )	

#### Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu méněprací, na uzavření Dodatku č.5, kterým se mění:

- Cena díla

#### Změna ceny díla:

Celková cena díla dle **článku 5** stávající smlouvy o dílo se s odkazem na příložený položkový rozpočet tímto dodatkem č. 5 mění následovně:

Původní cena díla bez DPH	11.023.435,00 Kč
Méněpráce	- 51.178,55 Kč
<b>Nově sjednaná cena dle dodatku č. 5 bez DPH</b>	<b>10.972.256,45 Kč</b>

### Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 23.7.2019 a jejích dodatků 1-4 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 5, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 483/2019 je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
8. Nedílnou přílohou je položkový rozpočet méněprací.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 28.5.2021

V Bystřici nad Pernštejnem, dne 27.5.2021

-----  
**objednatel:**  
**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

-----  
**zhotovitel:**  
**SPH stavby s.r.o.**