



Číslo dodatku smlouvy objednatele: 000417 04 16
Číslo smlouvy objednatele: 000417 00 16

DODATEK Č. 4 K DOHODĚ O VYPOŘÁDÁNÍ A DODATEK Č. 2 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy Objednatele: [000417 00 16]
Číslo smlouvy Zhotovitele: [6840/MP]

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
Zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn. B 847
(dále jen „Objednatel“ nebo „DPP“)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

Se sídlem: Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 Holešovice
Zastoupená: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895 – plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Václavské nám. 47, Praha 1
Číslo účtu: 9302-021/0100
OR: MS Praha, sp. zn. B 1418
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají **dodatek č. 4 k Dohodě o vypořádání ze dne 13. 11. 2017** (dále jen „Dohoda o vypořádání“) a **dodatek č. 2 k rámcové smlouvě č. 000417 00 16 ze dne 4. 7. 2016** (dále jen „Rámcová smlouva“)

kteřá byla uzavřena mezi výše uvedenými smluvními, a to na základě zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky „Výběr zpracovatele projektové dokumentace pro provedení stavby trasy pražského metra I. D“ (dále jen „veřejná zakázka“), a kterou se zavazují zhotovitel k provedení díla a objednatel k převzetí a zaplacení za jeho provedení.



Preambule

Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s uzavřeným dodatkem č. 3 k Dohodě o vypořádání a dodatkem č.1 k Rámcové smlouvě ze dne 16. 12 .2020 a stále probíhajícími změnami dokumentace pro stavební povolení v lokalitě Nádraží Krč, aktuální znalosti dopravního systému a jednotné funkční koordinace je nezbytné uzavřít tento Dodatek, který obsahuje následující změny:

- 1) Termínová změna stavebního + technologického celku včetně výtahů a eskalátorů
 - a. stanice Nádraží Krč (E. stavební část, D. technologická část)
 - b. mezistaniční úseky Nádraží Krč – Olbrachtova, Nádraží Krč – Nemocnice Krč a Nemocnice Krč – Nové Dvory (D. technologická část)
 - c. náklady stavby (G)
- 2) Termínová změna dopravního systému včetně vlaků pro 1.etapu, část I.D1 (Pankrác – Nové Dvory)
 - a. stanice Nádraží Krč (E. stavební část, D. technologická část)
 - b. náklady stavby (G)
- 3) Rozdělení technologické části dopravního systému včetně vlaků pro 2. a 3.etapu (úsek Nové Dvory (mimo) – Depo Písnice včetně vlakového depa (I.D2) a úsek Pankrác (mimo) – Náměstí Míru (I.D3)
 - a. D.1 - Technologická část – napájení (elektrické stanice a trakční vedení)
 - b. D.2 - Technologická část – zabezpečovací zařízení, nástupištní stěny a vlaky
 - c. náklady stavby (G)

Tímto se mění Příloha č. 5 Rámcové smlouvy „Cenová nabídka“. Celková cena díla se tímto Dodatkem nemění.

I. Změna Smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Článek 4. Termín a místo plnění, odst. 4. 1. se doplňuje o nový bod 4.1.2. ve znění:

- 4.1.2. Stavební + technologický celek včetně výtahů a eskalátorů
- | | |
|--|----------------------|
| 1) D. Mezistaniční úsek NZ-OL, technologická část | do 1 měsíce od výzvy |
| 2) D. Mezistaniční úsek NK-NZ, technologická část | do 1 měsíce od výzvy |
| 3) D. Mezistaniční úsek ND-NK, technologická část | do 1 měsíce od výzvy |
| 4) D. Nádraží Krč, technologická část | do 3 měsíců od výzvy |
| 5) E. Nádraží Krč, stavební část | do 3 měsíců od výzvy |
| 6) G. Náklady stavby Olbrachtova (mimo) - Nové Dvory | do 1 měsíce od výzvy |

Dopravní systém včetně vlaků – technologická část – zabezpečovací zařízení, nástupištní stěny, vlaky, elektrické stanice a trakční vedení

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1) D. Nádraží Krč, technologická část | do 3 měsíců od výzvy |
| 2) E. Nádraží Krč, stavební část | do 3 měsíců od výzvy |
| 3) G. Náklady stavby Nádraží Krč | do 1 měsíce od výzvy |

Dopravní systém – technologická část – napájení (elektrické stanice a trakční vedení)

- | | |
|--|----------------------|
| 1) D.1 Nové Dvory (mimo) – Depo Písnice (bez vlakového depa) | do 312 dnů od výzvy |
| 2) G. Náklady stavby Nové Dvory (mimo) – Depo Písnice (bez depa) | do 1 měsíce od výzvy |
| 3) D.1 Pankrác (mimo) – Náměstí Míru | do 7 měsíců od výzvy |
| 4) G. Náklady stavby Pankrác (mimo) – Náměstí Míru | do 1 měsíce od výzvy |



- Dopravní systém – technologická část – zabezpečovací zařízení, nástupištní stěny a vlaky
- 1) D.2 Nové Dvory (mimo) – Depo Písnice včetně vlakového depa do 3 měsíců od výzvy
 - 2) G. Náklady stavby Nové Dvory (mimo) – Depo Písnice (bez depa) do 1 měsíce od výzvy
 - 3) D.2 depo Písnice (3.etapa) do 3 měsíců od výzvy
 - 4) G. Náklady stavby depo Písnice (3.etapa) do 1 měsíce od výzvy
 - 5) D.2 Pankrác (mimo) – Náměstí Míru do 3 měsíců od výzvy
 - 6) G. Náklady stavby Pankrác (mimo) – Náměstí Míru do 1 měsíce od výzvy

II. Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčena tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel rovněž jedno vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 340/2015 Sb.**“).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek včetně původní Smlouvy bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě i v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a bere na vědomí, že veškeré informace týkající se plnění této Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
 - a. Příloha č. 5 Nabídková cena

V Praze dne: 18.6.2021

V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

.....
Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.