

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 12/2021/BY

Objednatel:

Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou
IČ: 44 99 27 85 13
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: [REDAKCE]

dále jen objednatel

a

Zhotovitel:

Firma: TROJAN-ZTI, s.r.o.
Sídlo: Foltýnova 998/1, 635 00 Brno
Jednatel: Petr Trojan
IČ: 29304491
DIČ: CZ29304491
Údaj o zapsání do obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku: firma zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v brně oddíl C, vložka 72702

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č.ú.: [REDAKCE]

dále jen zhotovitel

uzavřeli dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Dodatek ke smlouvě o dílo v tomto znění:

Článek I. Preambule

- 1) Objednatel v zadávacím řízení jako zadavatel dle zákona č. 134/2012 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, dále jen zákon, rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku „**Oprava venkovních předložených schodišť DB Laštůvkova 33, 35, Brno-Bystrc.**“
- 2) Objednatel a zhotovitel se dohodli na vícepracích a méněpracích popsaných ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku, ve výši 40.742,62 Kč.
Cena díla se tak zvyšuje z původní částky bez DPH 141.858,80 Kč na částku 182.601,42 Kč.
3. Objednatel a zhotovitel se dohodli na prodloužení doby plnění. |Termín ukončení díla s z původního termínu ukončení 25.6.2021 prodlužuje na termín ukončení 9.7.2021.

Článek II. Změny smlouvy

- 1) Čl. II. Doba plnění, odst 2.1 s mění tak, že bude mít následující znění:

- Termín zahájení	-	17.05.2021
- Termín ukončení	-	09.07.2021

2) Čl. IV. Cena díla, odst. 4.1. se mění tak, že bude mít následující znění: Cena díla je oběma stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/90 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů takto:

Cena díla bez DPH **182.601,42 Kč**

DPH **27.390,21 Kč**

Cena celkem vč. DPH **209.913,63 Kč**

Slovy: dvěstědevěttisícdevětsettřináct korun českých šedesát tři haléřů

Článek III. Závěrečná ustanovení

1) Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu

2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dvě objednatel a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran

3) Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.


4) Tento dodatek bude zveřejněn prostřednictvím registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Objednatel zašle dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn text tohoto dodatku tak, jak to vyžaduje zákon o registru smluv.


5) Tento dodatek č. 1 byl schválen *16.6.2021*

V Brně dne: *21.6.2021*

.....


Objednatel
JUDr. Tomáš Kratochvíl
starosta





Příloha č. 1: změnový list včetně položkového rozpočtu