

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 2.11.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na provedení díla s názvem

Novostavba správního objektu lesa

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele:

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Obchodní firma: Pacovská lesní s.r.o.

se sídlem: Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov

Zastoupená: Josefem Průšou - jednatelem

Zapsaná pod značkou C 19149 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 28132017

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-8352450247/0100

Telefon: 565 391 022

E-mail: pacovskalesni@seznam.cz

Web: <http://www.pacovskalesni.cz/>

Profil zadavatele: https://ezak.straziste.cz/profile_display_353.html

dále jen objednatel

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: Spilka a Říha s.r.o.

se sídlem: Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav

spisová značka: C 1363 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 450 21 309

DIČ: CZ 45021309

Zastoupený:

Václavem Říhou, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 339941301/0100

telefon: 381 521 267, fax: 381 521 911

e-mail: info@spilkariha.cz

II PŘEDMĚT DODATKU

II.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke shora uvedené smlouvě o dílo.

II.2 Předmětem dodatku je dále nepodstatná změna závazku z výše uvedené smlouvy o dílo, která je realizována na základě ustanovení § 222 odst. 6 zákona. Důvodem nepodstatné změny závazku ze smlouvy jsou dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel, i když jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Jedná se o vícepráce a méněpráce uvedené v příloženém položkovém rozpočtu. Důvodem vzniku víceprací a méněprací je vestavba obytného podkroví, která nebyla v původní zadávací dokumentaci a terénní úpravy, dále narovnání na skutečnost.

II.3 V souvislosti s nepodstatnou změnou závazku dochází ke změně článku IV.1. smlouvy o dílo, a to z původního znění:

Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH ve znění dodatku č. 1	18 597 507,85 Kč
+ vícepráce dle § 222 odst. 6 zákona	2 343 327,74 Kč
- méněpráce dle § 222 odst. 6 zákona	1 294 490,41 Kč
Celková cena díla bez DPH po změnách	19 646 345,18 Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	4 125 732,49 Kč
Celková cena díla včetně DPH	23 772 077,67 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Ke změně ceny díla dochází na základě dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou podloženy oboustranně odsouhlaseným položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

III.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho oboustranného podpisu, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.

III.2 Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po jednom vyhotovení.

IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Pacově dne __.__.2021	V Soběslavi dne __.__.2021
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Josef Průša	Václav Říha
Jednatel	jednatel