



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



NAKIT
Národní agentura pro
komunikační a informační
technologie, s. p.

č.j.: NAKIT-13-3/SOM-2021

č.j.: MV-183338-5/OSR-2020

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.

se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO: 04767543

DIČ: CZ04767543

zastoupen: Ing. Vladimírem Dzurillou, ředitelem Národní agentury pro komunikační a informační technologie, s. p.

na straně jedné (dále jen „**Dodavatel**“)

a

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČO: 00007064

DIČ: CZ00007064

zastoupen: Ing. Mgr. Davidem Slámou, ředitelem odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy

na straně druhé (dále jen „**Objednatel**“)

dohromady jako „Smluvní strany“ nebo samostatně jako „Smluvní strana“

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku **tento Dodatek ke smlouvě o dílo, č. MV-183338-3/OSR-2020**, která byla uzavřena dne 14. ledna 2021 (dále jen „**Smlouva**“).

Článek 1.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 1. 2021 Smlouvu, jejímž předmětem plnění je provedení díla spočívajícího ve zpracování dokumentu „Technický projekt centrálního řešení informačního systému eMatrika“ (dále jen „**Dílo**“). Detailní specifikace Díla je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

Článek 2.

Předmět dodatku

1. Vzhledem k časové náročnosti provádění části díla v utajovaném režimu se Smluvní strany vzájemně dohodly na prodloužení termínu Díla, a proto se čl. 3 písm. A) odst. 3.1 věta první ruší a nahrazuje zněním:

„Dodavatel je povinen provést Dílo nejpozději do 19. 8. 2021 a Objednatel je povinen za předpokladu, že je Dílo provedeno řádně a včas, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy a Přílohou č. 3 Dílo akceptovat...“

2. S ohledem na výše vedené se původní znění Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram Díla ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4, která je součástí tohoto Dodatku.



Článek 3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy neupravená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna a řídí se Smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou Smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek je Smluvními stranami vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a podepsán v listinné podobě. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Praze dne 3. června 2021

V Praze dne 3. června 2021

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

.....
Ing. Mgr. David Sláma,
ředitel odboru strategického rozvoje
a koordinace veřejné správy

.....
Ing. Vladimír Dzurilla,
ředitel Národní agentury pro komunikační
a informační technologie, s. p.



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



NAKIT
Národní agentura pro
komunikační a informační
technologie, s. p.

Příloha č. 1 Dodatku:

Příloha č. 4 – Harmonogram Díla

Termín realizace Díla je 31 týdnů a proběhne dle níže uvedeného harmonogramu:

T0 = podpis Smlouvy na provedení Díla ze strany Dodavatele

T1 = T0 + 5 týdnů (Analýza seznámení se Dodavatele s veškerými nutnými dokumenty Objednatele potřebnými pro zpracování Díla)

T2 = T1 + 24 týdnů (Realizace Díla – zpracování draftu dokumentu k připomínkám, zpracování a vypořádání připomínek)

T3 = T2 + 2 týdny (Akceptace, dopracování výhrad a předání Díla).