

## **Dodatek č. 3,**

**ke smlouvě o dílo č. AQS/22/2020 ze dne 28. 08. 2020**

**ke stavbě**

**„Mostišťe - novostavba kanalizace, odkanalizování ÚV Mostišťe“**

### **Čl. 1 Smluvní strany**

#### **1.1. Objednatel:**

se sídlem:  
zastoupený:  
k jednání jsou oprávněni:  
- ve věcech smluvních:  
- ve věcech technických:  
IČ:  
DIČ:  
Peněžní ústav:  
Číslo účtu:  
K uzavření smlouvy o dílo  
a jejích dodatků jsou oprávněni:  
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou  
(dále jen **objednatel**)

#### **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva  
Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně představenstva  
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer  
Ing. Petr Bláha, investiční technik  
43383513  
CZ43383513  
Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou  
1622321399/0800

#### **1.2. Zhotovitel:**

se sídlem:  
zastoupený:  
k jednání jsou oprávněni:  
- ve věcech smluvních:  
- ve věcech technických:  
IČ:  
DIČ:  
Peněžní ústav:  
Číslo účtu:  
Zapsaný v  
(dále jen **zhotovitel**)

#### **AQUASYS spol. s r.o.**

Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti  
Jiří Peřina, jednatel  
Miroslav Kolařík, stavbyvedoucí  
25344447  
CZ25344447  
ČSOB, a.s., Žďár nad Sázavou  
176725996/0300  
C 26547 u Krajského soudu v Brně

### **Čl. 2 Předmět dodatku**

Po dohodě obou smluvních stran s ohledem na nutné změny vzniklé před dokončením díla, dochází k prodloužení termínu realizace díla. Tyto změny vznikly nezávisle na vůli smluvních stran a nedaly se při uzavírání smlouvy předpokládat. Na základě těchto objektivních skutečností tak dochází k uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, kterým se mění termín realizace díla, a to následovně.

### **Článek 3.1.2. smlouvy se mění takto:**

**3.1.2.** Dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle bodu 1.4. Výzvy a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla): **30. 06. 2021**

*Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků se nemění vyjma změny termínu plnění.*

### **Čl. 3 – Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 28. 08. 2020 a jejích dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3, jako změna závazku ze smlouvy o dílo je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 28.5.2021

Ve Žďáru nad Sázavou dne 28.5.2021

-----  
**objednatel:**  
**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

-----  
**zhotovitel:**  
**AQUASYS spol. s r.o.**