

DODATEK č. 1

k objednávce č. 11PU-002226, evidenční číslo 174/16 uzavřené dne 09.06.2016

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390
zastoupeným: ředitelem Správy Pardubice
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

a

zhotovitelem: **Ing.Zbyněk Karafiát**
IČ: 76180964, DIČ: CZ6502262459
zastoupeným:

na výkon TDI

„ I/37 Slatiňany - Vysonín, OŽK, výkon TDI služba “

Tímto dodatkem č.1 se mění nebo doplňují následující články původní objednávky:

I. Doba plnění

Mění se doba plnění dokončení z termínu 30.9.2016 na nový termín **30.11.2016**.

Zdůvodnění změn:

Vzhledem k plánovanému dokončení přejímacího řízení stavby je sjednán nový termín dokončení služby výkonu TDI 30.11.2016.

V Pardubicích dne 29. 09. 2016

V Pardubicích dne 21.9.2016

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
ředitel Správy Pardubice

Zhotovitel:

Ing.Zbyněk Karafiát