

**DODATEK Č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO  
č. Objednatele: DOD20200261  
č. Zhotovitele: 19/2021**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

**I. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Dopravní podnik Ostrava a.s.</b>
se sídlem:	Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
zapsaná v obch. rejstříku:	vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
IČ:	61974757
DIČ:	CZ61974757 plátce DPH
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12
číslo účtu:	5708761/0100
datová schránka:	f7mdrpg
zastoupen:	Ing. Danielelem Morysem, MBA, předsedou představenstva Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxx
kontaktní osoby ve věcech technických:	xxx
osoba oprávněná pro změny díla:	xxx
dále také jako „Objednatel“)	

a

<b>Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.</b>	
se sídlem:	Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
zapsaná v obch. rejstříku:	vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144
IČ:	25317628
DIČ:	CZ25317628
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republik & Slovakia, a.s.
číslo účtu:	2102043465/2700
datová schránka:	j8pd5dg
jednající:	Ing. Pavel Borek, člen představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxx
kontaktní osoba ve věcech technických:	xxx
osoba oprávněná pro změny díla:	xxx
(dále také jako „Zhotovitel“)	

**Preambule**

Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi sebou uzavřely dne 07. 03. 2021 smlouvu o dílo č. DOD20200261 u objednatele, č. 19/2021 u zhotovitele FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., za účelem provedení díla pod názvem „Rekonstrukce TT na ul. Pavlovova vč. zastávky Rodimcevova“.

**Smluvní strany mají zájem upravit své vzájemné vztahy dané výše uvedenou smlouvou a dohodly se na uzavření tohoto dodatku v následujícím znění:**

## **II. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že narovnájí písařskou chybu obsaženou v příloze č 1 Oceněný soupis prací uzavřené smlouvy o dílo tím, že stávající přílohu č. 1 smlouvy o dílo ruší a nahrazují ji novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Zhotovitel dále informuje na základě čl. XII. odst. 27. smlouvy o změně pracovníků na vedoucích pozicích uvedenými v příloze č. 4 smlouvy o dílo, kterými bude realizovat zakázku. Objednatel tuto změnu posoudil, zejména z pohledu požadavku na splnění kvalifikačních požadavků, a požadovanou změnu akceptuje. Z tohoto důvodu se stávající znění přílohy č. 4 smlouvy o dílo ruší a nahrazuje se novým zněním, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

## **III. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti tohoto dodatku se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu xxx nebo do její datové schránky - j8pd5dg. Plnění předmětu dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku.

Přílohou tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí jsou aktualizované přílohy smlouvy:

Příloha č. 1: Příloha č 1 Oceněný soupis prací uzavřené smlouvy o dílo,

Příloha č. 2 Příloha č. 4 Seznam vedoucích profesních pracovníků.

V Ostravě dne |.....

V Brně dne .....

.....  
Ing. Daniel Morys, MBA  
předseda představenstva

.....  
Ing. Pavel Borek  
člen představenstva

.....  
Ing. Martin Chovanec  
člen představenstva |