

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 11PU-002268, evidenční číslo : 205/16
uzavřené dne 22.07.2016

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:

IČ:

DIČ:

osoba jednající jménem zadavatele :

Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 – Nusle

65993390

CZ65993390

generální ředitel

ředitel Správy Pardubice, na

základě pověření

osoba oprávněná jednat

ve věcech mluvních :

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

referát zakázky

vedoucí provozního úseku

(dále jen „Objednatel“)

a

M - SILNICE a.s.

se sídlem :

IČ:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupen:

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických :

Husova 1697, 530 03 Pardubice

42196868

CZ 42196868

Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430,

· výkonným ředitelem

výkonný ředitel

výrobní náměstek

vedoucí obchodně technického

oddělení

– vedoucí provozu Chrudim,

(díle je „ Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo pro stavbu:

„I/17 Čankovice - Ostrov, velkoplošné výspravy“

III. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

3.1 Předmět plnění : rozšiřuje se o provedení víceprací navýšením rozsahu opravovaných ploch vlivem většího rozsahu poruch vozovky a změnou tloušťky velkoplošných výsprav, jelikož po odfrézování byly v některých místech zjištěny poruchy v podkladních vrstvách

Všechny položky, které tvoří vícepráce, jsou v jednotkových cenách dle základní smlouvy o dílo č. 11PU-002268.

XIII. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

13.1	Cena stavby dle SOD bez DPH :	5 327 843,- Kč
	Cena dodatku č. 1 bez DPH :	601 052,- Kč
	Cena stavby celkem bez DPH :	5 928 895,- Kč
	DPH :	1 245 068,- Kč
	Cena stavby celkem vč. DPH :	7 173 963,- Kč

Cena dodatku č.1 je doložena nabídkovým rozpočtem, který nedílnou součástí tohoto dodatku.

- ☐ Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- ☐ Lhůta pro přijetí tohoto dodatku činí 10 dnů od jeho doručení.
- ☐ Dodatek nabývá na platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- ☐ Dodatek je vypracován v pěti vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel
- ☐ Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.

V Pardubicích 27. 09. 2015
Dne

V Hradci Králové
Dne 27. 09. 2015

Objednatel:

Zhotovitel:

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

M - SILNICE a.s.

Ředitel Správy Pardubice

výkonný ředitel