

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ
uzavřené dne 27. 04. 2021

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Gymnázium Velké Meziříčí

IČO: 48895393

ID datové schránky: 5artrju

se sídlem: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí

zastoupené: RNDr. Aleš Trojánek, PhD., ředitel

kontaktní osoba: Mgr. Pavel Dvořák, tel. +420 732 477 094, dvorak.pavel@gvm.cz

(dále jen „**Kupující**“)

a

AUTOCONT a.s.

IČO: 04308697

ID datové schránky: ctb7phe

se sídlem/místem podnikání: Hornopolní 3322/34 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B, vložka 11012

zastoupená: Ing. Jaroslav Dvořák, ředitel regionálního centra, na základě plné moci

ID datové schránky: ctb7phe

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 6563752/0800

kontaktní e-mail a tel.: Ing. Jiří Gruss, +420 606 781 698, jiri.gruss@autocont.cz

(dále jen „**Prodávající**“)

Prodávající společně s Kupujícím (dále také jen „**Smluvní strany**“) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) k výše uvedené kupní smlouvě ze dne 27. 04. 2021 (dále jen „**Smlouva**“) v následujícím znění:

1. Preambule, předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu na základě rámcové smlouvy (dále jen „**Rámcová smlouva**“) uzavřené mezi Smluvními stranami podle výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent, část 2 – aktivní prvky“ (dále jen „**Zadávací řízení**“);
- 1.2. Účelem Smlouvy je zajištění dodávek definovaných v příloze č. 1 Smlouvy, a to včetně dopravy do místa převzetí pro potřeby Kupujícího, jakož případně i instalace (dále jen „**Věci**“).
- 1.3. S ohledem na zpoždění dodávky „aktivních prvků“ (uvedené v příloze č. 1 Smlouvy) Prodávajícímu z důvodů omezení u výrobce, způsobených nedostatkem chipů na globálním celosvětovém trhu, a s tím související nemožnosti dodání uvedených Věcí Kupujícímu v původní lhůtě dle Smlouvy, dohodly se Smluvní strany na uzavření Dodatku upravujícího prodloužení lhůty dodání „aktivních prvků“ jak je stanoveno dále.

1.4. Jelikož by byl dle čl. 5.2 Rámcové smlouvy Kupující oprávněn stanovit lhůtu pro dodání „aktivních prvků“ delší, uzavírají Smluvní strany Dodatek jako nepodstatnou změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna Smlouvy

Lhůta dodání dle čl. 3.1 Smlouvy se mění tak, že dodávka „aktivních prvků“ přílohy č. 1 Smlouvy je lhůta dodání **15. 09. 2021**.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.3. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
- 3.4. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní Kupující.

Ve Velkém Meziříčí

Gymnázium Velké Meziříčí
RNDr. Aleš Trojánek, PhD., ředitel
(podepsáno elektronicky)

V Jihlavě

AUTOCONT a.s.
Ing. Jaroslav Dvořák
ředitel regionálního centra, na základě plné moci
(podepsáno elektronicky)