

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo,  
č. 2020/01/069/Ku, uzavřené dne 27.11.2020

### 1. statutární město Třinec

se sídlem: Jablunkovská 160, Třinec, PSČ: 739 61  
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou  
zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313

jako „objednatel“ na straně jedné

a

### 2. VYKRUT zahradní služby a.s.

se sídlem: Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh  
zastoupena: [REDACTED]  
IČO: 03921921  
DIČ: CZ03921921

jako „zhotovitel“ na straně druhé společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají tuto dohodu v tomto znění:

#### I. Prohlášení smluvních stran a předmět dodatku

1. Smluvní strany na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: PROMEMÁDNÍ CHODNÍK V TŘINCI – VÝSADBY – PARKOVIŠTĚ“ dne 27. 11.2020 uzavřely smlouvu o dílo, č. 2020/01/069/Ku, jejímž předmětem jsou práce spočívající v provedení pěstebních zásahů, založení trávníků, dosadby stromů, keřů, trvalek, bylin a cibulovin do stávající vegetace tak, aby byly respektovány prostorové vazby v území a současně požadavky sítě technické infrastruktury, včetně provedení následné dvouleté péče, a to v rozsahu projektové dokumentace zpracované v květnu 2019 (dále jen „smlouva“).
2. Práce, které jsou předmětem smlouvy, souvisí se stavebními pracemi prováděnými v rámci probíhající samostatné stavební akce „ Rekonstrukce ulice malá Jablunkovská, Třinec, 1. a 2. etapa“ (dále jen „stavba“).
3. Důsledkem stavby dochází k nutnosti provést vícepráce spočívající především v potřebě provedení větších zásahů do stávajících ploch trávníků, které bude potřeba po ukončení stavebních prací kompletně srovnat a založit znovu i na zbytkových plochách, které zůstaly z části nedotčené.
4. Na základě předchozího ustanovení se smluvní strany dohodly na provedení víceprací a v souladu bodu 3.8. písm. a) článku 3. smlouvy, zhotovitel provedl ocenění soupisu prací a činností, jež mají být provedeny.
5. Na základě výše vymezených skutečností smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1., jež mění cenu díla.

## II. Změna smlouvy

1. Ve smlouvě v článku 3. odst. 1 dochází tímto dodatkem ke změně ceny díla, a to navýšení o 40.639,85 Kč bez DPH, proto se v článku 3. odst. 1 mění cena celého díla tak, že se stávající text článku 3. odst. 1. vypouští a nahrazuje novým textem, který zní takto:

*„1. Na základě dohody smluvních stran celková cena za provedení díla činí 514.855,60 Kč bez DPH. K této ceně bude připočteno DPH ve výši podle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. Specifikace jednotlivých položek, ze kterých se skládá celková cena díla, je uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku“.*

## III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení dodatku
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si znění tohoto dodatku před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 81. schůzi Rady města Třince dne 10.05.2021 usnesením č. 2021/2673, nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – zhotovitelem oceněný rozpočet.

V Třinci dne:

V Ostravě dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

