

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2020/02/034/He, uzavřené dne 14.05.2020

(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. STAVBY A STATIKA spol. s r. o.

sídlem: 1. máje 230, 739 61 Třinec

zastoupena:

oprávněn jednat ve věcech smluvních
oprávněn jednat ve věcech technických
oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 29451809
DIČ: CZ29751809

Bankovní spojení:

č. účtu:

e-mail:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 mění znění Smlouvy o dílo č. 2020/02/034/He, uzavřené dne 14.05.2020 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**MK č. 74c kolem Olše čp. 11 – 192 – zajištění svahu (u Dřevomodelárny)**“.
2. Na základě skutečnosti byly dopočítány skutečné výměry prováděných prací a odpočítány neprováděné práce. Soupis méněprací a víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 včetně položkových cen, za které tyto práce měly být nebo byly realizovány. Toto vyčíslení si vyžádalo snížení ceny díla o 57.824,60 Kč bez DPH.

II. Změna smlouvy

V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí:

Cena celkem **1.522.869,64 Kč bez DPH**

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1- Změnový list č. 1.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2021/2735 ze dne 07.06.2021.

V Třinci 21. 06. 2021

V Třinci 21. 06. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RN
přir

Příloha:
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: 1

Zhotovitel:

STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

Investor:

statutární město Třinec
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Datum:

25.05.2021

Název akce:

MK č. 74c kolem Olše čp. 11-192 (u Dřevomodelárny)

Předmět změny:

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:

- byly dopočítány skutečné výměry dle zaměření

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:

- konstrukce stávající vozovky byla vyhovující, neprováděla se nová
- dle skutečné výměry byly odpočítány neprováděné práce
- z důvodu dobré únosnosti pláň nebylo nutné provádět další odkop pro konstrukční vrstvy komunikace
- na základě domluvy byla zrušena část obrubníku s dlažebních kostek

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena méněprací bez DPH:

-148 322,20 Kč

Cena víceprací bez DPH:

90 497,60 Kč

Výsledná změna ceny bez DPH:

-57 824,60 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Cena dle SOD bez DPH:

1 580 694,24 Kč

Nová cena bez DPH:

1 522 869,64 Kč

schválil (Dodavatel):schválil (Objednatel):schválil (TDI):

Změnový list č.01

Stavba: MK č. 74c kolem Olše čp. 11-192 (u Dřevomodelárny)

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	8: Potrubí	
	5: Komunikace	
	2: Základy	
	0: Všeobecné konstrukce a práce	
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ		
	5: Komunikace	-
	4: Vodorovné konstrukce	-
	0: Všeobecné konstrukce a práce	-
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		-

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH		-	57 824,60 Kč
--	--	---	---------------------

Objednatel: statutární město Třinec
Zhotovitel: STAVBY A STATIKA spol. s r.o.
Místo:

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Vyměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba Objekt Oddíl							90 497,60
Mk Třinec: MK č.74c kolem Olše č.p.11-192 zajištění svahu (u dřevomodelárny) SO 201.1: Stavební část 8: Potrubí							
23	SUB	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DÉROVANÝCH	M			
Oddíl 5: Komunikace							
37	SUB	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2			
Oddíl 2: Základy							
42	SUB	289314	STRÍKANÝ BETON DO C25/30	M3			
43	SUB	289366	VÝZTUŽ STRÍKANÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ	T			
Oddíl 0: Všeobecné konstrukce a práce							
29	SUB	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL			
51	SUB	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL			

Stavba: MK č. 74c kolem Olše č.p. 11-192 (u Dřevomodelárny)

Objednatel: statutární město Třinec

Zhotovitel: STAVBY A STATIKA spol. s r. o.

Místo:

Pol.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	
Stavba		Mk Třinec: MK č.74c kolem Olše č.p.11-192 zajištění svahu (u dřevomodelárny)						-148 322,20
Objekt		SO 201.1: Stavební část						-148 322,20
Oddíl		5: Komunikace						
32	SUB	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2				
33	SUB	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2				
Oddíl		4: Vodorovné konstrukce						
8	SUB	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3				
30	SUB	46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3				
Oddíl		0: Všeobecné konstrukce a práce						