

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10597/2020/OIMH**

uzavřený podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I.  
Smluvní strany**

**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: XXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX  
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Marcelou Mlčůchovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)

**a**

**STRABAG a.s.**

Sídlem/místem podnikání: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
Peněžní ústav: XXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX  
VS:  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 7634  
Zastoupený: XXXXXXXXXX  
ve věcech smluvních: XXXXXXXXXX  
ve věcech technických: XXXXXXXXXX  
Korespondenční adresa: STRABAG a.s., o.z. Morava oblast Sever, Polanecká 827, Ostrava – Svinov, PSČ 721 08

(dále také jako **zhotovitel**)

## Článek II Úvodní ustanovení

Dne 26.08.2020 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10597/2020/OIMH na realizaci stavby „**Úprava parku Petra Bezruče**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.3 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

## Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací a méněprací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo ve výši 10 646 301,02 Kč bez DPH zvyšuje o částku 555 272,78 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	10 646 301,02 Kč
Méněpráce bez DPH	- 867 864,63 Kč
Vícepráce bez DPH	1 423 137,41 Kč
Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH	11 201 573,80 Kč
DPH 21%	2 352 330,50 Kč
<b>Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH</b>	<b>13 553 904,30 Kč</b>

## Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4.4 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 3081/RMOB1822/49/21 ze dne 07.06.2021. Stejným usnesením byl k podpisu smlouvy zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

**Příloha:** Změnový list a položkový rozpočet víceprací a méněprací

**Za objednatele**

V Ostravě dne 15.06.2021

---

**Ing. David Witosz**  
místostarosta

**Za zhotovitele**

V Ostravě dne 18.06.2021

---

XXXXXXXXXX  
ředitel oblasti Sever, o.z. Morava

---

XXXXXXXXXX  
ekonom oblasti Sever, o.z. Morava