

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 993-2020-571101

– na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Projektová dokumentace a autorský dozor na vodní nádrž, záchytný průleh a rekonstrukci cest v k.ú. Býkov“, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský Kraj

Pobočka Bruntál

Partyzánská 1619/7, 792 01 Bruntál

zastoupený:

Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského
pozemkového úřadu pro MSK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Sídlo:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava –
Moravská Ostrava

Zastoupený:

Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Martin Vilč, předseda představenstva

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

KB a.s., pobočka Opava

Číslo účtu:

1022147761/0100

IČ/DIČ:

42767377/CZ42767377

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B
vločka 10727.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Čl. I
Předmět a důvod dodatku

- 1.1 Při zpracovávání projektové dokumentace docházelo k nestandardně dlouhému vydávání stanovisek dotčených úřadů a organizací k projektové dokumentaci v době omezování jejich činností v důsledku nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19. Vzhledem k výše uvedené skutečnosti a na základě žádosti zhotovitele ze dne 24. 5. 2021 **se v Čl. III. Termín plnění, odst. 3.1.1 písm. b), smlouvy o dílo, mění termín zajištění stavebního povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci), z 30. 6. 2021 na 30. 10. 2021.**

Čl. II
Závěrečná ustanovení

- 2.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3 Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, včetně jejích příloh č. 1 až 3, zůstávají beze změn.
- 2.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 16.6.2021

V Ostravě dne 10.6.2021

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krasjkého pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva