

## SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

### na zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Realizace společných zařízení v k. ú. Lhotka u Frýdku-Místku - I. etapa“

(dále jen „Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku  
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

#### mezi smluvními stranami

##### Objednatel

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  
Pobočka Frýdek-Místek

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen jako „Objednatel“)

Mgr. Danou Liškovou,

ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj

Mgr. Dana Lišková,

ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

**a**

##### Zhotovitelem

Hanousek s.r.o.

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

Ing. Františkem Hanouskem, jednatelem společnosti

Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem společnosti

Ing. František Hanousek

Ing. David Dohnal

ČSOB a.s., pobočka Prostějov

231956210/0300

29186404/CZ29186404

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 64090.  
(dále jen jako „Zhotovitel“)

## **Čl. I** **Předmět Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo**

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo k zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby s názvem „**Realizace společných zařízení v k. ú. Lhotka u Frýdku-Místku - I. etapa**“ je změna termínu plnění uvedená v Čl. III smlouvy o dílo.
2. Změna termínu plnění se mění na základě nutnosti a časové náročnosti zapracování podmínek správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy do projektové dokumentace uvedených v žádosti zhotovitele o změnu termínu plnění ze dne 31. 5. 2021.
3. Pro splnění podmínek SmVaK Ostrava a.s. je nutno v místě křížení polní cesty C7 s vodovodem DN 50 PE zpracovat návrh přeložky vodovodu včetně uložení do chráničky, uzavření dohody o úpravě vodního díla z důvodu investiční výstavby se SmVaK Ostrava a.s. a zajištění územního rozhodnutí na přeložku vodovodu.
4. Čl. III se mění takto:
  - 3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

3.1.1 Termín předání projektové dokumentace:	<b>30. 9. 2021</b>
3.1.2 Termín pro vyřízení stavebních povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci):	<b>30. 12. 2021</b>
5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

## **Čl. II** **Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Za Objednatele:**

V Ostravě 10.6.2021

**Za Zhotovitele:**

V Prostějově 10.6.2021

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka KPÚ pro MSK

.....  
**Ing. František Hanousek**  
Jednatel společnosti Hanousek s.r.o.

.....  
**Ing. David Dohnal**  
Jednatel společnosti Hanousek s.r.o.