

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/109/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 018262A (N 138/18) (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Modernizace plavebního stupně Srnojedy

Zpracování aktualizace projektové dokumentace pro územní řízení a
související činnosti

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM AQUATIS a.s.

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
775

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Na základě pověření ze dne 15. 11. 2016 společně:

[REDAKCE] generální ředitel

[REDAKCE], technický ředitel

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XV. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO
č. S/ŘVC/109/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 018262A (N 138/18)
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 6. 11. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 5.
2019, dodatku č. 2 ze dne 27. 11. 2019 a dodatku č. 3 ze dne 29. 6. 2020 upravuje takto:

1) v čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 1 původní text:

„do 31. 12. 2021“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„do 31. 12. 2022“.

2) v čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

„c) bod C – b) + c) do 30. 6. 2021“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„c) bod C – b) + c) do 30. 6. 2022“.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/109/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. N 138/18 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 6. 11. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 5. 2019, dodatku č. 2 ze dne 27. 11. 2019 a dodatku č. 3 ze dne 29. 6. 2020 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.


V Praze dne

V Brně dne

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE


generální ředitel
AQUATIS a.s.

.....

technický ředitel
AQUATIS a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR					
Projekt:	Modernizace plavebního stupně Srnojedy					
Projekt/stavba:	Zpracování aktualizace projektové dokumentace pro územní řízení a související činnosti					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 4	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	01.06.2021	A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						nehodící se škrtněte
NAVRHUJE:	AQUATIS a.s, Botanická 834/56, 602 00 Brno [REDAKOVANÉ]					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun termínu z důvodu získání výjimky k zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů živočichů dle §56 zákona č. 114/1992 Sb.					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Projektová dokumentace "Modernizace plavebního stupně Srnojedy" k vydání územního rozhodnutí					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					01.06.2021
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Společnost Aquatis a. s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Modernizace plavebního stupně Srnojedy" projektovou dokumentaci pro územní řízení dle uzavřené č. S/RVC/109/P/SoD/2018 (evid.č.objednatele), N 138/18 (evid.č.zhotovitele). V rámci řízení dle § 56 zákona č. 114/1995 Sb., o povolení výjimky k zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů živočichů se přihlásilo několik spolků a organizací, přičemž Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu uplatnil možnost vyjádřit se k dokumentaci. Účastník řízení využil svého práva a podal odvolání proti výjimce z chráněných druhů vydané dne 14.6.2019. Odvolání bylo postoupeno Ministerstvu životního prostředí, které rozhodlo v této věci a dne 11.9.2019 zrušilo rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje a celou věc vrátilo k novému projednání. Tento si vyžádal dokumenty a podklady, které nejsou v současné době k dispozici.</p> <p>Dne 17.12.2019 bylo podáno, na základě podnětu investora, zpětvzetí žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů dle §56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Vzhledem k tomu, že v současné době nejsou k dispozici potřebné podklady pro nové podání žádosti, není možné ve stanoveném termínu, dle SoD, získat výše uvedenou výjimku. Tento vývoj se nedal předvídat a není chybou ze strany Zhotovitele. Výše uvedené skutečnosti zůstávají nadále v platnosti a v současné době nelze podat žádost o výjimku z chráněných druhů.</p>						
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>						
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano, všechna ustanovení (1 - 3) platí. Změna nemá vliv na navýšení ceny jedná se o posun termínu plnění.</p>						
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). <i>Není relevantní</i></p>						
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>						
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní</i></p>						
<p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní</i></p>						
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i></p>						
<p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p>						
<p>a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i></p>						

b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	688 000,- Kč	Časový vliv na termín dokončení díla: Má vliv na dílčí bod a následující body smlouvy, které následují po předemětném bodu. Bod C - b)+c) se posune do 30.6.2022, bod D do 30 dnů od pokynu objednatele, bod E do 120 dnů od pokynu objednatele.
Cena SoD po změně	688 000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		<i>Tímto souhlasím se změnou termínu platnosti smlouvy dle tohoto změnového listu</i>
číslo smlouvy : S/ŘVC/109/P/SoD/2018	předpokládaný výdaj v Kč (s DPH)	Předpokládaný termín úhady
týká se bodu : C - b)+c), D, E	398 000- Kč	2022
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	