



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 2659/ŘAS/2021/H/01

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto obsahu:

Název díla:
„REKONSTRUKCE SRT z PS 51 - I. ETAPA, UL. SUKOVA 2/819, HAVÍŘOV – MĚSTO“

článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

Havířovská teplárenská společnost, a.s.

sídlo: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov

IČ: 619 74 706, DIČ: CZ61974706

veden v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1113

zastoupen: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

dispečink: 596 415 313

zmocnění osob k jednání a podpisu:

1.1. osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

1.2. osoba oprávněná jednat ve věcech technických a plnění díla:

e-mail: [redacted]

GSM: [redacted]

e-mail: [redacted]

GSM: [redacted]

e-mail: [redacted]

GSM: [redacted]

1.3. technický dozor:

e-mail: [redacted]

GSM: [redacted]

(dále též „objednatel“ nebo obecně „smluvní strana“)

a

2. Zhotovitel:

Special Service International Energy, a.s.

Sídlo: Letohradská 711/10, PSČ 170 00, Praha 7

office a korespondenční adresa: Palmovka Business Centre, Na Žertvách 2247/29, 180 00 Praha 8

IČ: 261 80 316, 0DIČ: CZ261 80 316

veden v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6585

zastoupen: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

zmocnění osob k jednání a podpisu:

2.1. osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

2.2. osoba oprávněná jednat ve věcech technických a plnění díla:

(dále též „zhotovitel“ nebo obecně „smluvní strana“)

PREAMBULE

Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti realizovat dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v předmětu smlouvy o dílo, a zároveň upravit rozsah díla také v důsledku neprovedení některých původně požadovaných stavebních prací.

Potřeba provést stavební práce vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jsou nezbytné pro provedení či doplnění původních stavebních prací a pro ukončení celého díla. Provedením dodatečných stavebních prací nedošlo ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Zároveň je tato změna v souladu s ustanovením § 222 odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „zákon“). Proto smluvní strany postupují v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona, a to formou změny závazku ze smlouvy o dílo a uzavírají na tuto změnu dodatek ke stávající smlouvě o dílo.

Tímto dodatkem je upraven rozsah prováděných stavebních prací. Následně bude vyhotoven dodatek s přesným soupisem prací ve formě položkových rozpočtů. V soupisech potřebných víceprací a méněprací bude uvedeno odůvodnění potřeby daných změn.

Čl. 1 Dodatku

Tímto dodatkem se rozšiřuje a zároveň zužuje předmět díla, a to v návaznosti na skutečnost, že objednateli bylo oznámeno rozhodnutí jednoho z odběratelů tepla na okruhu dotčené předávací stanice PS 51, UL. SUKOVA 2/819, HAVÍŘOV – MĚSTO, na které zhotovitel na základě Smlouvy provádí REKONSTRUKCI SRT - I. ETAPA. Odběratel tepla ze SZTE objednateli oznámil, že objekt (blok 117) bude trvale odpojen od SZTE. Objednatel tedy na základě této skutečnosti upravuje rozsah prováděných prací na zakázce „REKONSTRUKCE SRT z PS 51 - I. ETAPA, UL. SUKOVA 2/819, HAVÍŘOV – MĚSTO“.

Smluvní strany se dohodly, že dojde k těmto úpravám rozsahu prací na zakázce „REKONSTRUKCE SRT z PS 51 - I. ETAPA, UL. SUKOVA 2/819, HAVÍŘOV – MĚSTO“:

Ke snížení rozsahu dojde zejména v tomto rozsahu:

- Nebude realizována „strojní část blok - 118 směr blok – 117“ (realizován bude pouze blok 118)
- Nebude realizována „stavební část - výkopové práce mezi blokem 118 – 117“
- Nebudou realizovány „ostatní náklady, jako např. RTG, demontáže potrubí v topném kanále, topné zkoušky, zkoušky těsnosti.“

Ke zvýšení rozsahu prací dojde zejména v rozsahu:

- Nákup a montáž sekčních armatur, a to v bloku 118, pro uzavření nerealizovaného úseku SRT mezi bloky 118 – 117.

Čl. 2 Dodatku

Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován ve 2 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení dodatku.

V Havířově dne:

V Praze dne:

.....

[Redacted signature area]

(za objednatele)

(za zhotovitele)