

DODATEK Č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO Č. OBJ. 527-2021-544101, Č. ZHOT. 841/TC/RD/2021/046
ZE DNE 28.4.2021

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice,
Pobočka Ústí nad Orlicí
Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro
Pardubický kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jeníčková, Ph.D., Ing. Alexandr
Mikuláš, oba pobočka Ústí nad Orlicí
Tel.: +420 601 584 039
E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: STRABAG a.s.
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Zastoupený (statutární orgán dle výpisu z obch. rejstříku):
Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Jarmila Považanová, člen představenstva
Ing. Pavel Brychcín, člen představenstva

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

xxx, na základě plné moci
xxx, na základě plné moci

tel./fax: xxx
e-mail: xxx
ID DS: 8yuchp8
v technických záležitostech je oprávněn jednat:
xxx
tel./fax: xxx

e-mail: xxx
xxx
xxx
xxx

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 112071233/0300
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744 (je plátcem DPH)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Předmět dodatku

Čl. V Doba plnění

bod 5 se mění a nově zní

Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Uzlový bod č. 1 - termín plnění do: ukončení stavebních prací na objektu 9H – 16.8.2021

Uzlový bod č. 2 - termín plnění do: ukončení SO 101 PC 3H – 29.9.2021

Důvodem pro uzavření dodatku je žádost hospodařících subjektů o změnu v pořadí realizace polních cest 3H a 9H a občanů kvůli zajištění přístupu ke stávajícím nemovitostem a rovněž zajištění příjezdu IZS při realizaci cest. Tímto dochází i k posunu termínu plnění uzlového bodu č. 1 kvůli k pozdějšímu předání staveniště oproti předpokladu.

V tomto smyslu se rovněž mění příloha č. 1 harmonogram postupu prací.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne 23.6.2021

objednatel

.....

Ing. Miroslav Kučera

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

V Hradci Králové dne 22.6.2021

zhotovitel

.....

xxx

v zastoupení dle plné moci

.....

xxx

v zastoupení dle plné moci