



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy objednatele:.....

Číslo smlouvy zhotovitele:

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
na poskytnutí stěhovacích služeb
na akci**

**„Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů
a expozic“ ze dne 12. 3. 2019**

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

- 1.1. Objednatel**
Sídlo : **Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace**
Statutární orgán : Vsetín, Horní náměstí 2, PSČ 755 01
Osoby oprávněné jednat : Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických :
IČ : 00098574
DIČ : neplátce DPH
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 3136851/0100
Tel. / Fax :
E-mail :
- 1.2. Zhotovitel**
Sídlo : **HrubyMOVING TRANSPORT, a.s.**
Statutární orgán : U Stavoservisu 527/1, Malešice, 108 00 Praha 10
Zapsán v obchodním rejstříku : Václav Hrubý, statutární ředitel
Osoby oprávněné jednat : vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 15003
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických :
Plátce DPH : ANO
IČ : 28517679
DIČ : CZ28517679
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu :
Tel. / Fax :
mail : hrubymoving@hrubymoving.cz



II. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. 12., odst. 12.8. na uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na poskytnutí stěhovacích služeb na akci: „**Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic**“ ze dne 13. 3. 2019 (dále jen „Smlouva“) z těchto důvodů:
- a) Důvodem pro vypracování tohoto Dodatku je zpoždění termínu dokončení a předání hotového díla podmiňující a související smlouvy – stavební části akce. V důsledku celosvětové pandemie nemoci SARS-CoV-2 (COVID-19), došlo k posunu termínu dokončení a předání tzv. 1. části díla (objektu zámku a 1. NP provozní přístavby) z původního termínu 28. 2. 2021 na termín nový 18. 5. 2021. Z těchto důvodů, zhotoviteli nebyla umožněna v původně plánovaném termínu smluvená činnost, tj. stěhovací služby, realizovat. Na základě dohody smluvních stran tedy dochází ke změnám uvedeným v článku III. a aktualizaci smluvního harmonogramu, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku smlouvy (a přílohou č. 2 původní smlouvy o dílo).

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 3.1. Smluvní strany se dohodly odst. 3.1 čl. 3. TERMÍNY PLNĚNÍ Smlouvy se z důvodů výše uvedených mění a to takto:
- 3.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit jednotlivé etapy stěhovací služby nejpozději do 10 dnů od písemné výzvy obdržené od Objednatele. Písemná výzva bude předcházet každé etapě. Pokud Zhotovitel provádění služeb ve sjednaném termínu nezahájí, jedná se podstatné porušení smlouvy a Objednatel má právo od smlouvy odstoupit. Termíny jsou stanoveny dle přílohy č. 2 - Harmonogram předpokládaného průběhu stěhování.

Lhůta plnění stěhování etapy A: **70 kalendářních dnů** od obdržení výzvy k zahájení etapy A – (předpoklad dokončení stěhování v rámci etapy A nejpozději do **10. 5. 2019**)

Lhůta plnění stěhování etapy B: **70** kalendářních dnů od obdržení výzvy k zahájení etapy B – (předpoklad dokončení stěhování v rámci etapy B nejpozději do **30. 9. 2021**)

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

- 4.3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platný.
- 4.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek č. 2 se současně zveřejňuje na profilu zadavatele veřejné zakázky.
- 4.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.6. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení (v případě, že není smlouva podepsána kvalifikovanými elektronickými podpisy).

Příloha č. 1 Harmonogram předpokládaného průběhu stěhování etapy A a B
(aktualizovaný; příloha č. 2 původní smlouvy o dílo)

Ve Vsetíně dne



V Praze dne

Objednatel


Ing. Tomáš Vitásek
Muzeum regionu Valašsko, p.o.
ředitel muzea

Zhotovitel

Václav Hrubý, statutární ředitel
Martin Dušek, prokurista společnosti
HrubyMOVING TRANSPORT, a.s.



Legenda



*

zpozdí li se podpis smlouvy oproti předpokladu, je číslo týdny pouze orientační a počítá se od prvního dne následujícího týdny po podpisu smlouvy