

# Smlouva o dílo – dodatek. č. 1

číslo smlouvy: **SMLO-97/1153/OST/20/2020**

kteřou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely

**PRODIN a.s.**, se sídlem Jiráskova č. p. 169, 530 02 Pardubice, IČ 252 92 161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532, zastoupená Ing. Leošem Jelínkem, jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), bankovní účet zhotovitele vedený [REDAKCE]

a

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje**, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53, IČ 00085031, DIČ CZ00085031, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162, číslo účtu [REDAKCE], Ema [REDAKCE], zastoupená Ing. Jiřím Synkem – na základě zmocnění č. Z-RS/16/2016 ze dne 26. 7. 2016, jako objednatel (dále jen „objednatel“)

Předmětná smlouva spočívající ve vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP a PDPS na akci: „**Modernizace silnice III/33748 Heřmanův Městec**“ ze dne 7. 4. 2020 se mění a upravuje následovně:

## Čl. IV. DOBA PLNĚNÍ

S ohledem na vzniklé skutečnosti v průběhu realizace projektové dokumentace (viz žádost o uzavření dodatku k SoD z 20. 3. 2021) uvedené akce „**Modernizace silnice III/33748 Heřmanův Městec**“ se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou, a to do 31. 1. 2022 (dále jen „doba plnění“).

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela jeden stejnopis.

V Pardubicích dne 26.3.2021

V Pardubicích dne 26.3.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje**

**PRODIN a.s.**

[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
Ing. Jiří Syněk, náměstek

[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
Ing. Leoš Jelínek, ředitel společnosti