

Dodatek č.2 k prováděcí smlouvě

č. objednatele: V/2029/2020/CV

č. zhotovitele: 1921072/S14

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník)

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice III/2525 Jirkov, ul. Palackého až x III/2524“

Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

na straně jedné

/dále jen „objednatel/

a

Společnost RD na opravu silnic

Vedoucí společník: SILNICE GROUP a.s.

Zastoupená: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, místopředsedou představenstva (každým samostatně)

IČ: 622 42 105

Společník 2: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Zastoupená: Ing. Jířím Bendou, jednatelem společnosti

Ing. Janem Egermayerem, jednatelem společnosti (oběma společně)

IČ: 104 42 481

Společník 3: SaM silnice a mosty a.s.

Zastoupená: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva

Ing. Josefem Horáčkem, místopředsedou představenstva

Ladislavem Kudrem, členem představenstva (každým samostatně)

IČ: 250 18 094

Sídlo společnosti: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“/

NA ZÁKLADĚ UST. ČL. XIII. ODS. XIII.1. PROVÁDĚCÍ SMLOUVY O DÍLO A NA ZÁKLADĚ DOHODY OBOU SMMLUVNÍCH STRAN DOCHÁZÍ K ÚPRAVĚ PROVÁDĚCÍ SMLOUVY O DÍLO Č. V/2029/2020/CV (1921072/S14) ZE DNE 08.12.2020, A TO NÁSLEDOVNĚ:

IV. Termíny plnění

Na základě dohody obou smluvních stran dochází k úpravě odst. IV.3. tohoto článku, jehož původní znění se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

IV.3. Ukončení a předání prací : **do 31.07.2021**

OSTATNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY NEDOTČENÁ TÍMTO DODATKEM ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚNY.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 3 vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti jeho oboustranným podpisem, účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.

V Dubí, dne _____

V Praze, dne _____

.....
za objednatele:
Ing. Libor Tačner, ředitel
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje
příspěvková organizace

.....
za zhotovitele:
Ing. Karel Ryppl, předseda představenstva
SILNICE GROUP a.s.

.....
za zhotovitele:
Ing. Jiří Benda Ing. Jiří Egermayer
jednatel společnosti jednatel společnosti
EKOSTAVBY Louny s.r.o.

.....
za zhotovitele:
Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva
SaM silnice a mosty a.s.