

ND - Anenské náměstí - rekapitulace

Měněpráce č. 1 - Stavební úpravy sociálního zařízení M+Ž balet 2. NP	-140 205,93
Měněpráce č. 2 - Stavební úpravy šatny a sociálního zařízení baletních mistrů 2.NP	-137 296,72
Měněpráce č. 3 - D+M nadsvětlíků, nová akustická příčka, stavební úpravy chodby	-13198,59
Celkem změnové rozpočty měněprací	-290 701,24
Vícepráce č. 1 - Stavební úpravy sociálního zařízení M+Ž balet 2. NP	85 317,33
Vícepráce č. 2 - Stavební úpravy šatny a sociálního zařízení baletních mistrů 2.NP	112 624,23
Vícepráce č. 3 - D+M nadsvětlíků, nová akustická příčka, stavební úpravy chodby	92274,63
Celkem změnové rozpočty víceprací	290 216,19
Celkem změnové rozpočty měněprací a víceprací	-485,05

Celkem změny

-485,05

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1

Stavba: Méněpráce č. 1 - stavební úpravy sociálního zařízení M+Ž balet 2. NP

KSO:
Místo: Anenské nám.

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2021

Zadavatel:
Národní divadlo

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-140 205,93
---------------------	--	--	--------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-140 205,93	-29 443,25
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-169 649,18
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: Měněpráce č. 1 - stavební úpravy sociálního zařízení M+Ž balet 2. NP

Místo: Anenské nám.

Datum: 10. 6. 2021

Zadavatel: Národní divadlo

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-140 205,93	-169 649,18
1	Měněpráce č. 1 - stavební úpravy sociálního zařízení M+Ž balet 2. NP	-140 205,93	-169 649,18

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2

Stavba: Méněpráce č. 2 - stavební úpravy šatny a sociálního zařízení baletních mistrů 2. NP

KSO:
Místo: Anenské nám.

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2021

Zadavatel:
Národní divadlo

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-137 296,72
---------------------	--	--	--	--------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-137 296,72	-28 832,31
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-166 129,03
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2

Stavba: Měněpráce č. 2 - stavební úpravy šatny a sociálního zařízení baletních mistrů 2. NP

Místo: Anenské nám.

Datum: 10. 6. 2021

Zadavatel: Národní divadlo

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-137 296,72	-166 129,03
2	Měněpráce č. 2 - stavební úpravy šatny a sociálního zařízení baletních mistrů 2. NP	-137 296,72	-166 129,03

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3

Stavba: Méněpráce č. 3 - D+M nadvětlíků, nová akustická příčka, stavební úpravy chodby

KSO:
Místo: Anenské nám.

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2021

Zadavatel:
Národní divadlo

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-13 198,59
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-13 198,59	-2 771,70
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-15 970,29
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3

Stavba: Měněpráce č. 3 - D+M nadvětlíků, nová akustická příčka, stavební úpravy chodby

Místo: Anenské nám.

Datum: 10. 6. 2021

Zadavatel: Národní divadlo

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-13 198,59	-15 970,29
3	Měněpráce č. 3 - D+M nadvětlíků, nová akustická příčka, stavební úpravy chodby	-13 198,59	-15 970,29

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4

Stavba: Vícepráce č. 1 - stavební úpravy sociálního zařízení M+Ž balet 2. NP

KSO:
Místo: Anenské nám.

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2021

Zadavatel:
Národní divadlo

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			85 317,33
---------------------	--	--	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	85 317,33	17 916,64
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	103 233,97
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4

Stavba: Vícepráce č. 1 - stavební úpravy sociálního zařízení M+Ž balet 2. NP

Místo: Anenské nám.

Datum: 10. 6. 2021

Zadavatel: Národní divadlo

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		85 317,33	103 233,97
4	Vícepráce č. 1 - stavební úpravy sociálního zařízení M+Ž balet 2. NP	85 317,33	103 233,97

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5

Stavba: Vícepráce č. 2 - stavební úpravy šatny a sociálního zařízení baletních mistrů 2. NP

KSO:
Místo: Anenské nám.

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2021

Zadavatel:
Národní divadlo

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			112 624,23
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	112 624,23	23 651,09
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	136 275,32
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5

Stavba: Vícepráce č. 2 - stavební úpravy šatny a sociálního zařízení baletních mistrů 2. NP

Místo: Anenské nám.

Datum: 10. 6. 2021

Zadavatel: Národní divadlo

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		112 624,23	136 275,32
5	Vícepráce č. 2 - stavební úpravy šatny a sociálního zařízení baletních mistrů 2. NP	112 624,23	136 275,32

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6

Stavba: Vícepráce č. 3 - D+M nadsvětlení, nová akustická příčka, stavební úpravy chodby

KSO:
Místo: Anenské nám.

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2021

Zadavatel:
Národní divadlo

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			92 274,63
---------------------	--	--	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	92 274,63	19 377,67
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	111 652,30
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6

Stavba: Vícepráce č. 3 - D+M nadsvětlíků, nová akustická příčka, stavební úpravy chodby

Místo: Anenské nám.

Datum: 10. 6. 2021

Zadavatel: Národní divadlo

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		92 274,63	111 652,30
6	Vícepráce č. 3 - D+M nadsvětlíků, nová akustická příčka, stavební úpravy chodby	92 274,63	111 652,30