

číslo registrační (zhotovitel):

číslo registrační (objednatel):

ODBOR PRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ s.p. DIAMO
SML. č. D100/14000/00121/20/02
DNE: 24. 6. 21 Podpis: [redacted]

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

„Modernizace systému likvidace při úniku chloru – realizace“
uzavřené smluvními stranami dne 25. 9. 2020, reg. č. sml. 41200009 (zhotovitel),
D100/14000/00121/20/00 (objednatel), ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 1. 2021

I. Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupený: [redacted], ředitelem státního podniku

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
[redacted], technický pracovník oddělení investic a správy majetku o. z. TÚU
Tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem



Zhotovitel: KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o.
Okružní 875/19a, Lesná, 638 00 Brno
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40682
IČO: 26259681 DIČ: CZ26259681, plátce DPH

Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupený: společně [redacted]
jednateli společnosti

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
[redacted], jednatel společnosti
Tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
[redacted], projektový manažer
Tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na dále uvedených změnách, týkajících se rozsahu předmětu plnění, souvisejících změnách ceny plnění a uvedení další osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy za zhotovitele.

2. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění, spočívajícím v provedení dalších plnění nezbytných pro řádné dokončení díla (dále jen „vícepráce“), a na navýšení ceny díla o cenu víceprací, tj. o částku [REDACTED] Kč bez DPH, vše v souladu s přílohami č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se dále dohodly na zúžení předmětu plnění, spočívajícím v nerealizování části díla zhotovitelem (dále jen „méněpráce“), a na snížení ceny díla o cenu méněprací, tj. o částku [REDACTED] Kč bez DPH, vše v souladu s přílohami č. 1 a č. 3 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany dále ujednaly, že cena plnění dle smlouvy se po zohlednění víceprací/méněprací podle odst. 2 a odst. 3 tohoto článku stanovuje následovně:
 - a) cena plnění uvedená v čl. III odst. 1 písm. a) smlouvy nově činí:
[REDACTED] Kč bez DPH.
 - b) **celková cena plnění** uvedená v čl. III odst. 1 písm. c) smlouvy nově činí:
43.920.525,42 Kč bez DPH;
(slovy: čtyřicet tři milionů devět set dvacet tisíc pět set dvacet pět korun českých čtyřicet dva haléřů).
5. Osobou oprávněnou k jednání ve věci plnění předmětu smlouvy za zhotovitele je nově rovněž [REDACTED], přičemž tato změna je již zohledněna v čl. I. tohoto dodatku jako údaj vztahující se ke zhotoviteli.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
2. Veškerá plnění realizovaná smluvními stranami v souladu se smlouvou ve znění tohoto dodatku před nabytím účinnosti tohoto dodatku se považují za plnění dle smlouvy ve znění tohoto dodatku, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
4. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
5. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na tomto dodatku nemohou být nahrazeny mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, tento je srozumitelný a určitý a nebyl ujednan v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Souhrn víceprací a méněprací

Příloha č. 2: Vícepráce - změnové listy č. N2000345-ABH000001, č. N2000345-ABH000003
a č. N2000345-ABH000004

Příloha č. 3: Méněpráce – změnový list č. N2000345-ABH000002

Ve Stráži pod Ralskem dne 22-06-2021


V Brně dne 01-06-2021

Za DIAMO, státní podnik:


Za KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o.:


ředitel státního podniku


jednatel


jednatel

Příloha č. 1: Souhrn víceprací a méněprací



Příloha č. 2: Vícepráce - změnové listy č. N2000345-ABH000001, č. N2000345-ABH000003 a č. N2000345-ABH000004

Změnové listy	Popis změny
1. Změna 2. Změna 3. Změna	1. Změna 2. Změna 3. Změna
4. Změna 5. Změna 6. Změna	4. Změna 5. Změna 6. Změna
7. Změna 8. Změna 9. Změna	7. Změna 8. Změna 9. Změna
10. Změna 11. Změna 12. Změna	10. Změna 11. Změna 12. Změna
13. Změna 14. Změna 15. Změna	13. Změna 14. Změna 15. Změna

ZMĚNA / CHANGE: no.001



KRÁLOVOPOLSKÁ
STRESS ANALYSIS GROUP
s.r.o.

N2000345-ABH000001

Zhotovitel / Contractor :

KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o.

Objednatel / Client :

DIAMO, státní podnik

Projekt / Project :

"Modernizace systému likvidace při úniku chlóru - realizace"

ĚNA / CHANGE: no.003



KRÁLOVOPOLSKÁ
STRESS ANALYSIS GROUP
s.r.o.

N2000345-ABH000003

otovitel / Contractor :

KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o.

objednatel / Client :

DIAMO, státní podnik

Projekt / Project :

"Modernizace systému likvidace při úniku chlóru - realizace"

ZMĚNA / CHANGE: no.004



KRÁLOVOPOLSKÁ
STRESS ANALYSIS GROUP
s.r.o.

N2000345-ABH000004

Zhotovitel / Contractor :


KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o.

Objednatel / Client :

DIAMO, státní podnik

Projekt / Project :

"Modernizace systému likvidace při úniku chlóru - realizace"



Příloha č. 3: Méněpráce – změnový list č. N2000345-ABH000002

Změna	Popis změny	Důvod změny
1	Změna rozsahu prací v rámci modernizace systému likvidace při úniku chlóru – realizace	Změna rozsahu prací v rámci modernizace systému likvidace při úniku chlóru – realizace
2	Změna rozsahu prací v rámci modernizace systému likvidace při úniku chlóru – realizace	Změna rozsahu prací v rámci modernizace systému likvidace při úniku chlóru – realizace
3	Změna rozsahu prací v rámci modernizace systému likvidace při úniku chlóru – realizace	Změna rozsahu prací v rámci modernizace systému likvidace při úniku chlóru – realizace
4	Změna rozsahu prací v rámci modernizace systému likvidace při úniku chlóru – realizace	Změna rozsahu prací v rámci modernizace systému likvidace při úniku chlóru – realizace

ZMĚNA / CHANGE: no.002



KRÁLOVOPOLSKÁ
STRESS ANALYSIS GROUP
s.r.o.

N2000345-ABH000002

Zhotovitel / Contractor :

KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o.

objednatel / Client :

DIAMO, státní podnik

Projekt / Project :

"Modernizace systému likvidace při úniku chlóru - realizace"