



Statutární město Ostrava  
městský obvod Radvanice a Bartovice;

Dodatek č. 3 vedený pod číslem 0248/2021/SŘDaŽP ke smlouvě o dílo č. S 0436/2020/SŘDaŽP ze dne 29. 9. 2020, dodatku č. 1 pod číslem 0669/2020/SŘDaŽP ze dne 3. 12. 2020 a dodatku č. 2 pod číslem 0159/2021/SŘDaŽP ze dne 13. 5. 2021 na stavbu pod názvem „Odstranění septiků napojených na sběrač B - 1. část“

## Smluvní strany

---

### 1. Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH  
*pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel*

### Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice  
zastoupené: ve věcech smluvních – Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta  
ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu,  
dopravy a životního prostředí

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]

---

*dále jen objednatel*

**Zhotovitel:** **Dychus Real Stav, s.r.o.**  
Místo podnikání/Sídlo: Lihovarská 1378/11, 716 00 Ostrava - Radvanice

Zastoupené: ve věcech smluvních – Filip Dychus, jednatel společnosti  
ve věcech technických – Libor Dychus, stavbyvedoucí

---

IČ: 29383421  
DIČ: CZ29383421  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]

---

*dále jen zhotovitel*

**OSTRAVA!!!**  
**RADVANICE**  
**A BARTOVICE**



Obsah dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. S 0436/2020/SŘDaŽP ze dne 29. 9. 2020, dodatku č. 1 pod číslem 0669/2020/SŘDaŽP ze dne 3. 12. 2020 a dodatku č. 2 pod číslem 0159/2021/SŘDaŽP ze dne 13. 5. 2021

#### čl. I. Úvodní ustanovení

1. Dne 29. 9. 2020 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0436/2020/SŘDaŽP, dodatek č. 1 pod číslem 0669/2020/SŘDaŽP ze dne 3. 12. 2020 a dodatek č. 2 pod číslem 0159/2021/SŘDaŽP ze dne 13. 5. 2021 na zajištění realizace díla „Odstranění septiků napojených na sběrač B -1. část“.
2. Shora uvedená smlouva o dílo a dodatek č. 1 se tímto dodatkem č. 2 mění a doplňuje následujícím způsobem.

#### čl. II. Změny smlouvy o dílo

1. V článku IV. Cena díla, odst. 1 a č. II odst. 2 dodatku č. 1 se nahrazuje tímto zněním:  
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| Předmět plnění   | Cena bez DPH v Kč   | DPH v Kč          | Cena celkem vč. DPH v Kč |
|--|---------------------|-------------------|--------------------------|
| Rekonstrukce stávajících vnějších rozvodů kanalizace v prostoru MŠ Těšínská, k.ú. Radvanice            | 1.193.259,44        | 250.584,48        | 1.443.843,92             |
| Rekonstrukce stávajících vnějších rozvodů kanalizace v prostoru městského obvodu Radvanice a Bartovice | 2.487.574,13        | 522.390,57        | 3.009.964,70             |
| Rekonstrukce stávajících rozvodů vnitřní kanalizace, ulice Kobrova k. ú. Radvanice – p. č. 1172        | 0,00                | 0,00              | 0,00                     |
| Rekonstrukce stávajících rozvodů vnitřní kanalizace, ulice Kobrova k. ú. Radvanice – p. č. 1180        | 0,00                | 0,00              | 0,00                     |
| Rekonstrukce stávajících rozvodů vnitřní kanalizace, ulice Kobrova k. ú. Radvanice – p. č. 1181        | 0,00                | 0,00              | 0,00                     |
| <b>Celkem</b>  | <b>3.680.833,57</b> | <b>772.975,05</b> | <b>4.453.808,62</b>      |



**čl. III. Závěrečná ustanovení**

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. S 0436/2020/SŘDaŽP na realizaci stavby pod názvem „Odstranění septiků napojených na sběrač B -1. část“ má objednatel udělen souhlas radou městského obvodu usnesením č. 1054/59/21 ze dne 23. června 2021.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Ostatní, tímto dodatkem č. 3 nedotčené články a body smlouvy o dílo č. S 0436/2020/SŘDaŽP a dodatky č. 1, č. 2 zůstávají beze změn.

**Za objednatele**

Datum: **24 -06- 2021**


Místo: V Ostravě

  
Bc. Aleš Boháč, MBA  
starosta

**Za zhotovitele**

Datum: **24 -06- 2021**

Místo: V Ostravě

  
Filip Dychus  
jednatel společnosti

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 441

**Stavba:** VCP 2- Rekonstrukce stávajících vnějších rozvodů kanalizace v prostoru MŠ Těšínská, Radvanice

KSO: Ostrava Radvanice

CC-CZ: 13.5.21  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

Dychus Real Stav, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

Jana Omachtová

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**562 608,48**

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Základ daně  
**562 608,48**  
0,00

Výše daně  
**118 147,78**  
0,00

Cena s DPH

GZK

680 756,26

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 441

**Stavba:** VCP 2- Rekonstrukce stávajících vnějších rozvodů kanalizace v prostoru MŠ Těšínská, Radvanice

Místo: Ostrava Radvanice Datum: 13.05.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Dychus Real Stav, s.r.o. Zpracovatel: Jana Omachtová

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

## Náklady z rozpočtů

562 608,48 680 756,26

441 VCP 2- Rekonstrukce stávajících vnějších rozvodů kanalizace v prostoru MŠ Těšínská, Radvanice

562 608,48 680 756,26

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## VCP 2- Rekonstrukce stávajících vnějších rozvodů kanalizace v prostoru MŠ Tešínská, Radvanice

Místo:

Ostrava Radvanice

Datum: 13.05.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Dychus Real Stav, s.r.o.

Zpracovatel: Jana Omachtová

| PC Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady soupisu celkem

**562 608,48**

### D HSV

### Práce a dodávky HSV

**560 248,48**

| D  | 1 | Zemní práce |  |    |         | 201 479,21 |
|----|---|-------------|--|----|---------|------------|
| 21 | K | 113107030   | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm při překopech ručně                                | m2 | 11,600  | 837,00     |
| 1  | K | 113107512   | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2              | m2 | 91,390  | 45,80      |
| 2  | K | 113107542   | Odstranění podkladu živичných tl 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2                        | m2 | 91,390  | 88,10      |
| 3  | K | 113154113   | Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase                  | m2 | 91,390  | 161,00     |
| 18 | K | 113201111   | Vytrhání obrub chodnikových ležatých   | m  | 3,000   | 98,30      |
| 4  | K | 132101202   | Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3                                     | m3 | 177,918 | 164,00     |
| 22 | K | 132232201   | Ruční odkopy u překážek do 10 m3 ručně šířky do 2 m v soudržné homině tř. 3 při překopech inž sítí | m3 | 3,190   | 1 240,00   |
| 31 | K | 132232209   | Příplatek za lepivost, hloubení rýh do 10 m3 ručně šíře do 2 m v homině tř. 3 při překopech sítí   | m3 | 3,190   | 181,00     |
| 37 | K | 162701105   | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4                                 | m3 | 169,512 | 262,00     |
| 38 | K | 171201201   | Uložení sypání na skládky  | m3 | 169,512 | 17,20      |
| 39 | K | 171201211   | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce                               | t  | 288,170 | 200,00     |

|    |   |            |   |        |         |           |            |
|----|---|------------|---|--------|---------|-----------|------------|
| 14 | K | 174101101  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním                       | m3     | 11,596  | 95,00     | 1 101,62   |
| 11 | K | 175151101  | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m                      | m3     | 13,800  | 205,00    | 2 829,00   |
| 12 | M | 58331200   | šterkopišek nefriděný zásyový   | t      | 27,600  | 215,00    | 5 934,00   |
| 26 | K | 181301102  | Rozproštění omice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5      | m2     | 117,000 | 45,50     | 5 323,50   |
| 27 | M | 10364101   | zemina pro terénní úpravy - omice   | t      | 15,222  | 536,00    | 8 158,99   |
| 28 | K | 181951102  | Úprava pláně v homině tř. 1 až 4 se zhuťněním   | m2     | 117,000 | 21,40     | 2 503,80   |
| D  | 3 |            | Svislé a kompletní konstrukce   |        |         |           | 18 056,90  |
| 29 | K | 339921132  | Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m | m      | 10,300  | 573,00    | 5 901,90   |
| 30 | M | BET.P80M01 | PALISÁDA betonová přírodní  | kus    | 55,000  | 221,00    | 12 155,00  |
| D  | 4 |            | Vodorovné konstrukce  |        |         |           | 8 519,04   |
| 10 | K | 451541111  | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě   | m3     | 9,280   | 918,00    | 8 519,04   |
| D  | 5 |            | Komunikace pozemní  |        |         |           | 170 514,07 |
| 19 | K | 561111111  | Zásyp betonovým recyklátem  | m3     | 146,432 | 958,30    | 140 325,79 |
| 17 | K | 564931412  | Kryt z asfaltového recyklátu tl 100 mm  | m2     | 118,200 | 255,40    | 30 188,28  |
| D  | 8 |            | Trubní vedení   |        |         |           | 44 487,70  |
| 6  | K | 111111     | Čerpání a vývoz žumpy   | soubor | 1,000   | 15 500,00 | 15 500,00  |
| 8  | K | 871315221  | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160                 | m      | 39,200  | 356,00    | 13 955,20  |
| 9  | K | 871355221  | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200                 | m      | 18,500  | 445,00    | 8 232,50   |
| 24 | K | 89911111   | Napojení drenážního, kanalizačního a dešťového potrubí                                | soubor | 1,000   | 3 700,00  | 3 700,00   |
| 25 | K | 89911112   | Vyčištění a oprava slávající revizní šachty   | soubor | 1,000   | 2 140,00  | 2 140,00   |
| 13 | K | 899722114  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm                                   | m      | 60,000  | 16,00     | 960,00     |
| D  | 9 |            | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |        |         |           | 10 114,20  |
| 7  | K | 919735112  | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm                                       | m      | 53,000  | 83,00     | 4 399,00   |
| 20 | K | 962042321  | Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3                              | m3     | 1,310   | 1 920,00  | 2 515,20   |
| 23 | K | 999111111  | Demontáž sloupu VO, naložení, odvoz   | soubor | 1,000   | 3 200,00  | 3 200,00   |



|    |     |             |   |   |         |        |  |           |
|----|-----|-------------|---|---|---------|--------|--|-----------|
| D  | 997 | Přesun sutě |   |   |         |        |  | 67 970,56 |
| 34 | K   | 997221571   | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km  | t | 65,577  | 600,00 |  | 39 346,20 |
| 35 | K   | 997221579   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                                     | t | 327,885 | 17,30  |  | 5 672,41  |
| 36 | K   | 997221815   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t | 65,577  | 350,00 |  | 22 951,95 |

|    |     |             |  |   |        |        |  |           |
|----|-----|-------------|--|---|--------|--------|--|-----------|
| D  | 998 | Přesun hmot |  |   |        |        |  | 39 106,80 |
| 41 | K   | 998276101   | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 48,280 | 810,00 |  | 39 106,80 |

D PSV Práce a dodávky PSV 2 360,00

|    |     |                                     |   |     |       |        |  |          |
|----|-----|-------------------------------------|---|-----|-------|--------|--|----------|
| D  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |   |     |       |        |  | 2 360,00 |
| 32 | K   | 721242105                           | Lapač sítěšních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 | kus | 4,000 | 590,00 |  | 2 360,00 |

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 450  
Stavba: VCP 3 - Jírmka škola

KSO: Radvanice  
Místo: Radvanice

CC-CZ:  
Datum: 14. 6. 2021

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

Dychus real Stav, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**43 138,40**

|            |             |
|------------|-------------|
| Sazba daně | Základ daně |
| 21,00%     | 43 138,40   |
| 15,00%     | 0,00        |

|           |
|-----------|
| Výše daně |
| 9 059,06  |
| 0,00      |

**Cena s DPH**

v GZK

**52 197,46**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 450

**Stavba:** VCP 3 - Jímka škola

Místo: Radvanice

Datum: 14. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Dychus real Stav, s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|     |       |                    |                  |

## Náklady z rozpočtů

450 VCP 3 - Jímka škola 43 138,40 52 197,46

43 138,40

43 138,40

52 197,46

52 197,46

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**VCP 3 - Jímka škola**

Místo:

Radvanice

Datum:

14. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Dychus real Stav, s.r.o.

Zpracovatel:

| PC | Typ | Kod | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**43 138,40**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**43 138,40**

| D | 1 | Zemní práce |   |    |       | 1 874,60 |
|---|---|-------------|---|----|-------|----------|
| 6 | K | 132201201   | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3        | m3 | 3,000 | 425,00   |
| 5 | K | 174101101   | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   | m3 | 1,900 | 95,00    |
| 3 | K | 175151101   | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 0,660 | 205,00   |
| 4 | M | 58331200    | štěrkopísek <i>neříděný</i> zásypový                              | t  | 1,320 | 215,00   |

| D | 4 | Vodorovné konstrukce |   |    |       | 403,92 |
|---|---|----------------------|---|----|-------|--------|
| 2 | K | 451541111            | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkuodně | m3 | 0,440 | 918,00 |

| D  | 8 | Trubní vedení |   |        |        | 35 934,00 |
|----|---|---------------|---|--------|--------|-----------|
| 7  | K | 871315221     | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160         | m      | 12,000 | 356,00    |
| 8  | K | 877310310     | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150   | kus    | 15,000 | 207,00    |
| 9  | M | 28617172      | koleno kanalizační PP DN 150  | kus    | 15,000 | 243,00    |
| 10 | K | 877310320     | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150 | kus    | 5,000  | 347,00    |
| 11 | M | 28617205      | odbočka kanalizační PP SN 16 DN 150/DN150                                     | kus    | 5,000  | 668,00    |
| 12 | K | 1111111       | Čerpání a vývoz žumpy   | soubor | 1,000  | 17 350,00 |

|    |   |           |   |        |       |          |          |
|----|---|-----------|---|--------|-------|----------|----------|
| 13 | K | 89911111  | Napojení kanalizačního potrubí navrtávkou   | soubor | 1,000 | 2 455,00 | 2 455,00 |
| 14 | K | 899722114 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm   | m      | 2,000 | 16,00    | 32,00    |
| D  |   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |        |       |          | 2 550,00 |
| 1  | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB   | m3     | 0,500 | 5 100,00 | 2 550,00 |
| D  |   | 997       | Přesun sutě   |        |       |          | 1 264,56 |
| 15 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km  | t      | 1,200 | 600,00   | 720,00   |
| 16 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                                     | t      | 7,200 | 17,30    | 124,56   |
| 17 | K | 997221815 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t      | 1,200 | 350,00   | 420,00   |
| D  |   | 998       | Přesun hmot   |        |       |          | 1 111,32 |
| 18 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                      | t      | 1,372 | 810,00   | 1 111,32 |

# REKAPITULACE STAVBY-MÉNĚPRÁCE

Kód: 2020-8-6

**Stavba:** Rekonstrukce kanalizace - škola

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6. 8. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dychus Real Stav, s.r.o.

IČ: 3E+07

DIČ: CZ29383421

Projektant:

Ing. Michal Lagin

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Ján Dindoš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**253 365,28**

DPH základní sazba daně 21,00% Základ daně 253 365,28  
DPH snížená sazba daně 15,00% 0,00

Výše daně 53 206,71  
0,00

**Cena s DPH**

v CZK

**306 571,99**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 2020-8-6

**Stavba:** Rekonstrukce kanalizace - škola

Místo:

6. 8. 2020

Zadavatel:

Ing. Michal Lagin

Zhotovitel:

Dychus Real Stav, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Ján Dindoš

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

**Náklady z rozpočtů**

**253 365,28 306 571,99**

**2020-8-6 Rekonstrukce kanalizace - škola**

**253 365,28 306 571,99**

# KRYCÍ LIST SOUPLISU MĚNĚPRACÍ

Stavba:  
**Rekonstrukce kanalizace - škola**

KSO:  
Místo: CC-CZ: 13.05.2021  
Datum:

Zadavatel: IČ: 29383421  
DIČ: CZ29383421  
Zhotovitel: IČ: 29383421  
DIČ: CZ29383421

Projektant:  
Ing. Michal Lagin  
Zpracovatel:  
Ing. Ján Dindoš

Poznámka:

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     | <b>253 365,28</b>                 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně<br>253 365,28<br>0,00 |
|                         | Sazba daně<br>21,00%<br>15,00%    |
|                         | Výše daně<br>53 206,71<br>0,00    |

**Cena s DPH** v CZK **306 571,99**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU MÉNĚPRACÍ

Stavba:

**Rekonstrukce kanalizace - škola**

Místo:

Datum: 13.05.2021

Zadavatel:

Projektant:  
Ing. Michal  
Lagin

Zhotovitel:

Zpracovatel:  
Ing. Ján Dindoš

Kód dle - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**253 365,28**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**253 365,28**

1 - Zemní práce

10 946,04

4 - Vodovodné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

163 986,24

8 - Trubní vedení

78 433,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

**0,00**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

# SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba:

**Rekonstrukce kanalizace - škola**

Místo:

Datum: 13.05.2021

Zadavatel:

Projektant: Ing. Michal Lagin

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Ján Dindoš

| P.č. | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|------|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**253 365,28**

D HSV

Práce a dodávky HSV

253 365,28

| D | 1  | Zemní práce | 10 946,04  |
|---|----|-------------|--|
| 1 | K  | 113107512   | Odstranění podkladu z kameniva téžného tl 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m <sup>2</sup> |
|   | VV |             | (46,1+19,4+10,1+15,1+6+5,2+1+0,9)*1,1  |
|   | VV | Součet      | 45,80  |
| 2 | K  | 113107542   | Odstranění podkladu živých tl 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m <sup>2</sup>             |
|   | VV |             | (46,1+19,4+10,1+15,1+6+5,2+1+0,9)*1,1  |
|   | VV | Součet      | 88,10  |
| 3 | K  | 113154113   | Frézování živického krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m <sup>2</sup> bez překážek v trase    |
|   | VV |             | (46,1+19,4+10,1+15,1+6+5,2+1+0,9)*1,1  |
|   | VV | Součet      | 161,00   |
| 4 | K  | 132101202   | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m <sup>3</sup>                      |
|   | VV |             | (46,1+19,4+10,1+15,1+6+5,2+1+0,9)*2,1*1,1  |
|   | VV | Součet      | 164,00   |
| 5 | K  | 151101101   | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m   |
|   | VV |             | (46,1+19,4+10,1+15,1+6+5,2+1+0,9)*2,1*2  |
|   | VV | Součet      | 105,00   |
| 6 | K  | 151101111   | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                      |
|   | VV |             | (46,1+19,4+10,1+15,1+6+5,2+1+0,9)*2,1*2  |
|   | VV | Součet      | 61,00  |
| 7 | K  | 162701105   | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4                              |
|   | VV |             | 239,778-182,685  |
|   | VV | Součet      | 262,00   |
|   |    |             | 0,00   |

| P.Č. | Tř. p. | Kód       | Popis   | Mj. | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------|--------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
|      | VV     |           | Součet  |     |          |              |                   |
| 8    | K      | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky   | m3  |          | 17,00        | 0,00              |
|      | VV     |           | 239,778-182,685   |     |          |              |                   |
|      | VV     |           | Součet  |     |          |              |                   |
| 9    | K      | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce                                  | t   |          | 200,00       | 0,00              |
|      | VV     |           | (239,778-182,685)*1,6   |     |          |              |                   |
|      | VV     |           | Součet  |     |          |              |                   |
| 10   | K      | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                       | m3  |          | 95,00        | 0,00              |
|      | VV     |           | 239,778-34,254-22,839   |     |          |              |                   |
|      | VV     |           | Součet  |     |          |              |                   |
| 11   | K      | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m                                      | m3  |          | 205,00       | 0,00              |
|      | VV     |           | (46,1+19,4+10,1+15,1+6+5,2+1+0,9)*1,1*0,3   |     |          |              |                   |
|      | VV     |           | Součet  |     |          |              |                   |
| 12   | M      | 58331200  | šterkopísek neřídný zásypový  | t   |          | 215,00       | 0,00              |
|      | D      | 4         | Vodorovné konstrukce  |     |          |              | 0,00              |
| 13   | K      | 451541111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodřtě   | m3  |          | 918,00       | 0,00              |
|      | VV     |           | (46,1+19,4+10,1+15,1+6+5,2+1+0,9)*1,1*0,2   |     |          |              |                   |
|      | VV     |           | Součet  |     |          |              |                   |
|      | D      | 5         | Komunikace pozemní  |     |          |              | 163 986,24        |
| 14   | K      | 564861111 | Podklad ze šterkodřtě ŠD tl 200 mm  | m2  |          | 160,00       | 0,00              |
| 15   | K      | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m                    | m2  | 54,000   | 250,00       | 13 500,00         |
| 16   | K      | 565156111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 3 m                    | m2  | 54,000   | 340,00       | 18 360,00         |
| 17   | K      | 566901232 | Vyspravení podkladu po překopecch ing sítí plochy přes 15 m2 šterkodřtí tl. 150 mm                    | m2  |          | 140,00       | 0,00              |
|      | VV     |           | (46,1+19,4+10,1+15,1+6+5,2+1+0,9)*1,1   |     |          |              |                   |
|      | VV     |           | Součet  |     |          |              |                   |
| 18   | K      | 566901261 | Vyspravení podkladu po překopecch ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm | m2  | 114,180  | 570,00       | 65 082,60         |
|      | VV     |           | (46,1+19,4+10,1+15,1+6+5,2+1+0,9)*1,1   |     |          |              |                   |
|      | VV     |           | Součet  |     |          |              |                   |
| 19   | K      | 572341111 | Vyspravení krytu komunikací po překopecch plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm          | m2  | 114,180  | 398,00       | 45 443,64         |
|      | VV     |           | (46,1+19,4+10,1+15,1+6+5,2+1+0,9)*1,1   |     |          |              |                   |
|      | VV     |           | Součet  |     |          |              |                   |

| P. Ty<br>C. P                      | Kód         | Popis  | Mj   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem<br>[CZK] |
|------------------------------------|-------------|--|------|----------|--------------|----------------------|
| 20                                 | K 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu   | m2   | 54,000   | 400,00       | 21 600,00            |
| <b>D 8 Trubní vedení 78 433,00</b> |             |  |      |          |              |                      |
| 21                                 | K 830361811 | Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 150 do 250                                      | m    |          | 151,00       | 0,00                 |
|                                    | VV          | 6,9+10,1+6,8+5,2+16,2+26+10,9+10   |      |          |              |                      |
|                                    | VV          | Součet   |      |          |              |                      |
| 22                                 | K 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160                            | m    |          | 356,00       | 0,00                 |
|                                    | VV          | 9+5,6+1,8+7,6+6,8+10,3+10,2+2,1+2+1,9  |      |          |              |                      |
|                                    | VV          | Součet   |      |          |              |                      |
| 23                                 | K 871355221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200                            | m    |          | 445,00       | 0,00                 |
|                                    | VV          | 4,8+5,2  |      |          |              |                      |
|                                    | VV          | Součet   |      |          |              |                      |
| 24                                 | K 871365221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 250                            | m    |          | 822,00       | 0,00                 |
|                                    | VV          | 6,9+8,5+10,1+4,9   |      |          |              |                      |
|                                    | VV          | Součet   |      |          |              |                      |
| 25                                 | K 890351851 | Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru do 5 m3                                       | m3   |          | 1 790,00     | 0,00                 |
|                                    | VV          | 3*3*5  |      |          |              |                      |
|                                    | VV          | Součet   |      |          |              |                      |
| 26                                 | K 890411851 | Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1.5 m3                 | m3   |          | 2 590,00     | 0,00                 |
|                                    | VV          | 8*2  |      |          |              |                      |
|                                    | VV          | Součet   |      |          |              |                      |
| 27                                 | K 892312121 | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým                                | úsek |          | 645,00       | 0,00                 |
| 28                                 | K 892352121 | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým                                | úsek |          | 720,00       | 0,00                 |
| 29                                 | K 892362121 | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým                                | úsek |          | 965,00       | 0,00                 |
| 30                                 | K 894812202 | Revizní a čisticí šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°, 60°, 90°                     | kus  | 3,000    | 3 200,00     | 9 600,00             |
| 31                                 | K 894812206 | Revizní a čisticí šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné 30°, 60°, 90°                     | kus  | 3,000    | 3 400,00     | 10 200,00            |
| 32                                 | K 894812232 | Revizní a čisticí šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm  | kus  | 6,000    | 2 440,00     | 14 640,00            |
| 33                                 | K 894812249 | Příplatek k rourám revizní a čisticí šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury               | kus  | 6,000    | 78,00        | 468,00               |
| 34                                 | K 894812251 | Revizní a čisticí šachta z PP DN 425 poklop betonový s betonovým konusem pro třídu zatížení B125 | kus  | 6,000    | 3 510,00     | 21 060,00            |

| P. Číslo | Typ | Kód       | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----------|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 35       | K   | 894812316 | Revizní a čisticí šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°                       | kus |          | 5 360,00     | 0,00              |
| 36       | K   | 894812322 | Revizní a čisticí šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°                       | kus | 1,000    | 6 450,00     | 6 450,00          |
| 37       | K   | 894812332 | Revizní a čisticí šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm                  | kus | 1,000    | 3 700,00     | 3 700,00          |
| 38       | K   | 894812339 | Příplatek k rourám revizní a čisticí šachty z PP DN 600 za určení šachtové roury                       | kus | 1,000    | 150,00       | 150,00            |
| 39       | K   | 894812357 | Revizní a čisticí šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem | kus | 1,000    | 7 300,00     | 7 300,00          |
| 40       | K   | 895941111 | Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální                                | kus | 1,000    | 1 310,00     | 1 310,00          |
| 41       | M   | 59223850  | dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm  | kus | 1,000    | 650,00       | 650,00            |
| 42       | M   | 59223864  | prstienec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm  | kus | 1,000    | 280,00       | 280,00            |
| 43       | M   | 59223860  | skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm   | kus | 1,000    | 320,00       | 320,00            |
| 44       | M   | 59223858  | skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm  | kus | 1,000    | 710,00       | 710,00            |
| 45       | M   | 28661789  | koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. medlá   | kus | 1,000    | 585,00       | 585,00            |
| 46       | M   | 56241010  | rošt mřížkový B125 Pz dl 1m oka 30/10 pro žlab PE š 100mm  | m   | 1,000    | 1 010,00     | 1 010,00          |
| 47       | K   | 899101211 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg                              | kus |          | 120,00       | 0,00              |
| 48       | K   | 899201211 | Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg   | kus |          | 215,00       | 0,00              |
| D        | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání  |     |          |              | 0,00              |
| 49       | K   | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého              | m   |          | 305,00       | 0,00              |
| 50       | M   | 59217031  | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm  | m   |          | 145,00       | 0,00              |
| 51       | K   | 919735112 | Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 100 mm  | m   |          | 83,00        | 0,00              |
| VV       |     |           | (46,1+19,4)*2+2  |     |          |              |                   |
| VV       |     |           | Součet   |     |          |              |                   |
| 52       | K   | 962042321 | Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3   | m3  |          | 1 920,00     | 0,00              |
| VV       |     |           | 0,5*0,2*7,9  |     |          |              |                   |
| VV       |     |           | Součet   |     |          |              |                   |
| D        | 997 |           | Přesun sutě  |     |          |              | 0,00              |



| P<br>Č | Ty<br>K | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem<br>[CZK] |
|--------|---------|-----------|---|-----|----------|--------------|----------------------|
| 53     | K       | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km  | t   |          | 600,00       | 0,00                 |
| VV     |         |           | (46,1+19,4+10,1+15,1+6+5,2+1+0,9)*1,1*0,2)*1,6  |     |          |              |                      |
| VV     |         |           | Součet  |     |          |              |                      |
| 54     | K       | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t   |          | 600,00       | 0,00                 |
| 55     | M       | 7775900.R | přechodka PVC KG/bet. DN250 SN10  | kus |          | 800,00       | 0,00                 |
| D      | 998     |           | Přesun hmot   |     |          |              | 0,00                 |
| 56     | K       | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                      | t   |          | 810,00       | 0,00                 |
| D      | PSV     |           | Práce a dodávky PSV   |     |          |              | 0,00                 |
| D      | 721     |           | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   |     |          |              | 0,00                 |
| 57     | K       | 721242105 | Lapač sřešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110                  | kus |          | 590,00       | 0,00                 |

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 451

**Stavba:** VCP 4 - Rekonstrukce stávajících vnějších rozvodů kanalizace v prostoru úřadu městského obvodu Radvanice-

KSO: Radvanice  
Místo: Radvanice

CC-CZ:  
Datum: 14. 6. 2021

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

Dychus Real Stav, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**66 973,94**

|            |                  |
|------------|------------------|
| Sazba daně | Základ daně      |
| 21,00%     | <b>66 973,94</b> |
| 15,00%     | <b>0,00</b>      |

|                  |
|------------------|
| Výše daně        |
| <b>14 064,53</b> |
| <b>0,00</b>      |

**Cena s DPH**

v CZK

**81 038,47**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 451

**Stavba:** VCP 4 - Rekonstrukce stávajících vnějších rozvodů kanalizace v prostoru úřadu městského obvodu Radvanice-

Místo: Radvanice Datum: 14. 6. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Dychus Real Stav, s.r.o. Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

## Náklady z rozpočtů

VCP 4 - Rekonstrukce stávajících vnějších rozvodů kanalizace v prostoru úřadu městského obvodu Radvanice-

81 038,47

66 973,94

451

66 973,94

81 038,47

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: **VÚF 4 - REKONSTRUKCE STAVAJÍCÍCH VNEJŠÍCH ROZVODŮ KANALIZACE V PROSTORU  
úřadu městského obvodu Radvanice.**

Místo: Radvanice

Datum: 14. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Dychus Real Stav, s.r.o.

Zpracovatel:

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**66 973,94**

66 973,94

0,00

7 740,00

D HSV Práce a dodávky HSV

D 4 Vodorovné konstrukce

D 5 Komunikace pozemní

|    |   |           |   |    |        |          |          |
|----|---|-----------|---|----|--------|----------|----------|
| 5  | K | 132342101 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4           | m3 | 1,000  | 1 370,00 | 1 370,00 |
| 8  | K | 451577777 | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 30 mm | m2 | 12,500 | 78,60    | 982,50   |
| 7  | K | 113106021 | Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně             | m2 | 12,500 | 88,60    | 1 107,50 |
| 9  | K | 596811121 | Kladení dlažby z betonových dlaždic   | m2 | 12,500 | 284,00   | 3 550,00 |
| 10 | M | 592480051 | dlažba plošná betonová chodníková 500x500x50mm přírodní                                   | m2 | 2,500  | 292,00   | 730,00   |

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

56 549,40

|    |   |           |   |     |        |          |           |
|----|---|-----------|---|-----|--------|----------|-----------|
| 1  | K | 916231113 | Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m   | 50,000 | 254,00   | 12 700,00 |
| 2  | M | 59217019  | obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm   | m   | 50,000 | 119,00   | 5 950,00  |
| 4  | K | 935932114 | Odvodňovací štěrbinový žlab ACO-dren  | m   | 13,000 | 2 297,00 | 29 861,00 |
| 11 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého              | m3  | 0,260  | 2 840,00 | 738,40    |
| 12 | K | 999942111 | Dodávka a montáž mříží 900mm x 1900mm   | kus | 2,000  | 3 650,00 | 7 300,00  |

D 998

Přesun hmot

2 684,54

|    |   |           |  |   |        |        |          |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|----------|
| 13 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem<br>dlážděným | t | 13,982 | 192,00 | 2 684,54 |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|----------|

# ZMĚNOVÝ LIST č.1

Kód: 2020-7-1

**Stavba:** Rekonstrukce stávajících vnějších rozvodů kanalizace v prostoru úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice

KSO:

Místo: Radvanice a Bartovice

CC-CZ:

Datum: 24.11.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dychus Real Stav, s.r.o.

IČ: 29383421

DIČ: CZ29383421

Projektant:

Ing. Michal Lagin

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jana Omachtová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**350 168,60**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Daňba daně          | Základ daně |
| DPF základní 21,00% | 350 168,60  |
| snížená 15,00%      | 0,00        |

|           |
|-----------|
| Výše daně |
| 73 535,41 |
| 0,00      |

**Cena s DPH**

**V CZK**

**423 704,01**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 2020-7-1

**Stavba:** Rekonstrukce stávajících vnějších rozvodů kanalizace v prostoru úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice

Místo: Radvanice a Bartovice

Datum: 24.11.2020

Zadavatel:

Projektant: Ing. Michal Lagin

Zhotovitel: Dychus Real Stav, s.r.o.

Zpracovatel: Jana Omachtová

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

## Náklady z rozpočtů

**350 168,60      423 704,01**

Rekonstrukce stávajících vnějších rozvodů kanalizace v prostoru úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice

**2020-7-1      350 168,60      423 704,01**

# Měněpráce

Stavba:

**Rekonstrukce stávajících vnějších rozvodů kanalizace v prostoru úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice**

KSO: CC-CZ: Radvanice a Bartovice  
Místo: Datum: 24.11.2020

Zadavatel: IČ: 29383421  
DIČ: CZ29383421  
Zhotovitel: IČ: 29383421  
DIČ: CZ29383421

Projektant: IČ:  
Ing. Michal Lagin DIČ:  
Zpracovatel: IČ:  
Jana Omachtová DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**350 168,60**

|             |            |           |
|-------------|------------|-----------|
| Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| 350 168,60  | 21,00%     | 73 535,41 |
| 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**423 704,01**

v CZK

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# Měněpráce

Stavba:

**Rekonstrukce stávajících vnějších rozvodů kanalizace v prostoru úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice**

Místo: Radvanice a Bartovice Datum: 24.11.2020  
Zadavatel: Ing. Michal Lagin Projektant:  
Zhotovitel: Dychus Real Stav, s.r.o. Jana Omachtová Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

## Náklady ze soupisu prací

**350 168,60**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**350 168,60**

|   |            |
|---|------------|
| 1 - Zemní práce                         | 0,00       |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce       | 0,00       |
| 4 - Vodrovné konstrukce                 | 0,00       |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 300 273,60 |
| 8 - Trubní vedení                       | 49 895,00  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 0,00       |
| 997 - Přesun sutě                       | 0,00       |
| 998 - Přesun hmot                       | 0,00       |

### PSV - Práce a dodávky PSV

**0,00**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

# Měněpráce

Stavba:

## Rekonstrukce stávajících vnějších rozvodů kanalizace v prostoru úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice

Místo: Radvanice a Bartovice Datum: 24.11.2020  
 Zadavatel: Ing. Michal Lagin Projektant:  
 Zhotovitel: Dychus Real Stav, s.r.o. Zpracovatel: Jana Omachtová

| P.č. | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | Jedna [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------|-----|-----|-------|----|----------|-------------|-------------------|
|------|-----|-----|-------|----|----------|-------------|-------------------|

### Náklady soupisu celkem

**350 168,60**

**350 168,60**

D HSV

Práce a dodávky HSV

| D | 1 | Zemní práce | 0,00   |    |        |      |
|---|---|-------------|--|----|--------|------|
| 1 | K | 113107512   | Odstranění podkladu z kamenná těženého tl 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 45,80  | 0,00 |
|   | W |             | (103,65+86,8+61,8+23,5+112)*1*0,8  |    |        |      |
|   | W |             | Součet   |    |        |      |
| 2 | K | 113107542   | Odstranění podkladu živých tl 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2             | m2 | 88,10  | 0,00 |
|   | W |             | (103,65+86,8+61,8+23,5+112)*1*0,8  |    |        |      |
|   | W |             | Součet   |    |        |      |
| 3 | K | 113154113   | Frézování živého krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase       | m2 | 161,00 | 0,00 |
|   | W |             | (103,65+86,8+61,8+23,5+112)*1*0,8  |    |        |      |
|   | W |             | Součet   |    |        |      |
| 4 | K | 131111331   | Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 100 mm - ručně s motorovým vrtačem             | m  | 165,00 | 0,00 |
| 5 | K | 132101202   | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3                      | m3 | 164,00 | 0,00 |
|   | W |             | (103,65+86,8+61,8+46+23,5+112)*1*1,7   |    |        |      |
|   | W |             | Součet   |    |        |      |
| 6 | K | 151110101   | Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m                             | m2 | 105,00 | 0,00 |
|   | W |             | (86,8+61,8+16+23,5)*2*2  |    |        |      |
|   | W |             | Součet   |    |        |      |
| 7 | K | 151110111   | Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m                          | m2 | 61,00  | 0,00 |

| Př. č. | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

|    |              |  |     |  |           |      |
|----|--------------|--|-----|--|-----------|------|
| W  |              | (86,8+61,8+16+23,5)*2*2  |     |  |           |      |
| W  |              | Součet   |     |  |           |      |
| 8  | K 162701105  | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4    | m3  |  | 262,00    | 0,00 |
| W  |              | 737,375-477,175  |     |  |           |      |
| W  |              | Součet   |     |  |           |      |
| 9  | K 171201201  | Uložení sypání na skládky  | m3  |  | 17,00     | 0,00 |
| W  |              | 737,375-477,175  |     |  |           |      |
| W  |              | Součet   |     |  |           |      |
| 10 | K 171201211  | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce   | t   |  | 200,00    | 0,00 |
| W  |              | 260,2*1,9  |     |  |           |      |
| W  |              | Součet   |     |  |           |      |
| 11 | K 174101101  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním          | m3  |  | 95,00     | 0,00 |
| W  |              | 737,375-120,77-52,344-(402,5*0,25)-<br>(86,8+61,8+16+23,5)*(3,14*0,04) |     |  |           |      |
| W  |              | Součet   |     |  |           |      |
| 12 | K 175151101  | Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m         | m3  |  | 205,00    | 0,00 |
| W  |              | (103,65+86,8+61,8+23,5+12)*1*0,3                                       |     |  |           |      |
| W  |              | Součet   |     |  |           |      |
| 13 | M 58331200   | šterkopísek netříděný zásypaný   | t   |  | 215,00    | 0,00 |
| W  |              | 116,325*2 'Prepočtené koeficientem množství                            |     |  |           |      |
| D  | 3            | Svislé a kompletní konstrukce  |     |  |           | 0,00 |
| 14 | K 348101260  | Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 15 m2           | kus |  | 3 750,00  | 0,00 |
| 15 | M 55342363.R | brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 3000x1500mm                  | kus |  | 18 500,00 | 0,00 |
| 16 | K 348121211  | Osazení podhrabových desek délky do 2 m na ocelové plotové sloupky     | kus |  | 363,00    | 0,00 |
| 17 | M 59233119   | deska plotová betonová 2000x50x290mm                                   | kus |  | 365,00    | 0,00 |
| 18 | K 348171120  | Montáž rámového oplocení výšky přes 1 do 1,5 m                         | m   |  | 118,00    | 0,00 |
| 19 | M 55342312   | pole plotové kovové 1500x2000mm  | kus |  | 1 250,00  | 0,00 |
| 20 | M 55342260   | sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2000/48x1,5mm                  | kus |  | 205,00    | 0,00 |
| 21 | K 348171130  | Montáž rámového oplocení výšky přes 1,5 do 2 m                         | m   |  | 133,00    | 0,00 |
| D  | 4            | Vodorovné konstrukce   |     |  |           | 0,00 |
| 22 | K 451541111  | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě                          | m3  |  | 918,00    | 0,00 |
| W  |              | (86,8+61,8+46+23,5)*0,8*0,3  |     |  |           |      |
| W  |              | Součet   |     |  |           |      |

| P<br>Č | Ty<br>K | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|---------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 23     | K       | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15<br>otevřený výkop<br>16*1*0,15<br>Součet                                | m3 |          | 2 800,00     | 0,00              |
|        | W       |           |   |    |          |              |                   |
|        | W       |           |   |    |          |              |                   |
| D      | 5       |           | Komunikace pozemní  |    |          |              | 300 273,60        |
| 24     | K       | 566901232 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí<br>plochy přes 15 m2 šěrkodřít tl. 150 mm                                   | m2 |          | 140,00       | 0,00              |
| 25     | K       | 566901261 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí<br>plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem<br>ACP (OK) tl. 100 mm            | m2 | 310,200  | 570,00       | 176 814,00        |
| 26     | K       | 572341111 | Vyspravení krytu komunikací po překopech<br>plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl.<br>50 mm                    | m2 | 310,200  | 398,00       | 123 459,60        |
| D      | 8       |           | Trubní vedení   |    |          |              | 49 895,00         |
| 27     | K       | 830361811 | Bourání stávajícího kameninového potrubí DN<br>přes 150 do 250<br>8+7,99+17+7,5+10+11+35+22<br>Součet                 | m  |          | 151,00       | 0,00              |
|        | W       |           |   |    |          |              |                   |
|        | W       |           |   |    |          |              |                   |
| 28     | K       | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé<br>tuhlost třídy SN8 DN 160<br>20+8,9+9+25,8+3,5+13,5+2,3+3,8<br>Součet | m  |          | 356,00       | 0,00              |
|        | W       |           |   |    |          |              |                   |
|        | W       |           |   |    |          |              |                   |
| 29     | K       | 871355221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé<br>tuhlost třídy SN8 DN 200<br>5,6+8,3+10,4+20+8+9,5<br>Součet          | m  |          | 445,00       | 0,00              |
|        | W       |           |   |    |          |              |                   |
|        | W       |           |   |    |          |              |                   |
| 30     | K       | 871365221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé<br>tuhlost třídy SN8 DN 250<br>15+19+12<br>Součet                       | m  |          | 822,00       | 0,00              |
|        | W       |           |   |    |          |              |                   |
|        | W       |           |   |    |          |              |                   |
| 31     | K       | 871375221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé<br>tuhlost třídy SN8 DN 315   | m  |          | 1 240,00     | 0,00              |
| 32     | K       | 871365811 | Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP<br>DN přes 150 do 250<br>30+25+12+30+15<br>Součet                           | m  |          | 72,00        | 0,00              |
|        | W       |           |   |    |          |              |                   |
|        | W       |           |   |    |          |              |                   |
| 33     | K       | 890351851 | Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného<br>prostoru do 5 m3<br>2*3*5<br>12<br>4,5*5*3<br>Součet                     | m3 |          | 1 790,00     | 0,00              |
|        | W       |           |   |    |          |              |                   |
|        | W       |           |   |    |          |              |                   |
|        | W       |           |   |    |          |              |                   |
|        | W       |           |   |    |          |              |                   |
| 34     | K       | 890411851 | Bourání šachet z prefabrikovaných skruží<br>strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3<br>4*0,5                          | m3 |          | 2 595,00     | 0,00              |
|        | W       |           |   |    |          |              |                   |

| F  | Ty | Kód       | Popis  | MJ   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|----|-----------|--|------|--------------|-------------------|
| W  |    | 7*2-2     |  |      |              |                   |
| W  |    | Součet    |  |      |              |                   |
| 35 | K  | 892312121 | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem uprávkovým                                      | úsek | 645,00       | 0,00              |
| 36 | K  | 892352121 | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem uprávkovým                                      | úsek | 720,00       | 0,00              |
| 37 | K  | 892362121 | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem uprávkovým                                      | úsek | 965,00       | 0,00              |
| 38 | K  | 892372121 | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem uprávkovým                                      | úsek | 985,00       | 0,00              |
| 39 | K  | 894812202 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°, 60°, 90°                           | kus  | 3 200,00     | 0,00              |
| 40 | K  | 894812206 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné 30°, 60°, 90°                           | kus  | 3 400,00     | 0,00              |
| 41 | K  | 894812232 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm        | kus  | 2 440,00     | 0,00              |
| 42 | K  | 894812249 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury                     | kus  | 78,00        | 0,00              |
| 43 | K  | 894812251 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop betonový s betonovým konusem pro třídu zatížení B125       | kus  | 3 510,00     | 0,00              |
| 44 | K  | 894812257 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový pochůzí pro třídu zatížení A15                    | kus  | 640,00       | 0,00              |
| 45 | K  | 894812316 | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°                       | kus  | 5 360,00     | 0,00              |
| 46 | K  | 894812322 | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°                       | kus  | 6 450,00     | 0,00              |
| 47 | K  | 894812326 | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°                       | kus  | 6 900,00     | 13 800,00         |
| 48 | K  | 894812332 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm                  | kus  | 3 700,00     | 7 400,00          |
| 49 | K  | 894812339 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury                     | kus  | 150,00       | 300,00            |
| 50 | K  | 894812352 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení A15 s teleskopickým adaptérem  | kus  | 6 900,00     | 13 800,00         |
| 51 | K  | 894812357 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem | kus  | 7 300,00     | 0,00              |
| 52 | K  | 895941111 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální                                | kus  | 1 310,00     | 3 930,00          |
| 53 | M  | 59223850  | dno pro uliční vpust s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm   | kus  | 650,00       | 1 950,00          |
| 54 | M  | 59223864  | prstenec pro uliční vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm  | kus  | 280,00       | 840,00            |



| P<br>Č | Ty<br>p | Kód         | Popis   | Mj  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem<br>[CZK] |
|--------|---------|-------------|---|-----|----------|--------------|----------------------|
| 55     | M       | 59223860    | skruž pro uliční vpust' síředová betonová<br>450x195x50mm   | kus | 3,000    | 320,00       | 960,00               |
| 56     | M       | 59223858    | skruž pro uliční vpust' horní betonová<br>450x570x50mm  | kus | 3,000    | 710,00       | 2 130,00             |
| 57     | M       | 28661789    | koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm<br>vč. madla   | kus | 3,000    | 585,00       | 1 755,00             |
| 58     | M       | 56241010    | rošt mřížkový B125 Pz dl 1m oka 30/10 pro<br>žlab PE š. 100mm                                     | m   | 3,000    | 1 010,00     | 3 030,00             |
| 59     | K       | 899101211   | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových<br>včetně rámu hmotnosti do 50 kg                      | kus |          | 120,00       | 0,00                 |
| 60     | K       | 899201211   | Demontáž mříží litinových včetně rámu<br>hmotnosti do 50 kg                                       | kus |          | 215,00       | 0,00                 |
| D      | 9       |             | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |     |          |              | 0,00                 |
| 61     | K       | 919735112   | Rezání stávajícího živичného krytu hl do 100<br>mm  | m   |          | 83,00        | 0,00                 |
|        | VV      |             | (86,8+61,8+46+23)*2   |     |          |              |                      |
|        | VV      |             | (103,65+112)*2  |     |          |              |                      |
|        | VV      |             | Součet  |     |          |              |                      |
| 62     | K       | 966072811   | Rozebrání rámového oplocení na ocelové<br>sloupky výšky do 2m                                     | m   |          | 83,00        | 0,00                 |
| 63     | K       | 966072811.R | Odstáření a likvidace reklamního baneru   | kus |          | 14 000,00    | 0,00                 |
| 64     | K       | 966072812.R | Bourání betonové zídky  | m   |          | 2 150,00     | 0,00                 |
| D      | 997     |             | Přesun sutě   |     |          |              | 0,00                 |
| 65     | K       | 997221571   | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1<br>km   | t   |          | 600,00       | 0,00                 |
|        | VV      |             | (310,2*0,3)*1,9   |     |          |              |                      |
|        | VV      |             | Součet  |     |          |              |                      |
| 66     | K       | 997221845   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)<br>odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170<br>302 | t   |          | 600,00       | 0,00                 |
|        | VV      |             | (310,2*0,3)*1,9   |     |          |              |                      |
|        | VV      |             | Součet  |     |          |              |                      |
| 67     | M       | 7775900.R   | přechodka PVC KG/bet. DN300 SN10  | kus |          | 800,00       | 0,00                 |
| D      | 998     |             | Přesun hmot   |     |          |              | 0,00                 |
| 68     | K       | 998276101   | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z<br>plastických hmot otevřený výkop                         | t   |          | 810,00       | 0,00                 |
| D      | PSV     |             | Práce a dodávky PSV   |     |          |              | 0,00                 |
| D      | 721     |             | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   |     |          |              | 0,00                 |
| 69     | K       | 721242105   | Lapač sřišních splavenin z PP se<br>zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110                     | kus |          | 590,00       | 0,00                 |

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 440

**Stavba:** VCP 1 - Rekonstrukce stávajících vnějších rozvodů kanalizace v prostoru úřadu městského obvodu Radvanice a bartovice

**KSO:** Radvanice a Bartovice

**CC-CZ:** 13.5.21

**Datum:**

**Zadavatel:**

**IČ:**

**DIČ:**

**Zhotovitel:**

Dychus Real Stav, s.r.o.

**IČ:**

**DIČ:**

**Projektant:**

**IČ:**

**DIČ:**

**Zpracovatel:**

Jana Omachtová

**IČ:**

**DIČ:**

**Poznámka:**

**Cena bez DPH**

**359 352,57**

|              |            |             |           |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená      | 21,00%     | 359 352,57  | 75 464,04 |
|              | 15,00%     | 0,00        | 0,00      |

**Cena s DPH**

**434 816,61**

v CZK

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 440

**Stavba:** VCP 1 - Rekonstrukce stávajících vnějších rozvodů kanalizace v prostoru úřadu městského obvodu Radvanice a bartovice

Místo: Radvanice a Bartovice Datum: 13.05.2021

Zadavatel: Dychus Real Stav, s.r.o. Projektant: Jana Omachtová

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

## Náklady z rozpočtů

**359 352,57**      **434 816,61**

440 VCP 1 - Rekonstrukce stávajících vnějších rozvodů kanalizace v prostoru úřadu městského obvodu Radvanice a bartovice

359 352,57      434 816,61

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP 1 - Rekonstrukce stávajících vnějších rozvodů kanalizace v prostoru  
úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice

Místo:

Radvanice a Bartovice

Datum: 13.05.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Dychus Real Stav, s.r.o.

Zpracovatel: Jana Omachtová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**359 352,57**

## D HSV Práce a dodávky HSV

**359 352,57**

| D  | 1 | Zemní práce | 94 002,72  |    |        |          |           |
|----|---|-------------|--|----|--------|----------|-----------|
| 1  | K | 113106123   | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro<br>pěší ručně                                     | m2 | 81,100 | 77,00    | 6 244,70  |
| 32 | K | 113107044   | Odstranění podkladu živých tl 200 mm při překopech<br>ručně  | m2 | 3,750  | 665,00   | 2 493,75  |
| 7  | K | 113107536   | Odstranění podkladu z betonu vyztuženého síťmi tl 150<br>mm při překopech strojní pl přes 15 m2        | m2 | 62,020 | 295,00   | 18 295,90 |
| 14 | K | 113151111   | Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců   | m2 | 9,000  | 66,90    | 602,10    |
| 19 | K | 113201111   | Vyhrání obrub chodníkových ležatých  | m  | 13,000 | 98,30    | 1 277,90  |
| 36 | K | 120901121   | Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v<br>odkopávkách nebo prokopávkách ručně                | m3 | 2,664  | 5 050,00 | 13 453,20 |
| 8  | K | 132101101   | Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu<br>do 100 m3                                   | m3 | 33,260 | 342,00   | 11 374,92 |
| 37 | K | 132232201   | Ruční odkopy u překážek do 10 m3 ručně šířky do 2 m v<br>soudržné hornině tř. 3 při překopech inž sítí | m3 | 9,980  | 1 240,00 | 12 375,20 |
| 38 | K | 132232209   | Příplatek za lepivost, hloubení rýh do 10 m3 ručně šíře<br>do 2 m v hornině tř. 3 při překopech sítí   | m3 | 9,980  | 181,00   | 1 806,38  |
| 13 | K | 174101101   | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se<br>zhuťněním                                     | m3 | 49,007 | 95,00    | 4 655,67  |
| 24 | K | 175102101   | Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do<br>10 m3 z hor tř. 1 až 4                       | m3 | 1,920  | 621,00   | 1 192,32  |
| 25 | M | 58343930    | kamenivo drcené hrubé frakce 16-32   | t  | 3,840  | 482,00   | 1 850,88  |

|    |   |           |   |                |        |        |          |
|----|---|-----------|---|----------------|--------|--------|----------|
| 48 | K | 175102101 | Obsypání potrubí při překopecích inž. sítí ručně objem do 10 m <sup>3</sup> z hor tř. 1 až 4    | m <sup>3</sup> | 2,880  | 621,00 | 1 788,48 |
| 49 | M | 58151281  | písek zásypový  | t              | 5,472  | 585,00 | 3 201,12 |
| 33 | K | 181301102 | Rozproštění ornice tl. vrstvy do 150 mm pl. do 500 m <sup>2</sup> v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m <sup>2</sup> | 98,000 | 45,50  | 4 459,00 |
| 35 | M | 10364101  | zemina pro terénní úpravy - ornice  | t              | 12,750 | 536,00 | 6 834,00 |
| 34 | K | 181951102 | Úprava pláně v homině tř. 1 až 4 se zhuťněním   | m <sup>2</sup> | 98,000 | 21,40  | 2 097,20 |

|               |   |           |   |   |        |        |          |
|---------------|---|-----------|---|---|--------|--------|----------|
| D 2 Zakládání |   |           |   |   |        |        |          |
| 21            | K | 212752212 | Tratv od z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně leže otevřený výkop | m | 10,000 | 170,00 | 1 700,00 |

|                        |   |              |   |                |         |        |           |
|------------------------|---|--------------|---|----------------|---------|--------|-----------|
| D 5 Komunikace pozemní |   |              |   |                |         |        |           |
| 54                     | K | 564931412    | Kryt z asfaltového recyklátu tl. 100 mm   | m <sup>2</sup> | 310,000 | 255,40 | 79 174,00 |
| 42                     | K | 564750111    | Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 16-32 mm tl. 150 mm                                | m <sup>2</sup> | 62,020  | 149,00 | 9 240,98  |
| 43                     | K | 564961315    | Podklad z betonového recyklátu tl. 200 mm   | m <sup>2</sup> | 62,020  | 123,00 | 7 628,46  |
| 27                     | K | 571908111    | Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl. 200 mm                                   | m <sup>2</sup> | 3,800   | 360,00 | 1 368,00  |
| 26                     | K | 919726123    | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 3,800   | 66,40  | 252,32    |
| 17                     | K | 596211111    | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 60 mm skupiny A pl. do 100 m <sup>2</sup>    | m <sup>2</sup> | 81,100  | 258,00 | 20 923,80 |
| 18                     | M | PSB.14020701 | Zámková dlažba betonová tl. 60 mm   | m <sup>2</sup> | 68,220  | 292,00 | 19 920,24 |

|                   |   |           |  |                |         |          |          |
|-------------------|---|-----------|--|----------------|---------|----------|----------|
| D 8 Trubní vedení |   |           |  |                |         |          |          |
| 29                | K | 890211811 | Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 1,507   | 3 720,00 | 5 606,04 |
| 28                | K | 890231851 | Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru do 3 m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 1,810   | 1 790,00 | 3 239,90 |
| 51                | K | 899111111 | Napojení drenážního, kanalizačního a dešťového potrubí                             | soubor         | 1,000   | 4 624,00 | 4 624,00 |
| 44                | K | 899722114 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm                                | m              | 218,100 | 16,00    | 3 489,60 |

|   |   |              |   |     |        |        |          |
|---|---|--------------|---|-----|--------|--------|----------|
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání |   |              |   |     |        |        |          |
| 15                                      | K | 916231113    | Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m   | 17,000 | 254,00 | 4 318,00 |
| 16                                      | M | FSB.30020200 | Chodníkový obrubník 1000x100x200 mm   | kus | 17,000 | 119,00 | 2 023,00 |

|    |   |           |   |        |        |           |           |
|----|---|-----------|---|--------|--------|-----------|-----------|
| 9  | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m      | 14,500 | 146,00    | 2 117,00  |
| 10 | M | 59217002  | obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm                           | m      | 14,500 | 69,90     | 1 013,55  |
| 50 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živiniého krytu hl do 100 mm                         | m      | 15,000 | 83,00     | 1 245,00  |
| 30 | K | 935114112 | Odvodňovací štěrbínový žlab- komplet                                    | soubor | 2,000  | 13 153,20 | 26 306,40 |
| 40 | K | 999....   | D+M Kabel Cyky-J 5x2,5 a chránička Kopoflex                             | m      | 30,000 | 91,40     | 2 742,00  |
| 47 | K | 899722111 | Krytí výstražnou fólií z PVC 20 cm                                      | m      | 30,000 | 12,40     | 372,00    |
| 41 | K | 999....1  | Napojení drenážní trubky do Gajgru                                      | soubor | 4,000  | 355,60    | 1 422,40  |

|    |   |           |   |   |         |        |           |
|----|---|-----------|---|---|---------|--------|-----------|
| D  |   | 997       | Přesun sutě   |   |         |        | 55 010,16 |
| 3  | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km  | t | 53,073  | 600,00 | 31 843,80 |
| 52 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                                     | t | 265,365 | 17,30  | 4 590,81  |
| 4  | K | 997221815 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t | 53,073  | 350,00 | 18 575,55 |

|    |   |           |   |   |        |        |           |
|----|---|-----------|---|---|--------|--------|-----------|
| D  |   | 998       | Přesun hmot   |   |        |        | 11 613,00 |
| 53 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým | t | 46,452 | 250,00 | 11 613,00 |