

č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/096/20
číslo smlouvy zhotovitele: RPA202101
č. tohoto dodatku: SDL/OVZI/096/20/1

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

I. Smluvní strany:

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 250000302/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění díla a ve věcech finančních oprávněn(a) jednat:
Mgr. Aleš Mik, vedoucí Odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění díla dále oprávněn(a) jednat:
Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělení Odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [REDACTED]
Za provozovatele Jihočeského letiště České Budějovice, a.s. je ve věci provádění díla dále oprávněn jednat: Pavel Vochozka, referent majetkové správy, tel. č. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: FW2S, a.s.
se sídlem: Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí
IČO: 28829425
DIČ: CZ28829425
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 9880618001/5500
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, pod sp. zn.: B 3051
Zastoupený: Jiřím Krejčím, členem představenstva

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.1.2021 smlouvu o dílo je provedení požárního vybavení heliportu HEMS České Budějovice. Tento dodatek ke smlouvě smluvní strany uzavírají, neboť v procesu realizace díla byla provozovatel heliportu a Úřadem pro civilní letectví konstatována nutnost doplnění heliportu o systém detekce požáru sloužící k zajištění samočinného spouštění požární ochrany heliportu. Tato doplnění vyžadují provedení následujících změn:

- instalace plamenných detektorů identifikace požáru se souvisejícím elektrozařízením a zejména software,
- navržení stabilních pěnových proudnic pro hašení příslušného TLOF
- související výrazné rozšíření stavební části.

2. Uvedené změny mají vliv na termín plnění díla a cenu díla. Termín plnění díla je však ovlivněn také epidemiologickou situací, v níž se Česká republika nachází, kdy v jejím důsledku nebylo možno zajistit potřebná stanoviska dotčených orgánů státní správy.

Smluvní strany se proto dohodly na změně článku III. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:

„Termín zahájení prací: do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Termín pro předání a převzetí dokončeného Díla: do 90 kalendářních dnů ode dne, v němž Úřad pro civilní letectví vydá konečné souhlasné stanovisko nezbytné k realizaci díla, nejpozději však do 31.10.2021.“

Smluvní strany se dále dohodly na změně článku IV. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:

„Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla:

celkem bez DPH	3,965.000,-- Kč
DPH 21 %	832.650,-- Kč
Celkem včetně DPH	4,797.650,-- Kč“

III. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

4. Přílohou tohoto dodatku je rozdílový rozpočet akce.

5. Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. _____ ze dne _____

V Českých Budějovicích dne _____

Ve Vysokém Mýtě dne 10.6.2021

**Jiří
Krejčí**

Digitálně podepsal
Jiří Krejčí
Datum: 2021.06.10
15:55:39 +02'00'

Jihočeský kraj

MUDr. Martin Kuba

hejtman

FW2S, a.s.

Jiří Krejčí

člen představenstva