

Dodatek č. 1

ke kupní smlouvě č. OLP/1984/2018

"COV LK řemesel - SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o. - technologie"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen "kupující"

a

Advantage-fl.cz s r.o.

se sídlem Ke Kameni 266, 251 62 Louňovice

IČO: 28217179

DIČ: CZ28217179

osoba oprávněná podepsat dodatek: Filip Lukeš, jednatel

bankovní spojení: ČSOB Praha

číslo účtu: 2118848581/0300

evidence: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 133219

dále jen "prodávající"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 7. 2018 kupní smlouvu "COV LK řemesel - SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o. - technologie" č. OLP/1984/2018, jejímž předmětem je dodávka technologického vybavení v rámci projektu "Centrum odborného vzdělávání Libereckého

kraje řemesel" (dále jen „kupní smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je havárie stropů a navazujících konstrukcí, ke které došlo v průběhu provádění stavebních prací v listopadu 2018. Po havárii došlo k pozastavení veškerých stavebních prací. V důsledku havárie následně došlo k podstatnému navýšení rozsahu stavebních prací a k posunutí termínu realizace stavby a tím pádem i k posunu plnění dle této kupní smlouvy z předpokládaného termínu konec roku 2018 na podzim roku 2021. V tomto časovém rozmezí došlo u některých položek k navýšení cen, které se promítá do tohoto dodatku. Upravený soupis prací, dodávek a služeb tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Jedná se o následující položky:

- T.07 Chladicí jednotka
- T.08 Vypalovací pec
- T.11 Voskovačka 0,6 l manuální
- T.14 Vulkanizační lis pro kulaté gumy
- T.15 Váha
- T.23 Leštička oboustranná
- T.28 3D tiskárna
- T.44 Válcna elektrická
- T.45 Stojan na elektrickou válcnu
- T.50 Míchačka žáruvzdorných hmot
- T.58 Posalux
- T.65 Soustruh zlatnický
- T.66 Soustruh zlatnický - přípravky na obrábění vnějšího a vnitřního rádiusu
- T.73 Digtální pájecí stanice
- T.75 Horkovzdušná stanice
- T.93 Pec - elektrická temperovací pec

3. Dalším důvodem pro uzavření dodatku je fakt, že některé výrobky již nejsou z důvodu časového prodloužení na trhu a musí být nahrazeny jinými výrobky, které taktéž splňují minimální požadovanou technickou specifikaci dle původních zadávacích podmínek. Aktualizovaná příloha č. 2 s uvedením nových výrobků a s doplněním jejich technické specifikace je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Jedná se o následující položky:

- T.14 Vulkanizační lis pro kulaté gumy: původně nabízený výrobek výrobce J.Schmalz s názvem Electric Vulcanizing Press bude nahrazen výrobkem PILOT P300 od výrobce Nicem S.p.A.
- T.28 3D tiskárna: původně nabízený model Rapidshape S30L od společnosti Rapid Shape GmbH bude nahrazen modelem Rapidshape S20+ od stejného výrobce
- T.44 Válcna elektrická: původní model Mill DRM 100 DSP od společnosti W. Durston Ltd. bude nahrazen modelem DRM 130 DSP od stejného výrobce
- T.50 Míchačka žáruvzdorných hmot: původně nabízený výrobek Míchač RN 10VL-2

od společnosti Wodschow & Co. bude nahrazen modelem HMZ-20 2f od společnosti Brio Hranice s.r.o.

- T.57 Svářecí přístroj: změna modelu PUK 5 od společnosti Lampert Werktechnik GmbH na model PUK 5.1 od stejného výrobce
- T.58 Posalux: změna modelu TO-01 od společnosti Zaklad Mechaniki Maszyn Avalon na nový model Posalux DU-01 od stejného výrobce
- T.79 Pec na zapékání (fusing): změna výrobku GR 75/R, C440 od společnosti Nabertherm GmbH na výrobek SQF 180S od společnosti Kittec
- T.93 Pec – elektrická temperovací pec: změna výrobku N 100/G, C440 od společnosti Nabertherm na KE 250/12 od výrobce LAC s.r.o.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto úpravě vymezených položek v soupisu prací, dodávek a služeb, jak je uvedeno výše a jak vyplývá z příloh k tomuto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně kupní ceny, která se navyšuje o částku 559.804,00 Kč bez DPH, tj. 677.362,84 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle kupní smlouvy bez DPH	9.197.707,00 Kč
Cena změny závazků z kupní smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	3.014.343,00 Kč
Cena změny závazků z kupní smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	2.454.539,00 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků z kupní smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	9.757.511,00 Kč
DPH	2.049.077,31 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků z kupní smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	11.806.588,31 Kč

4. Původní příloha č. 1 kupní smlouvy "Soupis prací, dodávek a služeb" se ruší a nahrazuje novou přílohou č. 1 "Soupis prací, dodávek a služeb" upravenou dle výše uvedeného popisu.
5. Původní příloha č. 2 kupní smlouvy "Technologie - specifikace" se ruší a nahrazuje novou přílohou č. 2 "Technologie - specifikace" upravenou dle výše uvedeného popisu.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení kupní smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží kupující a jeden obdrží prodávající.
3. Proávající bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní kupující v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Proávající výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv kupujícím zveřejněn. Proávající prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění ze strany kupujícího v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1058/21/RK ze dne 15. 6. 2021.
6. Přílohou tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Nová příloha č. 1 "Soupis prací, dodávek a služeb", která nahrazuje původní přílohu č. 1 ke kupní smlouvě,
 - Nová příloha č. 2 "Technologie - specifikace", která nahrazuje původní přílohu č. 2 ke kupní smlouvě.

V Liberci dne 24.6.2021

V Louňovicích dne 21.6.2021

.....

Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmána

.....

Filip Lukeš
jednatel