



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

**DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
na dodávku a montáž interiéru na akci**

**„Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů
a expozic“ ze dne 5. 10. 2020 a dodatku č. 1 ze dne 22. 10. 2020**

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

: **Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace**

: Vsetín, Horní náměstí 2, PSČ 755 01

: Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea

: [REDACTED]

: 00098574

: neplátce DPH

: Komerční banka, a.s.

: 3136851/0100

: 571 411 690

: [REDACTED]

Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Plátce DPH

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

: Potrusil s.r.o.

: Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice

: Ladislav Potrusil, jednatel

: u Krajského soudu v Brně, C 24357

: [REDACTED]

: 25310119

: CZ25310119

: ANO

: Česká spořitelna, a.s.

: [REDACTED]

: [REDACTED]



II. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. 16., odst. 16.1. na uzavření tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na dodávku a montáž interiéru na akci: „**Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic**“ ze dne 5. 10. 2020 a dodatku č. 1 ze dne 22. 10. 2020 (dále jen „Smlouva“) z těchto důvodů:
- a) Důvodem pro vypracování tohoto Dodatku jsou změny v soupisu prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1. Provedené změny jsou uživatelské (požadavek objednatele) a nálezové (nepředvídatelné). Původně navržené stoly průměr 80 cm a květinové podstavce průměr 120 cm, významně zabírají volný prostor zimní zahrady, jsou nahrazeny vhodnějšími prvky lépe vystihujícími aktuální potřebu objednatele. Dále je rozvinut koncept odpočinkové zóny a rozšířen i na chodbu ve 2. NP, kde budou instalovány stolky ke stěně ve tvaru D a k nim židle. Méně významnou změnou je nálezová situace spojená s instalací rolet. Zdi i okenní rámy nemají stejné rozměry a je tak skoro nemožné vytvořit standardizovaný způsob kotvení rolet, proto bude instalace vyžadovat vyrovnávací konzolky. Pro každou roletu bude potřeba 2 ks konzolek tj. 1 sadu. Změnový list č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- b) Na základě dohody smluvních stran dochází v souladu se Změnovým listem č. 1. ke změnám uvedeným v článku III., IV. a V. tohoto Dodatku smlouvy.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje z důvodů výše uvedených o nový bod 2.4, který zní:

2.4 Dílo bude realizováno v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

IV. CENA DÍLA

- 4.1. V čl. 5. CENA DÍLA se z důvodů výše uvedených mění odst. 5.2, který nově zní takto:

5.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

1 885 848,85 Kč bez DPH

396 028,26 Kč DPH 21 %

2 281 877,11 Kč včetně DPH

(slovy: **dvamilionydvěstěosmdesátjedentisícosmsetšedesátšedm korun českých jedenáct haléře**)



V. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

- 5.1. Čl. 21, odst. 21.9 Smlouvy se z výše uvedených důvodů doplňuje takto:

Příloha č. 2. – soupis prací a dodávek - změnový list č. 1 (položkový rozpočet).

VI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 6.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 2.
- 6.3. Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platný.
- 6.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek č. 2 se současně zveřejňuje na profilu zadavatele veřejné zakázky.
- 6.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 2 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- 6.6. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení (v případě, že není smlouva podepsána kvalifikovanými elektronickými podpisy).

Ve Vsetíně dne

Objednatel:
Ing. Tomáš Vitásek - ředitel

V Šlapanice dne

Zhotovitel:
Ladislav Potrusil - jednatel

.....

.....

Soupis prací a dodávek

Zakázka

Číslo zakázky	VALM
Zakázka	Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - mobiliář
Klasifikace	
Fáze	Změnový list č. 1

Poř.	Typ	Kód	Uživ. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Cenová soustava
Zámek Kinských Valašské Meziříčí - mobiliář - ZL č. 1									-2 380,15	—	-499,83	-2 879,98	
Odpočty									-377 676,00	—	-79 311,96	-456 987,96	
15.	SP	T-2-70	A	Celodřevěný stupeň 300x140x2250	ks	- 1,0	- 1,0	7 969,00	-7 969,00	21	-1 673,49	-9 642,49	Vlastní
16.	SP	T.12	A	Podstavec pod rostliny, dřevěná konstrukce, průměr 1200mm, výška 500mm	ks	- 4,0	- 4,0	21 377,00	-85 508,00	21	-17 956,68	-103 464,68	Vlastní
17.	SP	T.13	A	Stolek, dřevěná konstrukce se skleněnou deskou, průměr 800mm, výška 650mm	ks	- 5,0	- 5,0	19 933,00	-99 665,00	21	-20 929,65	-120 594,65	Vlastní
23.	SP	V.103	A	Konferenční stůl	ks	- 1,0	- 1,0	3 760,00	-3 760,00	21	-789,60	-4 549,60	Vlastní
53.	SP	V.141	B	Křeslo 03	ks	- 15,0	- 15,0	3 786,00	-56 790,00	21	-11 925,90	-68 715,90	Vlastní
54.	SP	V.142	A	Židle 03	ks	- 10,0	- 10,0	9 100,00	-91 000,00	21	-19 110,00	-110 110,00	Vlastní
56.	SP	V.304.b	A	Okenní roleta na křídlo	ks	- 28,0	- 28,0	1 178,00	-32 984,00	21	-6 926,64	-39 910,64	Vlastní
Přípočty									375 295,85	—	78 812,13	454 107,98	
ZL1-1	ZL1	ZL1-1	B	květináč	ks	4,0	4,0	3 680,25	14 721,00	21	3 091,41	17 812,41	Vlastní
ZL1-2	ZL1	ZL1-2	B	citrusovník min. 130 cm	ks	4,0	4,0	2 520,00	10 080,00	21	2 116,80	12 196,80	Vlastní
ZL1-3	ZL1	ZL1-3	B	křeslo z ohýbaného dřeva 01 (buk natural, olej, čalounění, kluzák filcový)	ks	11,0	11,0	5 770,80	63 478,80	21	13 330,55	76 809,35	Vlastní
ZL1-4	ZL1	ZL1-4	B	křeslo z ohýbaného dřeva 02 (buk natural, olej, čalounění, kluzák filcový)	ks	4,0	4,0	11 732,70	46 930,80	21	9 855,47	56 786,27	Vlastní
ZL1-5	ZL1	ZL1-5	B	křeslo z ohýbaného dřeva 03 (buk natural, olej, kluzák kovový)	ks	10,0	10,0	7 420,35	74 203,50	21	15 582,74	89 786,24	Vlastní
ZL1-6	ZL1	ZL1-6	B	STŮL 01 (buk natural, olej, masiv 20mm, pol. 60 cm)	ks	4,0	4,0	7 880,25	31 521,00	21	6 619,41	38 140,41	Vlastní
ZL1-7	ZL1	ZL1-7	B	Stolní deska z tvrzeného skla kulatá 60 cm	ks	3,0	3,0	2 281,65	6 844,95	21	1 437,44	8 282,39	Vlastní
ZL1-8	ZL1	ZL1-8	B	STŮL ke stěně (buk natural, olej, masiv 20mm, pol. 60 cm)	ks	2,0	2,0	5 415,90	10 831,80	21	2 274,68	13 106,48	Vlastní
55.	SP	V.304.a	B	Okenní roleta do ostění	ks	14,0	14,0	1 766,00	24 724,00	21	5 192,04	29 916,04	Vlastní
ZL1-9	ZL1	ZL1-9	B	Okenní roleta - vyrovnávací konzoly (sada = 2 ks pro 1 roletu)	ks	55,0	55,0	1 672,00	91 960,00	21	19 311,60	111 271,60	Vlastní

bez DPH**původní hodnota smlouvy 1 888 229,00 Kč**odečty -377 676,00 Kč
přípočty 375 295,85 Kčabs. hodnota změn 752 971,85 Kč
abs. hodnota změn v % 39,88%**nová hodnota smlouvy 1 885 848,85 Kč****rozdíl -2 380,15 Kč****s DPH****nová hodnota smlouvy 2 281 877,11 Kč****rozdíl -2 879,98 Kč**

Změny jsou uživatelské (požadavek objednatele) a nálezové (nepředvídatelné). Původně navržené stoly pr. 80 cm a květinové podstavce pr. 120 cm, významně zabírají volný prostor zimní zahrady, jsou nahrazeny vhodnějšími prvky lépe vystihujícími aktuální potřebu objednatele. Dále je rozvinut koncept odpočinkové zóny a rozšířen i na chodbu ve 2. NP, kde budou instalovány stolky ke stěně ve tvaru D a k nim židle. Méně významnou změnou je nálezová situace spojená s instalací rolet. Zdi i okenní rámy nemají stejné rozměry a je tak skoro nemožné vytvořit standardizovaný způsob kotvení rolet, proto bude instalace vyžadovat vyrovnávací konzolky. Pro každou roletu bude potřeba 2 ks konzolek tj. 1 sadu.

Navržené jednotkové ceny jsou v místě a čase obvyklé. Poměr cen činí 39,88% (poměr změny vůči původní hodnotě zakázky). Navrženy jsou méněpráce ve výši -377 676,00 Kč bez DPH a vícepráce ve výši 375 295,85 Kč bez DPH. Výsledná hodnota dílčí změny vyčíslená pro celý změnový list č. 1 činí v absolutní hodnotě 752 971,85 Kč bez DPH (39,88%) a splňuje tímto limit pro změnu zadání veřejné zakázky malého rozsahu.